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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12

400

858 689,00 731 894,76 85,2% x x x x x

40002 817 089,00 698 712,76

85,5%

x x x x x

6050

REBUD S.J 

5 000,00 4 672,89 93,5% x

30.05.200608.06.2006 Bełchatów

Zadanie zakończone           

i rozliczone

Zadanie omówiono         

50 001,00 -                          -           x x x x

w części opisowej 

wydatków majątkowych

Zadanie zakończone

180 000,00 150 032,12 83,4% x

31.08.200611.12.2006BINŻ Bełchatów

i rozliczone

6058

SANEL

Zadanie zakończone

408 006,00 408 005,80 100,0% x 31.10.200625.10.2006Bełchatów i rozliczone

6059

SANEL

Zadanie zakończone

174 082,00 136 001,95 78,1% x

31.10.200625.10.2006Bełchatów

i rozliczone

40095 41 600,00 33 182,00 79,8% x x x x x

6050

SANEL

Zadanie zakończone

41 600,00 33 182,00 79,8% x 29.09.200625.08.2006Bełchatów i rozliczone

600

7 989 805,00 5 722 169,25

71,6%

x x x x x

60014 1 463 200,00 692 447,89 47,3% x x x x x

6050

Brak decyzji Starostwa

100 000,00 -                          

-                   

x x x x

Powiatowego

PRDiM Zadanie w trakcie

700 000,00 29 313,52 4,2%

p.1515156,51

31.08.2007 Bełchhatów

realizacji

LEAR  S.J.

Zadanie zakończone

663 200,00 663 134,37 100,0% x 30.11.220607.12.2006Bełchatów i rozliczone

Wsk.       

6:5

1. Przebudowa skrzyżowania ulic: Olsztyńska

    Sienkiewicza, Wschodnia i Targowa 

3. Przebudowa 

GAZ I WODĘ

Dostarczanie wody

    na budowę sieci wodociągowych

     sanitarnej, deszczowej i wodociągu

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

    Fabryczna 4, Pabianicka 5

5. Budowa sieci wodociągowych

Dział

Rozdział §

    skrzyżowania ulic: Piłsudskiego

1. Rewitalizacja Centrum Miasta -

    budynki: Pl. Narutowicza 16,

W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ ,

Wyszczególnienie

  - przyłącze wodociągowe do budynku                                                 

mieszkalnego przy Placu Narutowicza 16

Uwagi

4

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE

Wykonawca 

zadania

Kwota              

z przetargu 

bez VAT

Termin wykonania

wynikający       

z umowy

faktyczny 

odbiory

Plan wg stanu na 

dzień  31.12.2006 r.

Wykonanie na 

dzień 31.12.2006 r.

    w osiedlu Olsztyńskim

Pozostała działalność

2. Prace  projektowo - przygotowawcze

3. Wspólna inwestycja dotycząca przebudowy

    w osiedlu Olsztyńskim

4. Budowa sieci wodociągowych

     i Sienkiewicza wraz z budową kanalizacji

    energetycznego

1. Budowa przyłącza 

Drogi publiczne powiatowe

2. Budowa ul. Cegielnianej w zakresie od

    ul. Piłsudskiego do ul. Pabianickiej

    ulicy Kwiatowej

Realizacja wydatków majątkowych Gminy Miasto Bełchatów za rok 2006 
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60016 6 526 605,00 5 029 721,36 77,1% x x x x x

6050

1 375 373,00 1 370 825,57 99,7% x x x x x

LEAR  S.J. Zadanie zakończone

488 672,00 488 672,00 100,0% x

15.09.200629.09.2006Bełchatów

 i rozliczone

PRDiM Zadanie zakończone

455 256,00 455 251,07 100,0% x

31.07.200627.07.2006Piotrków Tryb.

 i rozliczone

PRDiM

Zadanie zakończone

359 017,00 358 937,08 100,0% x 31.07.200625.07.2006Bełchatów i rozliczone

LEAR  S.J. Zadanie zakończone

72 428,00 67 965,42 93,8% x 15.09.200629.09.2006Bełchatów  i rozliczone

REBUD S.J. Zadanie w trakcie

200 000,00 200 000,00 100%

p  - 1.081.215

20.12.2007 x Bełchatów realizacji

LEAR  S.J.

1 391 000,00 732 681,86 53,0%

p -  1.221.000

19.01.2007 x Bełchatów

realizacji

PRDiM Zadanie zakończone

691 000,00 690 652,33 99,9% 15.12.200622.12.2006Bełchatów i rozliczone

REBUD S.J.

Zadanie w trakcie

200 000,00 200 000,00 100,0%

p    -    767.019

20.12.2007

x

Bełchatów realizacji

LEAR S.J.

630 000,00 555 807,22 88,2% x 30.12.200627.12.2006Bełchatów Zadanie zakończone

i rozliczone

7. Budowa nawierzchni ulic: Nowej,

    Dolnej, Wodnej

BPiU "TEMPOB"PT w trakcie

100 000,00 -                          -          

44000

30.04.2007

x

K.Wielechowskiopracowania

BINŻ Zadanie zakończone

1 977,00 1 976,40 100,0% x

31.10.200611.12.2006Bełchatów i rozliczone

Zadanie w trakcie

PT roz. kolizji z sieciami 

wod-kan został 

opracowany

Dział

Rozdział § Wyszczególnienie

Wykonawca 

zadania

Uwagi

faktyczny 

odbiory

Wykonanie na 

dzień 31.12.2006 r.

Wsk.       

6:5

Kwota               

z przetargu 

bez VAT

Termin wykonania

wynikający       

z umowy

Plan wg stanu na 

dzień  31.12.2006 r.

4

8. PT i budowa nawierzchni ulic 

    i Sienkiewicza wraz z budową 

    w osiedlu Binków

    kanalizacji sanitarnej i deszczowej

9.  Wspólna inwestycja dotycząca przebudowy

    skrzyżowania ulic: Piłsudskiego

    w osiedlu Olsztyńskim

    a) budowa nawierzchni 

        w ulicy Łowickiej

    w osiedlu Słoneczne

     z parkingiem przy ulicy Nehrebeckiego

4. Przebudowa nawierzchni, parkingów

3. Ścieżka rowerowa w ul. Wojska Polskiego

   wraz z przebudową skrzyżowania

   Wojska Polskiego - Zamoście -Amper'a

    i chodników ulicy Mioceńskiej

5. Budowa nawierzchni ulic: Spokojna

    Zacisze, Miodowa i Łagodna

     Szpotańskiego i Nehrebeckiego wraz

6.  Budowa  nawierzchni  ulic:

    c) budowa nawierzchni

        w ulicy Pustej

Drogi publiczne gminne

1. Budowa nawierzchni ulic

    b) budowa nawierzchni

        pozostałych ulic w osiedlu

2. Budowa nawierzchni ulic

        w ulicy Wielkopolskiej

    d) budowa nawierzchni

BP Miastoprojekt

7 000,00 6 100,00 87,1% x

15.11.200615.11.2006
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516 092,00 63 335,62 12,3% x x x x

Zakres  omówiono                       

w części opisowej 

wydatków majatkowych.

PPW

Dokumentacja techniczna

149 968,00 149 813,71 99,9% x

30.09.200630.09.2006NIWELLA

została opracowana

30 000,00 30 000,00 100,0% x

30.09.200616.10.2006

MARBUD Bełchatów

Zadanie zakończone                      

i rozliczone

LEAR S.J.

Zadanie w trakcie

40 000,00 10 858,00 27,1%

p. 136.100,00

30.05.2007 x Bełchatów realizacji

VERTIGO

W trakcie opracowania

170 000,00 12 384,83 7,3%

p   -    137.205 

15.12.2006 x Wrocław dokumentacja techniczna

PRDiM Zadanie zakończone

426 195,00 426 029,82 100,0% x 15.12.200622.12.2006Bełchatów i rozliczone

16. PT i budowa nawierzchni 

NIWELLA Zakres  omówiono

30 000,00 26 596,00 88,7% x

21.04.200621.04.2006 Bełchatów

w części opisowej 

wydatków majatkowych

REBUD 

Zadanie zakończone

550 000,00 535 580,00 97,4% x 15.12.200615.12.2006Bełchatów i rozliczone

BPiUB TEMPOB

Dokumentacja techniczna

18 000,00 17 080,00 94,9% x

30.11.200630.11.2006K.Wielechowski

została opracowana

700

5 309 882,00 4 785 304,23 90,1% x x x x x

70005

4 859 882,00 4 335 304,23 89,2% x x x x x

6050

VORTEX-BUD

Zadanie zakończone

3 559 882,00 3 559 681,12 100,0% x

31.08.200629.09.2006Bełchatów i rozliczone

REBUD S.J.

Zadanie zakończone

15 000,00 14 901,39 99,3% x

30.05.200608.06.2006Bełchatów i rozliczone

NBiP

Dokumentacja techniczna

30 000,00 29 023,80 96,7% x

20.12.200620.12.2006R.Ignatowicz

została opracowana

Termin wykonania

Wykonawca 

zadania

Uwagi

wynikający       

z umowy

faktyczny 

odbiory

Plan wg stanu na 

dzień  31.12.2006 r.

Wykonanie na 

dzień 31.12.2006 r.

Wsk.       

6:5

Kwota              

z przetargu 

bez VAT

Dział

Rozdział § Wyszczególnienie

11. Rewitalizacja Centrum Miasta

       Cichej i Tylnej

   - instalcja wodociągowa, kanalizacyjna

   w budynku przy Placu Narutowicza 16

    i gazowa) w budynku przy ul.Pabianickiej 54

18. Przebudowa parkingu w osiedlu

       ulicy Dąbrowskiego

1. Budowa dwóch budynków wielorodzinnych

i nieruchomościami

     Dolnośląskim (rej.bl. Nr 219, 220, 221)

Gospodarkia gruntami

    z mieszkaniami socjalnymi

      - przebudowa ulicy Bawełnianej

      w nowoprojektowanych ulicach 

14. Rewitalizacja Centrum Miasta

       - Plac Narutowicza

12. Wykonanie wjazdu do strażnicy Komendy                     

Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Wspólnej

15. Budowa nawierzchni ulic:

13. PT i budowa nawierzchni

       na ulicy Topolowej

17. Budowa parkingu w rejonie

    przy ulicy Olsztynskiej

2. Rewitalizacja Centrum Miasta - budynki:

    Pl.Narutowicza 16, Fabryczna 4, Pabianicka 5

3. Instalcje wewnętrzne (centralnego ogrzewania

10. Prace projektowe w zakresie dróg

4

GOSPODARKA MIESZKANIOWA



[image: image4.emf]1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12

100 000,00 -                             -              x x x x x

EDAN

Zadanie zakończone

65 000,00 64 200,01 x

31.12.200628.12.2006Bełchatów i rozliczone

Zadanie omówione 

20 000,00 4 005,50 x x x

w dz. 900

20 000,00 20 000,00 100,0% x

20.10.200620.10.2006PPHU SANEL Zadanie zakończone

6060 1 050 000,00 643 492,41 61,3% x x x x x

70021 450 000,00 450 000,00 100,0% x x x x x

6010

450 000,00 450 000,00 100,0% x x x x x

750

1 099 303,00 1 057 557,36 96,2% x x x x x

75023 1 099 303,00 1 057 557,36 96,2% x x x x x

6050

PPHU

Zadanie zakończone

480 789,00 475 266,17 x

31.05.200625.09.2006IMPROFEX i rozliczone

157 000,00 154 074,46 98,1% x x x x x

6060

461 514,00 428 216,73 92,8% x x x x x

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA

265 610,00 265 610,00100,0%

x x x x x

75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 234 500,00 234 500,00 100,0% x x x x x

6300 234 500,00 234 500,00 100,0% x x x x x

75495 31 110,00 31 110,00 100,0% x x x x x

6050

31 110,00 31 110,00 100,0% x

20.12.200620.12.2006ESAL Sosnowiec

20,0%

98,9%

98,8%

Termin wykonania

Wykonawca 

zadania

Uwagi

wynikający       

z umowy

faktyczny 

odbiory

Plan wg stanu na 

dzień  31.12.2006 r.

Wykonanie na 

dzień 31.12.2006 r.

Wsk.       

6:5

Kwota              

z przetargu 

bez VAT

Wykonano dokumentację 

techniczną

Dział

Rozdział § Wyszczególnienie

1. Zakup samochodu - drabiny pożarniczej dla KPPSP 

w Bełchatowie

Urzędy gmin

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Towarzystwa Budownictwa Społecznego

1. Wykupy nieruchomości pod inwestycje

7. Remont budynku komunalnego przy ulicy                                              

Fabrycznej 6

  - remont budynku po Banku Spółdzielczym

2. Rozwój usług publicznych  "on-line" wraz z 

elektronicznym systemem obiegu i archiwizacji 

dokumentów

1. Podwyższenie kapitału zakładowego w BTBS 

Spółka z o.o

Pozostała działalność

1. Monitoring wizyjny terenu rewitalizowanego

4.Rewitalizacja Centrum Miasta

4

 - Centrum Miasta Bełchatowa etap II

1. Modernizacja piwnic w budynku "A"

    Urzędu Miasta

1. Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowań 

oraz śr. trwałych stanowiących wyposażenie urzędu

    - przebudowa pergoli śmietnikowych

6.  Podłączenie budynków komunalnych do

     kanalizacji sanitarnej

5. Odwodnienie osiedla 1000-lecia  
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801

10 048 825,00 9 303 626,29 92,6% x x x x x

80101 8 362 648,00 7 617 925,01 91,1% x x x x x

6050

FAZBUD

Zadanie zakończone

7 961 063,00 7 470 340,54 93,8% x

31.07.200614.08.2006Bełchatów i rozliczone

PHU B.Maziarz

Zadanie zakończone

123 248,00 123 247,97 100,0% x

30.09.200604.10.2006Bełchatów i rozliczone

A.Kowal

Dokumentacja techniczna 

254 000,00 -                          -           x

22.09.2006

x

Chwałowice

w trakcie opracowania

4. Instalacja systemu włamania w Szkole 

    Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie 21 500,00 21 500,00 100,0% x x x x x

5. Instalacja elektryczna i teletechniczna  

    w bibliotece szkolnej i pracowni komputerowej

    w Szkole Podstawowej Nr 4 2 837,00 2 836,50 100,0% x x x x x

80104 1 537 970,00 1 537 515,22 100,0% x x x x x

6050

ZUPRB

Zadanie zakończone

1 525 000,00 1 524 551,26 100,0% x

31.07.200604.08.2006P. Szklarek i rozliczone

6060 12 970,00 12 963,96 100,0% x x x x x

80110 18 187,00 18 186,06 100,0% x x x x x

6050 18 187,00 18 186,06 100,0% x x x x x

80195 130 020,00 130 000,00 100,0% x x x x x

6050

130 020,00 130 000,00 100,0% x x x x x

851

2 500 000,00 2 500 000,00100,0% x x x x x

85195 2 500 000,00 2 500 000,00 100,0% x x x x x

6300

2 500 000,00 2 500 000,00 100,0% x x x x x

Dział Rozdział § Wyszczególnienie

Plan wg stanu na 

dzień  31.12.2006 r.

Wykonanie na 

dzień 31.12.2006 r.

Wsk.       

6:5

Kwota              

z przetargu 

bez VAT

Termin wykonania

wynikający              

z umowy

faktyczny 

odbiory

Pozostała działalność

1. Zakup samochodu do dowozu dzieci 

niepełnosprawnych

Szkoły podstawowe

    szkolnym w Szkole Podstawowej  Nr 1

    gimnastyczno - sportowej

    i Publicznym Gimnazjum Nr 1

2. Remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 1

3. Powłoka pneumatyczna nad  boiskiem

4

    i  Publicznym Gimnazjum Nr 1

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Budowa przyszkolnej hali

Przedszkola

1. Przebudowa Przedszkola Nr 8

    w  Bełchatowie

1. Zakupy inwestycyjne w przedszkolach 

OCHRONA ZDROWIA

Pozostała działalność

1. Pomoc finansowa przeznaczona dla Szpitala 

Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Gimnazja 

1.Instalacja systemu sygnalizacji włamania                             

w SZSO Nr 2

Wykonawca 

zadania

Uwagi


PAGE  
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_1236149368.xls
Arkusz1

																												Tabela Nr 4

		REALIZACJA WYDATKÓW MAJATKOWYCH GMINY MIASTO BEŁACHATÓW ZA 2006 ROK

		Dział		Rozdział		§		Wyszczególnienie						Plan wg stanu na dzień  31.12.2006 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.		Wsk.       6:5		Kwota              z przetargu bez VAT		Termin wykonania				Wykonawca zadania		Uwagi

																						wynikający       z umowy		faktyczny odbiory

		1		2		3		4						5		6		7		8		9		10		11		12

		400						WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE

								W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ ,

								GAZ I WODĘ						858,689.00		731,894.76		85.2%		x		x		x		x		x

				40002				Dostarczanie wody						817,089.00		698,712.76		85.5%		x		x		x		x		x

						6050		1. Rewitalizacja Centrum Miasta -

								budynki: Pl. Narutowicza 16,

								Fabryczna 4, Pabianicka 5																		REBUD S.J

								- przyłącze wodociągowe do budynku                                                 mieszkalnego przy Placu Narutowicza 16						5,000.00		4,672.89		93.5%		x		30.05.2006		08.06.2006		Bełchatów		Zadanie zakończone           i rozliczone

								2. Prace  projektowo - przygotowawcze																				Zadanie omówiono

								na budowę sieci wodociągowych						50,001.00		- 0		- 0		x		x		x		x		w części opisowej wydatków majątkowych

								3. Wspólna inwestycja dotycząca przebudowy

								skrzyżowania ulic: Piłsudskiego

								i Sienkiewicza wraz z budową kanalizacji																				Zadanie zakończone

								sanitarnej, deszczowej i wodociągu						180,000.00		150,032.12		83.4%		x		31.08.2006		11.12.2006		BINŻ Bełchatów		i rozliczone

						6058		4. Budowa sieci wodociągowych																		SANEL		Zadanie zakończone

								w osiedlu Olsztyńskim						408,006.00		408,005.80		100.0%		x		31.10.2006		25.10.2006		Bełchatów		i rozliczone

						6059		5. Budowa sieci wodociągowych																		SANEL		Zadanie zakonczone

								w osiedlu Olsztyńskim						174,082.00		136,001.95		78.1%		x		31.10.2006		25.10.2006		Bełchatów		i rozliczone

				40095				Pozostała działalność						41,600.00		33,182.00		79.8%		x		x		x		x		x

						6050		1. Budowa przyłącza																		SANEL		Zadanie zakończone

								energetycznego						41,600.00		33,182.00		79.8%		x		29.09.2006		25.08.2006		Bełchatów		i rozliczone

		600						TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						7,989,805.00		5,722,169.25		71.6%		x		x		x		x		x

				60014				Drogi publiczne powiatowe						1,463,200.00		692,447.89		47.3%		x		x		x		x		x

						6050		1. Przebudowa skrzyżowania ulic: Olsztyńska																				Brak decyzji Starostwa

								Sienkiewicza, Wschodnia i Targowa						100,000.00		- 0		- 0		x		x		x		x		Powiatowego

								2. Budowa ul. Cegielnianej w zakresie od																		PRDiM		Zadanie w trakcie

								ul. Piłsudskiego do ul. Pabianickiej						700,000.00		29,313.52		4.2%		p.1515156,51		31.08.2007				Bełchhatów		realizacji

								3. Przebudowa																		LEAR  S.J.		Zadanie zakonczone

								ulicy Kwiatowej						663,200.00		663,134.37		100.0%		x		30.11.2206		07.12.2006		Bełchatów		i rozliczone

		Dział		Rozdział		§		Wyszczególnienie						Plan wg stanu na dzień  31.12.2006 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.		Wsk.       6:5		Kwota               z przetargu bez VAT		Termin wykonania				Wykonawca zadania		Uwagi

																						wynikający       z umowy		faktyczny odbiory

		1		2		3		4						5		6		7		8		9		10		11		12

				60016				Drogi publiczne gminne						6,526,605.00		5,029,721.36		77.1%		x		x		x		x		x

						6050		1. Budowa nawierzchni ulic

								w osiedlu Olsztyńskim						1,375,373.00		1,370,825.57		99.7%		x		x		x		x		x

								a) budowa nawierzchni																		LEAR  S.J.		Zadanie zakończone

								w ulicy Pustej						488,672.00		488,672.00		100.0%		x		15.09.2006		29.09.2006		Bełchatów		i rozliczone

								b) budowa nawierzchni																		PRDiM		Zadanie zakończone

								w ulicy Łowickiej						455,256.00		455,251.07		100.0%		x		31.07.2006		27.07.2006		Piotrków Tryb.		i rozliczone

								c) budowa nawierzchni																		PRDiM		Zadanie zakończone

								w ulicy Wielkopolskiej						359,017.00		358,937.08		100.0%		x		31.07.2006		25.07.2006		Bełchatów		i rozliczone

								d) budowa nawierzchni																		LEAR  S.J.		Zadanie zakończone

								pozostałych ulic w osiedlu						72,428.00		67,965.42		93.8%		x		15.09.2006		29.09.2006		Bełchatów		i rozliczone

								2. Budowa nawierzchni ulic																		REBUD S.J.		Zadanie w trakcie

								w osiedlu Słoneczne						200,000.00		200,000.00		100%		p  - 1.081.215		20.12.2007		x		Bełchatów		realizacji

								3. Ścieżka rowerowa w ul. Wojska Polskiego																		LEAR  S.J.		Zadanie w trakcie

								wraz z przebudową skrzyżowania						1,391,000.00		732,681.86		53.0%		p -  1.221.000		19.01.2007		x		Bełchatów

								Wojska Polskiego - Zamoście -Amper'a																				realizacji

								4. Przebudowa nawierzchni, parkingów																		PRDiM		Zadanie zakończone

								i chodników ulicy Mioceńskiej						691,000.00		690,652.33		99.9%				15.12.2006		22.12.2006		Bełchatów		i rozliczone

								5. Budowa nawierzchni ulic: Spokojna																		REBUD S.J.		Zadanie w trakcie

								Zacisze, Miodowa i Łagodna						200,000.00		200,000.00		100.0%		p    -    767.019		20.12.2007		x		Bełchatów		realizacji

								6.  Budowa  nawierzchni  ulic:																		LEAR S.J.

								Szpotańskiego i Nehrebeckiego wraz						630,000.00		555,807.22		88.2%		x		30.12.2006		27.12.2006		Bełchatów		Zadanie zakończone

								z parkingiem przy ulicy Nehrebeckiego																				i rozliczone

								7. Budowa nawierzchni ulic: Nowej,						7,000.00		6,100.00		87.1%		x		15.11.2006		15.11.2006		BP Miastoprojekt		PT roz. kolizji z sieciami wod-kan został opracowany

								Dolnej, Wodnej

								8. PT i budowa nawierzchni ulic																		BPiU "TEMPOB"		PT w trakcie

								w osiedlu Binków						100,000.00		- 0		- 0		44000		30.04.2007		x		K.Wielechowski		opracowania

								9.  Wspólna inwestycja dotycząca przebudowy

								skrzyżowania ulic: Piłsudskiego

								i Sienkiewicza wraz z budową																		BINŻ		Zadanie zakończone

								kanalizacji sanitarnej i deszczowej						1,977.00		1,976.40		100.0%		x		31.10.2006		11.12.2006		Bełchatów		i rozliczone
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								10. Prace projektowe w zakresie dróg						516,092.00		63,335.62		12.3%		x		x		x		x		Zakres  omówiono                       w części opisowej wydatków majatkowych.

								11. Rewitalizacja Centrum Miasta																		PPW		Dokumentacja techniczna

								- przebudowa ulicy Bawełnianej						149,968.00		149,813.71		99.9%		x		30.09.2006		30.09.2006		NIWELLA		została opracowana

								12. Wykonanie wjazdu do strażnicy Komendy                     Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Wspólnej						30,000.00		30,000.00		100.0%		x		30.09.2006		16.10.2006		MARBUD Bełchatów		Zadanie zakończone                      i rozliczone

								13. PT i budowa nawierzchni																		LEAR S.J.		Zadanie w trakcie

								na ulicy Topolowej						40,000.00		10,858.00		27.1%		p. 136.100,00		30.05.2007		x		Bełchatów		realizacji

								14. Rewitalizacja Centrum Miasta																		VERTIGO		W trakcie opracowania

								- Plac Narutowicza						170,000.00		12,384.83		7.3%		p   -    137.205		15.12.2006		x		Wrocław		dokumentacja techniczna

								15. Budowa nawierzchni ulic:																		PRDiM		Zadanie zakończone

								Cichej i Tylnej						426,195.00		426,029.82		100.0%		x		15.12.2006		22.12.2006		Bełchatów		i rozliczone

								16. PT i budowa nawierzchni																		NIWELLA		Zakres  omówiono

								w nowoprojektowanych ulicach						30,000.00		26,596.00		88.7%		x		21.04.2006		21.04.2006		Bełchatów		w części opisowej wydatków majatkowych

								17. Budowa parkingu w rejonie																		REBUD		Zadanie zakończone

								ulicy Dąbrowskiego						550,000.00		535,580.00		97.4%		x		15.12.2006		15.12.2006		Bełchatów		i rozliczone

								18. Przebudowa parkingu w osiedlu																		BPiUB TEMPOB		Dokumentacja techniczna

								Dolnośląskim (rej.bl. Nr 219, 220, 221)						18,000.00		17,080.00		94.9%		x		30.11.2006		30.11.2006		K.Wielechowski		została opracowana

		700						GOSPODARKA MIESZKANIOWA						5,309,882.00		4,785,304.23		90.1%		x		x		x		x		x

				70005				Gospodarkia gruntami

								i nieruchomościami						4,859,882.00		4,335,304.23		89.2%		x		x		x		x		x

						6050		1. Budowa dwóch budynków wielorodzinnych

								z mieszkaniami socjalnymi																		VORTEX-BUD		Zadanie zakończone

								przy ulicy Olsztynskiej						3,559,882.00		3,559,681.12		100.0%		x		31.08.2006		29.09.2006		Bełchatów		i rozliczone

								2. Rewitalizacja Centrum Miasta - budynki:

								Pl.Narutowicza 16, Fabryczna 4, Pabianicka 5

								- instalcja wodociągowa, kanalizacyjna																		REBUD S.J.		Zadanie zakończone

								w budynku przy Placu Narutowicza 16						15,000.00		14,901.39		99.3%		x		30.05.2006		08.06.2006		Bełchatów		i rozliczone

								3. Instalcje wewnętrzne (centralnego ogrzewania																		NBiP		Dokumentacja techniczna

								i gazowa) w budynku przy ul.Pabianickiej 54						30,000.00		29,023.80		96.7%		x		20.12.2006		20.12.2006		R.Ignatowicz		została opracowana
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								4.Rewitalizacja Centrum Miasta

								- remont budynku po Banku Spółdzielczym						100,000.00		-		-		x		x		x		x		x

								5. Odwodnienie osiedla 1000-lecia										98.8%								EDAN		Zadanie zakończone

								- przebudowa pergoli śmietnikowych						65,000.00		64,200.01				x		31.12.2006		28.12.2006		Bełchatów		i rozliczone

								6.  Podłączenie budynków komunalnych do										20.0%										Zadanie omówione

								kanalizacji sanitarnej						20,000.00		4,005.50				x		x		x				w dz. 900

								7. Remont budynku komunalnego przy ulicy                                              Fabrycznej 6						20,000.00		20,000.00		100.0%		x		20.10.2006		20.10.2006		PPHU SANEL		Zadanie zakończone

						6060		1. Wykupy nieruchomości pod inwestycje						1,050,000.00		643,492.41		61.3%		x		x		x		x		x

				70021				Towarzystwa Budownictwa Społecznego						450,000.00		450,000.00		100.0%		x		x		x		x		x

						6010		1. Podwyższenie kapitału zakładowego w BTBS Spółka z o.o						450,000.00		450,000.00		100.0%		x		x		x		x		x

		750						ADMINISTRACJA PUBLICZNA						1,099,303.00		1,057,557.36		96.2%		x		x		x		x		x

				75023				Urzędy gmin						1,099,303.00		1,057,557.36		96.2%		x		x		x		x		x

						6050		1. Modernizacja piwnic w budynku "A"										98.9%								PPHU		Zadanie zakończone

								Urzędu Miasta						480,789.00		475,266.17				x		31.05.2006		25.09.2006		IMPROFEX		i rozliczone

								2. Rozwój usług publicznych  "on-line" wraz z elektronicznym systemem obiegu i archiwizacji dokumentów						157,000.00		154,074.46		98.1%		x		x		x		x		x

						6060		1. Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowań oraz śr. trwałych stanowiących wyposażenie urzędu						461,514.00		428,216.73		92.8%		x		x		x		x		x

		754						BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						265,610.00		265,610.00		100.0%		x		x		x		x		x

				75411				Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej						234,500.00		234,500.00		100.0%		x		x		x		x		x

						6300		1. Zakup samochodu - drabiny pożarniczej dla KPPSP w Bełchatowie						234,500.00		234,500.00		100.0%		x		x		x		x		x

				75495				Pozostała działalność						31,110.00		31,110.00		100.0%		x		x		x		x		x

						6050		1. Monitoring wizyjny terenu rewitalizowanego																				Wykonano dokumentację techniczną

								- Centrum Miasta Bełchatowa etap II						31,110.00		31,110.00		100.0%		x		20.12.2006		20.12.2006		ESAL Sosnowiec
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		801						OŚWIATA I WYCHOWANIE						10,048,825.00		9,303,626.29		92.6%		x		x		x		x		x

				80101				Szkoły podstawowe						8,362,648.00		7,617,925.01		91.1%		x		x		x		x		x

						6050		1. Budowa przyszkolnej hali																		FAZBUD		Zadanie zakończone

								gimnastyczno - sportowej						7,961,063.00		7,470,340.54		93.8%		x		31.07.2006		14.08.2006		Bełchatów		i rozliczone

								2. Remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 1																		PHU B.Maziarz		Zadanie zakończone

								i Publicznym Gimnazjum Nr 1						123,248.00		123,247.97		100.0%		x		30.09.2006		04.10.2006		Bełchatów		i rozliczone

								3. Powłoka pneumatyczna nad  boiskiem

								szkolnym w Szkole Podstawowej  Nr 1																		A.Kowal		Dokumentacja techniczna

								i  Publicznym Gimnazjum Nr 1						254,000.00		- 0		- 0		x		22.09.2006		x		Chwałowice		w trakcie opracowania

								4. Instalacja systemu włamania w Szkole

								Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie						21,500.00		21,500.00		100.0%		x		x		x		x		x

								5. Instalacja elektryczna i teletechniczna

								w bibliotece szkolnej i pracowni komputerowej

								w Szkole Podstawowej Nr 4						2,837.00		2,836.50		100.0%		x		x		x		x		x

				80104				Przedszkola						1,537,970.00		1,537,515.22		100.0%		x		x		x		x		x

						6050																				ZUPRB		Zadanie zakończone

								w  Bełchatowie						1,525,000.00		1,524,551.26		100.0%		x		31.07.2006		04.08.2006		P. Szklarek		i rozliczone

						6060		1. Zakupy inwestycyjne w przedszkolach						12,970.00		12,963.96		100.0%		x		x		x		x		x

				80110				Gimnazja						18,187.00		18,186.06		100.0%		x		x		x		x		x

						6050		1.Instalacja systemu sygnalizacji włamania                             w SZSO Nr 2						18,187.00		18,186.06		100.0%		x		x		x		x		x

				80195				Pozostała działalność						130,020.00		130,000.00		100.0%		x		x		x		x		x

						6050		1. Zakup samochodu do dowozu dzieci niepełnosprawnych						130,020.00		130,000.00		100.0%		x		x		x		x		x

		851						OCHRONA ZDROWIA						2,500,000.00		2,500,000.00		100.0%		x		x		x		x		x

				85195				Pozostała działalność						2,500,000.00		2,500,000.00		100.0%		x		x		x		x		x

						6300		1. Pomoc finansowa przeznaczona dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie						2,500,000.00		2,500,000.00		100.0%		x		x		x		x		x
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		852						POMOC SPOŁECZNA						335,329.00		316,546.57		94.4%		x		x		x		x		x

				85203				Ośrodki wsparcia						320,000.00		301,218.00		94.1%		x		x		x		x		x

						6050		1. Adaptacja budynku przy ul. Św.Barbary						320,000.00		301,218.00		94.1%		379.900		31.05.2007		x		PHU B.Maziarz		Zadanie w trakcie

								na potrzeby Środowiskowego Domu																				realizacji

								Samopomocy

				85219				Ośrodki pomocy społecznej						15,329.00		15,328.57		100.0%		x		x		x		x		x

						6060		1. Zakup serwera komputerowego						15,329.00		15,328.57		100.0%		x		x		x		x		x

		900						GOSPODARKA KOMUNALNA

								I OCHRONA ŚRODOWISKA						9,620,223.95		7,911,687.12		82.2%		x		x		x		x		x

				90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód						7,230,172.00		5,865,289.78		81.1%		x		x		x		x		x

						6050		1. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej                                       w Bełchatowie -Grocholicach etap VI						1,922,845.00		1,401,414.37		72.9%		x		zad.I 31.12.2006		20.12.2007		zad.I  BUD-INŻ. Zgierz		Zadanie zakończone                         i rozliczone

																				p.1479320,00		31.10.2007		x		zad.II EDAN Bełchatów

																				p. 3160000,00		31.10.2007		x		zad.III REBUD Bełchatów		Zadanie II i III w trakcie realizacji

								2. Odwodnienie osiedla						490,000.00		469,091.80		95.7%				31.12.2006		28.12.2006		Firma  EDAN		Zadanie zakończone

								1000-lecia																		Bełchatów		i rozliczone

								3. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej																		Firma  EDAN		Zadanie zakończone

								w ulicach:  Sadowej i Chabrowej						612,185.00		606,603.05		99.1%		x		31.08.2006		12.09.2006		Bełchatów		i roliczone

								4. Wspólna inwestycja dotycząca przebudowy

								skrzyżowania ulic: Piłsudskiego

								i Sienkiewicza wraz z budową kanalizacji																		PIP   BINŻ		Zadanie zakończone

								sanitarnej i deszczowej						430,000.00		377,680.65		87.8%		x		31.10.2006		11.12.2006		Bełchatów		i rozliczone

								5. Rewitalizacja  Centrum Miasta - budynki

								mieszkalne: Plac Narutowicza 16,

								Fabryczna 4, Pabianicka 5  - sieć kanalizacji																		REBUD		Zadanie zakończone

								sanitarnej i deszczowej						125,000.00		124,764.52		99.8%		x		30.05.2006		08.06.2006		Bełchatów		i rozliczone

								6. Prace projektowo - przygotowawcze						390,000.00		59,132.01		15.2%		x		x		x		x		Zakres  omówiono                              w części opisowej

		Dział		Rozdział		§		Wyszczególnienie						Plan wg stanu na dzień  31.12.2006 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.		Wsk.       6:5		Kwota             z przetargu bez VAT		Termin wykonania				Wykonawca zadania		Uwagi

																						wynikający       z umowy		faktyczny odbiory

		1		2		3		4						5		6		7		8		9		10		11		12

								7. Budowa uzbrojenia w ulicy nowoprojektowanej																		CAMPAR		Zadanie przygotowane

								(bez nazwy) od ul. 1-go Maja						30,000.00		915.00		3.1%		x		14.06.2006		14.06.2006		Piotrków Tryb.		do realizacji

								8. Odwodnienie osiedli mieszkaniowych																		A-ZET		Dokumentacja została

								1-go Maja  i  Wolność						50,000.00		30,532.76		61.1%		z.    -    25.000		29.09.2006		01.12.2006		Piotrków Tryb		opracowana

								9. Podłączenie budynków komunalnych do kanalizacji sanitarnej						20,000.00		17,606.54		88.0%		x		31.08.2006		29.08.2006		MARBUD Bełchatów		Zadanie zakończone                   i rozliczone

																				x		31.08.2006		19.09.2006		PGM Bełchatów		Zadanie zakończone                  i rozliczone

								10. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach, w których spółka wod-kan wykonuje kanalizację sanitarną						10,000.00		4,494.00		44.9%		x		08.09.2006		12.10.2006		WOD-KAN Bełchatów		Zadanie zakończone                 i rolziczone

								11. Budowa kanalizacji deszczowej																		LEAR   S. J.		Zadanie zakończone

								w odejściu od ul. Nehrebeckiego						80,000.00		51,240.00		64.1%		x		30.12.2006		27.12.2006				i rozliczone

								12. Budowa i modernizacja systemu sieci

								wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta

								Bełchatowa - Fundusz Spójności						19,000.00		- 0		- 0		x		x		x		x		x

						6058		15. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej						711,092.00		515,706.69		72.5%		x		zad.I 31.12.2006		20.12.2007		zad.I  BUD-INŻ. Zgierz		Zadanie zakończone              i rozliczone

								i deszczowej w Bełchatowie - Grocholicach												p. 1479320,00		zad. II 31.10.2007		x		zad II -EDAN Bełchatów

								etap VI												p. 3160000,00		zad.III 31.10.2007		x		zad.III REBUD Bełchatów		Zadanie II i III w trakcie realizacji

								16. Budowa kanalizacji sanitarnej																				Zadanie zakończone

								i deszczowej w osiedlu Olsztyńskim						1,509,953.00		1,509,952.92		100.0%		x		30.10.2006		25.10.2006		SANEL Bełchatów		i rozliczone

						6059		17. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej												x		zad.I 31.12.2006		20.12.2007		zad.I  BUD-INŻ. Zgierz		Zadanie zakończone                                 i rozliczone

								i deszczowej w Bełchatowie - Grocholicach												p. 1479320,00		zad. II 31.10.2007		x		zad II -EDAN Bełchatów

								etap VI						262,732.00		192,837.82		73.4%		p. 3160000,00		zad.III 31.10.2007		x		zad.III REBUD Bełchatów		Zadanie II i III w trakcie realizacji

								18. Budowa kanalizacji sanitarnej																		SANEL Bełchatów		Zadanie zakończone

								i deszczowej w osiedlu Olsztyńskim						567,365.00		503,317.65		88.7%		x		30.10.2006		25.10.2006				i rozliczone

		Dział		Rozdział		§		Wyszczególnienie						Plan wg stanu na dzień  31.12.2006 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.		Wsk.       6:5		Kwota              z przetargu bez VAT		Termin wykonania				Wykonawca zadania		Uwagi

																						wynikający       z umowy		faktyczny odbiory

		1		2		3		4						5		6		7		8		9		10		11		12

				90002				Gospodarka odpadami						15,860.00		15,860.00		100.0%		x		x		x		x		x

						6060		1. Zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów						15,860.00		15,860.00		100.0%		x		20.12.2006		20.122006		AKU Composites Police		Zadanie zakończone               i rozliczone

				90004				Utrzymanie zieleni w miastach						2,099,191.95		1,886,658.50		89.9%		x		x		x		x		x

						6050		1. Dostawa i montaż urządzeń																				Zadanie zakończone

								zabawowych						200,000.00		199,726.20		99.9%		x		31.12.2006		20.12.2006		OTTO Poland		i rozliczone

								2. Zagospodarowanie terenów zielonych														etap III-30.11.2006		11.12.2006		LEAR   S. J.		Zadanie zakończone            i rozliczone

								w osiedlach mieszkaniowych etap II,III i IV						514,053.00		362,768.85		70.6%		x		etap IV- 31.05.2007		31.05.2007		LEAR   S. J.

								3.Zagospodarowanie Osiedlowych Stref														14.08.2006		23.08.2006		DOMBUD s.c		EtapVI w trakcie realizacji

								Integracji i Aktywności "ZOSIA"						770,916.95		770,916.95		100.0%		x		31.12.2006		28.12.2006		LEAR   S. J.		Zadanie zakończone                            i rozliczone

								4.Zagospodarowanie doliny rzeki Rakówki Etap IV						399,222.00		355,849.06		89.1%		x		30.11.2006		11.12.2006		LEAR S.J		Zadanie zakończone            i rozliczone

								5. Urządzenie placu zabaw w osiedlu Dolnośląskim						45,000.00		27,401.20		60.9%		x		31.05.2006		31.05.2006		OTTO Poland		Zadanie zakończone           i rozliczone

								6. Zagospodarowanie terenu skweru u zbiegu ulic Edwardów i  Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego						170,000.00		169,996.24		100.0%		x		15.10.2006		13.10.2006		A.Kilańczyk		Zadanie zakończone            i rozliczone

				90015				Oświetlenie ulic						275,000.00		143,878.84		52.3%		x		x		x		x		x

						6050		1. Opracowanie PT i budowa oświetlenia ulic						130,000.00		7,684.00		5.9%		x		x		x		x		Zadanie  omówiono                    w części opisowej

								2. PT i budowa oświetlenia ulic: Spokojna,                                                                                             Zakątek,  Zacisze						80,000.00		77,879.53		97.3%		x		29.12.2006		27.12.2006		MPRIEiC Łódź		Zadanie zakonczone                 i rozliczone

								3.Opracowanie PT i budowa oświetlenia w nowoprojektowanych ulicach						15,000.00		13,861.41		92.4%		x		x		x		x		Zadanie  omówiono                w części opisowej wydatków majatkowych

		Dział		Rozdział		§		Wyszczególnienie						Plan wg stanu na dzień  31.12.2006 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.		Wsk.       6:5		Kwota              z przetargu bez VAT		Termin wykonania				Wykonawca zadania		Uwagi

																						wynikający         z umowy		faktyczny odbiory

		1		2		3		4						5		6		7		8		9		10		11		12

								4.  Budowa oświetlenia  w ul. Myśliwskiej						30,000.00		24,453.90		81.5%		x		15.12.2006		30.11.2006		PGM Bełchatów		Zadanie zakończone              i rozliczone

								5.  Budowa oświetlenia w ul. Jarzębinowej						20,000.00		20,000.00		100.0%		x		31.08.2006		27.07.2006		PPHU SANEL		Zadanie zakończone            i rozliczone

		921						KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						223,323.00		173,323.00		77.6%		x		x		x		x		x

				92113				Centra kultury i sztuki						158,323.00		158,323.00		100.0%		x		x		x		x		x

						6220		1.Remont budynków MCK						158,323.00		158,323.00		100.0%		x		x		x		x		x

				92118				Muzea						15,000.00		15,000.00		100.0%		x		x		x		x		x

						6220		1. Bełchatowski Park Etnograficzny						15,000.00		15,000.00		100.0%		x		x		x		x		x

				92195				Pozostała działalność						50,000.00		x		x		x		x		x		x		x

						6050		1. Rewitalizacja Centrum Miasta - adaptacja

								budynku przy ul. Piłsudskiego 7						50,000.00		x		x		x		x		x		x		x

		926						KULTURA FIZYCZNA I SPORT						872,740.05		872,740.05		100.0%		x		x		x		x		x

				92601				Obiekty sportowe						872,740.05		872,740.05		100.0%		x		x		x		x		x

						6050		1.Budowa boisk sportowych ogólnie dostępnych, ul. Okrzei						872,740.05		872,740.05		100.0%		x		31.12.2006		30.11.2006		LEAR S.J		Zadanie zakończone                   i rozliczone

		Dział						Wyszczególnienie						Plan wg stanu na dzień  31.12.2006 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.		Wsk.       6:5

		1						2						3		4		5

		400						WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE   W ENERGIĘ,WODĘ I GAZ		0.00		0.00		858,689.00		731,894.76		85%

		600						TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ						7,989,805.00		5,722,169.25		75%

		700						GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0.00		0.00		5,309,882.00		4,785,304.23		90%

		750						ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0.00		0.00		1,099,303.00		1,057,557.36		96%

		754						BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

								I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.		0.00		0.00		265,610.00		265,610.00		100%

		801						OŚWIATA I WYCHOWANIE		0.00		0.00		10,048,825.00		9,303,626.29		93%

		851						OCHRONA ZDROWIA						2,500,000.00		2,500,000.00		100%

		852						POMOC SPOŁECZNA						335,329.00		316,546.57		94%

		900						GOSPODARKA KOMUNALNA

								I OCHRONA ŚRODOWISKA		0.00		0.00		9,620,223.95		7,911,687.12		82%

		921						KULTURA I OCHRONA

								DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0.00		0.00		223,323.00		173,323.00		78%

		926						KULTURA FIZYCZNA I SPORT						872,740.05		872,740.05		100%

								O G Ó Ł E M		0.00		0.00		39,123,730.00		33,640,458.63		86%





Arkusz2

		Dział		Rozdział		§		Wyszczególnienie						Plan wg stanu na dzień  31.12.2006 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.		Wsk.       6:5		Kwota   z    przetargu (bez podatku VAT)		Termin wykonania				Wykonawca zadania		Uwagi

																						wynikający z umowy		faktyczny odbiory

		1		2		3		4						5		6		7		8		9		10		11		12

		1		2		3		4						5		6		7		8		9		10		11		12

		400						WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE  W ENERGIĘ,WODĘ I GAZ		0.00		0.00		858,689.00		731,894.76		0.85

		600						TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ						9,365,178.00		7,092,994.82		0.75

										0.00		0.00

		700						GOSPODARKA MIESZKANIOWA

										0.00		0.00

		750						ADMINISTRACJA PUBLICZNA

										0.00		0.00

		754						BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

								I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.		0.00		0.00

		801						OŚWIATA I WYCHOWANIE

										0.00		0.00

		900						GOSPOD.KOMUNALNA						10,009,445.95		8,263,042.18		0.82

								I OCHRONA ŚRODOWISKA		0.00		0.00

		921						KULTURA I OCHRONA

								DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0.00		0.00

								O G Ó Ł E M		0.00		0.00
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Arkusz1

																												Tabela Nr 4

		Realizacja wydatków majątkowych Gminy Miasto Bełchatów za rok 2006

		Dział		Rozdział		§		Wyszczególnienie						Plan wg stanu na dzień  31.12.2006 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.		Wsk.       6:5		Kwota              z przetargu bez VAT		Termin wykonania				Wykonawca zadania		Uwagi

																						wynikający       z umowy		faktyczny odbiory

		1		2		3		4						5		6		7		8		9		10		11		12

		400						WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE

								W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ ,

								GAZ I WODĘ						858,689.00		731,894.76		85.2%		x		x		x		x		x

				40002				Dostarczanie wody						817,089.00		698,712.76		85.5%		x		x		x		x		x

						6050		1. Rewitalizacja Centrum Miasta -

								budynki: Pl. Narutowicza 16,

								Fabryczna 4, Pabianicka 5																		REBUD S.J

								- przyłącze wodociągowe do budynku                                                 mieszkalnego przy Placu Narutowicza 16						5,000.00		4,672.89		93.5%		x		30.05.2006		08.06.2006		Bełchatów		Zadanie zakończone           i rozliczone

								2. Prace  projektowo - przygotowawcze																				Zadanie omówiono

								na budowę sieci wodociągowych						50,001.00		- 0		- 0		x		x		x		x		w części opisowej wydatków majątkowych

								3. Wspólna inwestycja dotycząca przebudowy

								skrzyżowania ulic: Piłsudskiego

								i Sienkiewicza wraz z budową kanalizacji																				Zadanie zakończone

								sanitarnej, deszczowej i wodociągu						180,000.00		150,032.12		83.4%		x		31.08.2006		11.12.2006		BINŻ Bełchatów		i rozliczone

						6058		4. Budowa sieci wodociągowych																		SANEL		Zadanie zakończone

								w osiedlu Olsztyńskim						408,006.00		408,005.80		100.0%		x		31.10.2006		25.10.2006		Bełchatów		i rozliczone

						6059		5. Budowa sieci wodociągowych																		SANEL		Zadanie zakończone

								w osiedlu Olsztyńskim						174,082.00		136,001.95		78.1%		x		31.10.2006		25.10.2006		Bełchatów		i rozliczone

				40095				Pozostała działalność						41,600.00		33,182.00		79.8%		x		x		x		x		x

						6050		1. Budowa przyłącza																		SANEL		Zadanie zakończone

								energetycznego						41,600.00		33,182.00		79.8%		x		29.09.2006		25.08.2006		Bełchatów		i rozliczone

		600						TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						7,989,805.00		5,722,169.25		71.6%		x		x		x		x		x

				60014				Drogi publiczne powiatowe						1,463,200.00		692,447.89		47.3%		x		x		x		x		x

						6050		1. Przebudowa skrzyżowania ulic: Olsztyńska																				Brak decyzji Starostwa

								Sienkiewicza, Wschodnia i Targowa						100,000.00		- 0		- 0		x		x		x		x		Powiatowego

								2. Budowa ul. Cegielnianej w zakresie od																		PRDiM		Zadanie w trakcie

								ul. Piłsudskiego do ul. Pabianickiej						700,000.00		29,313.52		4.2%		p.1515156,51		31.08.2007				Bełchhatów		realizacji

								3. Przebudowa																		LEAR  S.J.		Zadanie zakończone

								ulicy Kwiatowej						663,200.00		663,134.37		100.0%		x		30.11.2206		07.12.2006		Bełchatów		i rozliczone

		Dział		Rozdział		§		Wyszczególnienie						Plan wg stanu na dzień  31.12.2006 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.		Wsk.       6:5		Kwota               z przetargu bez VAT		Termin wykonania				Wykonawca zadania		Uwagi

																						wynikający       z umowy		faktyczny odbiory

		1		2		3		4						5		6		7		8		9		10		11		12

				60016				Drogi publiczne gminne						6,526,605.00		5,029,721.36		77.1%		x		x		x		x		x

						6050		1. Budowa nawierzchni ulic

								w osiedlu Olsztyńskim						1,375,373.00		1,370,825.57		99.7%		x		x		x		x		x

								a) budowa nawierzchni																		LEAR  S.J.		Zadanie zakończone

								w ulicy Pustej						488,672.00		488,672.00		100.0%		x		15.09.2006		29.09.2006		Bełchatów		i rozliczone

								b) budowa nawierzchni																		PRDiM		Zadanie zakończone

								w ulicy Łowickiej						455,256.00		455,251.07		100.0%		x		31.07.2006		27.07.2006		Piotrków Tryb.		i rozliczone

								c) budowa nawierzchni																		PRDiM		Zadanie zakończone

								w ulicy Wielkopolskiej						359,017.00		358,937.08		100.0%		x		31.07.2006		25.07.2006		Bełchatów		i rozliczone

								d) budowa nawierzchni																		LEAR  S.J.		Zadanie zakończone

								pozostałych ulic w osiedlu						72,428.00		67,965.42		93.8%		x		15.09.2006		29.09.2006		Bełchatów		i rozliczone

								2. Budowa nawierzchni ulic																		REBUD S.J.		Zadanie w trakcie

								w osiedlu Słoneczne						200,000.00		200,000.00		100%		p  - 1.081.215		20.12.2007		x		Bełchatów		realizacji

								3. Ścieżka rowerowa w ul. Wojska Polskiego																		LEAR  S.J.		Zadanie w trakcie

								wraz z przebudową skrzyżowania						1,391,000.00		732,681.86		53.0%		p -  1.221.000		19.01.2007		x		Bełchatów

								Wojska Polskiego - Zamoście -Amper'a																				realizacji

								4. Przebudowa nawierzchni, parkingów																		PRDiM		Zadanie zakończone

								i chodników ulicy Mioceńskiej						691,000.00		690,652.33		99.9%				15.12.2006		22.12.2006		Bełchatów		i rozliczone

								5. Budowa nawierzchni ulic: Spokojna																		REBUD S.J.		Zadanie w trakcie

								Zacisze, Miodowa i Łagodna						200,000.00		200,000.00		100.0%		p    -    767.019		20.12.2007		x		Bełchatów		realizacji

								6.  Budowa  nawierzchni  ulic:																		LEAR S.J.

								Szpotańskiego i Nehrebeckiego wraz						630,000.00		555,807.22		88.2%		x		30.12.2006		27.12.2006		Bełchatów		Zadanie zakończone

								z parkingiem przy ulicy Nehrebeckiego																				i rozliczone

								7. Budowa nawierzchni ulic: Nowej,						7,000.00		6,100.00		87.1%		x		15.11.2006		15.11.2006		BP Miastoprojekt		PT roz. kolizji z sieciami wod-kan został opracowany

								Dolnej, Wodnej

								8. PT i budowa nawierzchni ulic																		BPiU "TEMPOB"		PT w trakcie

								w osiedlu Binków						100,000.00		- 0		- 0		44000		30.04.2007		x		K.Wielechowski		opracowania

								9.  Wspólna inwestycja dotycząca przebudowy

								skrzyżowania ulic: Piłsudskiego

								i Sienkiewicza wraz z budową																		BINŻ		Zadanie zakończone

								kanalizacji sanitarnej i deszczowej						1,977.00		1,976.40		100.0%		x		31.10.2006		11.12.2006		Bełchatów		i rozliczone

		Dział		Rozdział		§		Wyszczególnienie						Plan wg stanu na dzień  31.12.2006 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.		Wsk.       6:5		Kwota              z przetargu bez VAT		Termin wykonania				Wykonawca zadania		Uwagi

																						wynikający       z umowy		faktyczny odbiory

		1		2		3		4						5		6		7		8		9		10		11		12

								10. Prace projektowe w zakresie dróg						516,092.00		63,335.62		12.3%		x		x		x		x		Zakres  omówiono                       w części opisowej wydatków majatkowych.

								11. Rewitalizacja Centrum Miasta																		PPW		Dokumentacja techniczna

								- przebudowa ulicy Bawełnianej						149,968.00		149,813.71		99.9%		x		30.09.2006		30.09.2006		NIWELLA		została opracowana

								12. Wykonanie wjazdu do strażnicy Komendy                     Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Wspólnej						30,000.00		30,000.00		100.0%		x		30.09.2006		16.10.2006		MARBUD Bełchatów		Zadanie zakończone                      i rozliczone

								13. PT i budowa nawierzchni																		LEAR S.J.		Zadanie w trakcie

								na ulicy Topolowej						40,000.00		10,858.00		27.1%		p. 136.100,00		30.05.2007		x		Bełchatów		realizacji

								14. Rewitalizacja Centrum Miasta																		VERTIGO		W trakcie opracowania

								- Plac Narutowicza						170,000.00		12,384.83		7.3%		p   -    137.205		15.12.2006		x		Wrocław		dokumentacja techniczna

								15. Budowa nawierzchni ulic:																		PRDiM		Zadanie zakończone

								Cichej i Tylnej						426,195.00		426,029.82		100.0%		x		15.12.2006		22.12.2006		Bełchatów		i rozliczone

								16. PT i budowa nawierzchni																		NIWELLA		Zakres  omówiono

								w nowoprojektowanych ulicach						30,000.00		26,596.00		88.7%		x		21.04.2006		21.04.2006		Bełchatów		w części opisowej wydatków majatkowych

								17. Budowa parkingu w rejonie																		REBUD		Zadanie zakończone

								ulicy Dąbrowskiego						550,000.00		535,580.00		97.4%		x		15.12.2006		15.12.2006		Bełchatów		i rozliczone

								18. Przebudowa parkingu w osiedlu																		BPiUB TEMPOB		Dokumentacja techniczna

								Dolnośląskim (rej.bl. Nr 219, 220, 221)						18,000.00		17,080.00		94.9%		x		30.11.2006		30.11.2006		K.Wielechowski		została opracowana

		700						GOSPODARKA MIESZKANIOWA						5,309,882.00		4,785,304.23		90.1%		x		x		x		x		x

				70005				Gospodarkia gruntami

								i nieruchomościami						4,859,882.00		4,335,304.23		89.2%		x		x		x		x		x

						6050		1. Budowa dwóch budynków wielorodzinnych

								z mieszkaniami socjalnymi																		VORTEX-BUD		Zadanie zakończone

								przy ulicy Olsztynskiej						3,559,882.00		3,559,681.12		100.0%		x		31.08.2006		29.09.2006		Bełchatów		i rozliczone

								2. Rewitalizacja Centrum Miasta - budynki:

								Pl.Narutowicza 16, Fabryczna 4, Pabianicka 5

								- instalcja wodociągowa, kanalizacyjna																		REBUD S.J.		Zadanie zakończone

								w budynku przy Placu Narutowicza 16						15,000.00		14,901.39		99.3%		x		30.05.2006		08.06.2006		Bełchatów		i rozliczone

								3. Instalcje wewnętrzne (centralnego ogrzewania																		NBiP		Dokumentacja techniczna

								i gazowa) w budynku przy ul.Pabianickiej 54						30,000.00		29,023.80		96.7%		x		20.12.2006		20.12.2006		R.Ignatowicz		została opracowana
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								4.Rewitalizacja Centrum Miasta

								- remont budynku po Banku Spółdzielczym						100,000.00		-		-		x		x		x		x		x

								5. Odwodnienie osiedla 1000-lecia										98.8%								EDAN		Zadanie zakończone

								- przebudowa pergoli śmietnikowych						65,000.00		64,200.01				x		31.12.2006		28.12.2006		Bełchatów		i rozliczone

								6.  Podłączenie budynków komunalnych do										20.0%										Zadanie omówione

								kanalizacji sanitarnej						20,000.00		4,005.50				x		x		x				w dz. 900

								7. Remont budynku komunalnego przy ulicy                                              Fabrycznej 6						20,000.00		20,000.00		100.0%		x		20.10.2006		20.10.2006		PPHU SANEL		Zadanie zakończone

						6060		1. Wykupy nieruchomości pod inwestycje						1,050,000.00		643,492.41		61.3%		x		x		x		x		x

				70021				Towarzystwa Budownictwa Społecznego						450,000.00		450,000.00		100.0%		x		x		x		x		x

						6010		1. Podwyższenie kapitału zakładowego w BTBS Spółka z o.o						450,000.00		450,000.00		100.0%		x		x		x		x		x

		750						ADMINISTRACJA PUBLICZNA						1,099,303.00		1,057,557.36		96.2%		x		x		x		x		x

				75023				Urzędy gmin						1,099,303.00		1,057,557.36		96.2%		x		x		x		x		x

						6050		1. Modernizacja piwnic w budynku "A"										98.9%								PPHU		Zadanie zakończone

								Urzędu Miasta						480,789.00		475,266.17				x		31.05.2006		25.09.2006		IMPROFEX		i rozliczone

								2. Rozwój usług publicznych  "on-line" wraz z elektronicznym systemem obiegu i archiwizacji dokumentów						157,000.00		154,074.46		98.1%		x		x		x		x		x

						6060		1. Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowań oraz śr. trwałych stanowiących wyposażenie urzędu						461,514.00		428,216.73		92.8%		x		x		x		x		x

		754						BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						265,610.00		265,610.00		100.0%		x		x		x		x		x

				75411				Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej						234,500.00		234,500.00		100.0%		x		x		x		x		x

						6300		1. Zakup samochodu - drabiny pożarniczej dla KPPSP w Bełchatowie						234,500.00		234,500.00		100.0%		x		x		x		x		x

				75495				Pozostała działalność						31,110.00		31,110.00		100.0%		x		x		x		x		x

						6050		1. Monitoring wizyjny terenu rewitalizowanego																				Wykonano dokumentację techniczną

								- Centrum Miasta Bełchatowa etap II						31,110.00		31,110.00		100.0%		x		20.12.2006		20.12.2006		ESAL Sosnowiec
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		801						OŚWIATA I WYCHOWANIE						10,048,825.00		9,303,626.29		92.6%		x		x		x		x		x

				80101				Szkoły podstawowe						8,362,648.00		7,617,925.01		91.1%		x		x		x		x		x

						6050		1. Budowa przyszkolnej hali																		FAZBUD		Zadanie zakończone

								gimnastyczno - sportowej						7,961,063.00		7,470,340.54		93.8%		x		31.07.2006		14.08.2006		Bełchatów		i rozliczone

								2. Remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 1																		PHU B.Maziarz		Zadanie zakończone

								i Publicznym Gimnazjum Nr 1						123,248.00		123,247.97		100.0%		x		30.09.2006		04.10.2006		Bełchatów		i rozliczone

								3. Powłoka pneumatyczna nad  boiskiem

								szkolnym w Szkole Podstawowej  Nr 1																		A.Kowal		Dokumentacja techniczna

								i  Publicznym Gimnazjum Nr 1						254,000.00		- 0		- 0		x		22.09.2006		x		Chwałowice		w trakcie opracowania

								4. Instalacja systemu włamania w Szkole

								Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie						21,500.00		21,500.00		100.0%		x		x		x		x		x

								5. Instalacja elektryczna i teletechniczna

								w bibliotece szkolnej i pracowni komputerowej

								w Szkole Podstawowej Nr 4						2,837.00		2,836.50		100.0%		x		x		x		x		x

				80104				Przedszkola						1,537,970.00		1,537,515.22		100.0%		x		x		x		x		x

						6050																				ZUPRB		Zadanie zakończone

								w  Bełchatowie						1,525,000.00		1,524,551.26		100.0%		x		31.07.2006		04.08.2006		P. Szklarek		i rozliczone

						6060		1. Zakupy inwestycyjne w przedszkolach						12,970.00		12,963.96		100.0%		x		x		x		x		x

				80110				Gimnazja						18,187.00		18,186.06		100.0%		x		x		x		x		x

						6050		1.Instalacja systemu sygnalizacji włamania                             w SZSO Nr 2						18,187.00		18,186.06		100.0%		x		x		x		x		x

				80195				Pozostała działalność						130,020.00		130,000.00		100.0%		x		x		x		x		x

						6050		1. Zakup samochodu do dowozu dzieci niepełnosprawnych						130,020.00		130,000.00		100.0%		x		x		x		x		x

		851						OCHRONA ZDROWIA						2,500,000.00		2,500,000.00		100.0%		x		x		x		x		x

				85195				Pozostała działalność						2,500,000.00		2,500,000.00		100.0%		x		x		x		x		x

						6300		1. Pomoc finansowa przeznaczona dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie						2,500,000.00		2,500,000.00		100.0%		x		x		x		x		x
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		852						POMOC SPOŁECZNA						335,329.00		316,546.57		94.4%		x		x		x		x		x

				85203				Ośrodki wsparcia						320,000.00		301,218.00		94.1%		x		x		x		x		x

						6050		1. Adaptacja budynku przy ul. Św.Barbary						320,000.00		301,218.00		94.1%		379.900		31.05.2007		x		PHU B.Maziarz		Zadanie w trakcie

								na potrzeby Środowiskowego Domu																				realizacji

								Samopomocy

				85219				Ośrodki pomocy społecznej						15,329.00		15,328.57		100.0%		x		x		x		x		x

						6060		1. Zakup serwera komputerowego						15,329.00		15,328.57		100.0%		x		x		x		x		x

		900						GOSPODARKA KOMUNALNA

								I OCHRONA ŚRODOWISKA						9,620,223.95		7,911,687.12		82.2%		x		x		x		x		x

				90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód						7,230,172.00		5,865,289.78		81.1%		x		x		x		x		x

						6050		1. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej                                       w Bełchatowie -Grocholicach etap VI						1,922,845.00		1,401,414.37		72.9%		x		zad.I 31.12.2006		20.12.2007		zad.I  BUD-INŻ. Zgierz		Zadanie zakończone                         i rozliczone

																				p.1479320,00		31.10.2007		x		zad.II EDAN Bełchatów

																				p. 3160000,00		31.10.2007		x		zad.III REBUD Bełchatów		Zadanie II i III w trakcie realizacji

								2. Odwodnienie osiedla						490,000.00		469,091.80		95.7%				31.12.2006		28.12.2006		Firma  EDAN		Zadanie zakończone

								1000-lecia																		Bełchatów		i rozliczone

								3. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej																		Firma  EDAN		Zadanie zakończone

								w ulicach:  Sadowej i Chabrowej						612,185.00		606,603.05		99.1%		x		31.08.2006		12.09.2006		Bełchatów		i roliczone

								4. Wspólna inwestycja dotycząca przebudowy

								skrzyżowania ulic: Piłsudskiego

								i Sienkiewicza wraz z budową kanalizacji																		PIP   BINŻ		Zadanie zakończone

								sanitarnej i deszczowej						430,000.00		377,680.65		87.8%		x		31.10.2006		11.12.2006		Bełchatów		i rozliczone

								5. Rewitalizacja  Centrum Miasta - budynki

								mieszkalne: Plac Narutowicza 16,

								Fabryczna 4, Pabianicka 5  - sieć kanalizacji																		REBUD		Zadanie zakończone

								sanitarnej i deszczowej						125,000.00		124,764.52		99.8%		x		30.05.2006		08.06.2006		Bełchatów		i rozliczone

								6. Prace projektowo - przygotowawcze						390,000.00		59,132.01		15.2%		x		x		x		x		Zakres  omówiono                              w części opisowej
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								7. Budowa uzbrojenia w ulicy nowoprojektowanej																		CAMPAR		Zadanie przygotowane

								(bez nazwy) od ul. 1-go Maja						30,000.00		915.00		3.1%		x		14.06.2006		14.06.2006		Piotrków Tryb.		do realizacji

								8. Odwodnienie osiedli mieszkaniowych																		A-ZET		Dokumentacja została

								1-go Maja  i  Wolność						50,000.00		30,532.76		61.1%		z.    -    25.000		29.09.2006		01.12.2006		Piotrków Tryb		opracowana

								9. Podłączenie budynków komunalnych do kanalizacji sanitarnej						20,000.00		17,606.54		88.0%		x		31.08.2006		29.08.2006		MARBUD Bełchatów		Zadanie zakończone                   i rozliczone

																				x		31.08.2006		19.09.2006		PGM Bełchatów		Zadanie zakończone                  i rozliczone

								10. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach, w których spółka wod-kan wykonuje kanalizację sanitarną						10,000.00		4,494.00		44.9%		x		08.09.2006		12.10.2006		WOD-KAN Bełchatów		Zadanie zakończone                 i rolziczone

								11. Budowa kanalizacji deszczowej																		LEAR   S. J.		Zadanie zakończone

								w odejściu od ul. Nehrebeckiego						80,000.00		51,240.00		64.1%		x		30.12.2006		27.12.2006				i rozliczone

								12. Budowa i modernizacja systemu sieci

								wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta

								Bełchatowa - Fundusz Spójności						19,000.00		- 0		- 0		x		x		x		x		x

						6058		15. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej						711,092.00		515,706.69		72.5%		x		zad.I 31.12.2006		20.12.2007		zad.I  BUD-INŻ. Zgierz		Zadanie zakończone              i rozliczone

								i deszczowej w Bełchatowie - Grocholicach												p. 1479320,00		zad. II 31.10.2007		x		zad II -EDAN Bełchatów

								etap VI												p. 3160000,00		zad.III 31.10.2007		x		zad.III REBUD Bełchatów		Zadanie II i III w trakcie realizacji

								16. Budowa kanalizacji sanitarnej																				Zadanie zakończone

								i deszczowej w osiedlu Olsztyńskim						1,509,953.00		1,509,952.92		100.0%		x		30.10.2006		25.10.2006		SANEL Bełchatów		i rozliczone

						6059		17. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej												x		zad.I 31.12.2006		20.12.2007		zad.I  BUD-INŻ. Zgierz		Zadanie zakończone                                 i rozliczone

								i deszczowej w Bełchatowie - Grocholicach												p. 1479320,00		zad. II 31.10.2007		x		zad II -EDAN Bełchatów

								etap VI						262,732.00		192,837.82		73.4%		p. 3160000,00		zad.III 31.10.2007		x		zad.III REBUD Bełchatów		Zadanie II i III w trakcie realizacji

								18. Budowa kanalizacji sanitarnej																		SANEL Bełchatów		Zadanie zakończone

								i deszczowej w osiedlu Olsztyńskim						567,365.00		503,317.65		88.7%		x		30.10.2006		25.10.2006				i rozliczone
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				90002				Gospodarka odpadami						15,860.00		15,860.00		100.0%		x		x		x		x		x

						6060		1. Zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów						15,860.00		15,860.00		100.0%		x		20.12.2006		20.122006		AKU Composites Police		Zadanie zakończone               i rozliczone

				90004				Utrzymanie zieleni w miastach						2,099,191.95		1,886,658.50		89.9%		x		x		x		x		x

						6050		1. Dostawa i montaż urządzeń																				Zadanie zakończone

								zabawowych						200,000.00		199,726.20		99.9%		x		31.12.2006		20.12.2006		OTTO Poland		i rozliczone

								2. Zagospodarowanie terenów zielonych														etap III-30.11.2006		11.12.2006		LEAR   S. J.		Zadanie zakończone            i rozliczone

								w osiedlach mieszkaniowych etap II,III i IV						514,053.00		362,768.85		70.6%		x		etap IV- 31.05.2007		31.05.2007		LEAR   S. J.

								3.Zagospodarowanie Osiedlowych Stref														14.08.2006		23.08.2006		DOMBUD s.c		EtapVI w trakcie realizacji

								Integracji i Aktywności "ZOSIA"						770,916.95		770,916.95		100.0%		x		31.12.2006		28.12.2006		LEAR   S. J.		Zadanie zakończone                            i rozliczone

								4.Zagospodarowanie doliny rzeki Rakówki Etap IV						399,222.00		355,849.06		89.1%		x		30.11.2006		11.12.2006		LEAR S.J		Zadanie zakończone            i rozliczone

								5. Urządzenie placu zabaw w osiedlu Dolnośląskim						45,000.00		27,401.20		60.9%		x		31.05.2006		31.05.2006		OTTO Poland		Zadanie zakończone           i rozliczone

								6. Zagospodarowanie terenu skweru u zbiegu ulic Edwardów i  Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego						170,000.00		169,996.24		100.0%		x		15.10.2006		13.10.2006		A.Kilańczyk		Zadanie zakończone            i rozliczone

				90015				Oświetlenie ulic						275,000.00		143,878.84		52.3%		x		x		x		x		x

						6050		1. Opracowanie PT i budowa oświetlenia ulic						130,000.00		7,684.00		5.9%		x		x		x		x		Zadanie  omówiono                    w części opisowej

								2. PT i budowa oświetlenia ulic: Spokojna,                                                                                             Zakątek,  Zacisze						80,000.00		77,879.53		97.3%		x		29.12.2006		27.12.2006		MPRIEiC Łódź		Zadanie zakonczone                 i rozliczone

								3.Opracowanie PT i budowa oświetlenia w nowoprojektowanych ulicach						15,000.00		13,861.41		92.4%		x		x		x		x		Zadanie  omówiono                w części opisowej wydatków majatkowych
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								4.  Budowa oświetlenia  w ul. Myśliwskiej						30,000.00		24,453.90		81.5%		x		15.12.2006		30.11.2006		PGM Bełchatów		Zadanie zakończone              i rozliczone

								5.  Budowa oświetlenia w ul. Jarzębinowej						20,000.00		20,000.00		100.0%		x		31.08.2006		27.07.2006		PPHU SANEL		Zadanie zakończone            i rozliczone

		921						KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						223,323.00		173,323.00		77.6%		x		x		x		x		x

				92113				Centra kultury i sztuki						158,323.00		158,323.00		100.0%		x		x		x		x		x

						6220		1.Remont budynków MCK						158,323.00		158,323.00		100.0%		x		x		x		x		x

				92118				Muzea						15,000.00		15,000.00		100.0%		x		x		x		x		x

						6220		1. Bełchatowski Park Etnograficzny						15,000.00		15,000.00		100.0%		x		x		x		x		x

				92195				Pozostała działalność						50,000.00		x		x		x		x		x		x		x

						6050		1. Rewitalizacja Centrum Miasta - adaptacja

								budynku przy ul. Piłsudskiego 7						50,000.00		x		x		x		x		x		x		x

		926						KULTURA FIZYCZNA I SPORT						872,740.05		872,740.05		100.0%		x		x		x		x		x

				92601				Obiekty sportowe						872,740.05		872,740.05		100.0%		x		x		x		x		x

						6050		1.Budowa boisk sportowych ogólnie dostępnych,                  ul. Okrzei						872,740.05		872,740.05		100.0%		x		31.12.2006		30.11.2006		LEAR S.J		Zadanie zakończone                   i rozliczone

		Dział						Wyszczególnienie						Plan wg stanu na dzień  31.12.2006 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.		Wsk.       6:5

		1						2						3		4		5

		400						WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE   W ENERGIĘ,WODĘ I GAZ		0.00		0.00		858,689.00		731,894.76		85%

		600						TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ						7,989,805.00		5,722,169.25		75%

		700						GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0.00		0.00		5,309,882.00		4,785,304.23		90%

		750						ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0.00		0.00		1,099,303.00		1,057,557.36		96%

		754						BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

								I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.		0.00		0.00		265,610.00		265,610.00		100%

		801						OŚWIATA I WYCHOWANIE		0.00		0.00		10,048,825.00		9,303,626.29		93%

		851						OCHRONA ZDROWIA						2,500,000.00		2,500,000.00		100%

		852						POMOC SPOŁECZNA						335,329.00		316,546.57		94%

		900						GOSPODARKA KOMUNALNA

								I OCHRONA ŚRODOWISKA		0.00		0.00		9,620,223.95		7,911,687.12		82%

		921						KULTURA I OCHRONA

								DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0.00		0.00		223,323.00		173,323.00		78%

		926						KULTURA FIZYCZNA I SPORT						872,740.05		872,740.05		100%

								O G Ó Ł E M		0.00		0.00		39,123,730.00		33,640,458.63		86%





Arkusz2

		Dział		Rozdział		§		Wyszczególnienie						Plan wg stanu na dzień  31.12.2006 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.		Wsk.       6:5		Kwota   z    przetargu (bez podatku VAT)		Termin wykonania				Wykonawca zadania		Uwagi

																						wynikający z umowy		faktyczny odbiory

		1		2		3		4						5		6		7		8		9		10		11		12

		1		2		3		4						5		6		7		8		9		10		11		12

		400						WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE  W ENERGIĘ,WODĘ I GAZ		0.00		0.00		858,689.00		731,894.76		0.85

		600						TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ						9,365,178.00		7,092,994.82		0.75

										0.00		0.00

		700						GOSPODARKA MIESZKANIOWA

										0.00		0.00

		750						ADMINISTRACJA PUBLICZNA

										0.00		0.00

		754						BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

								I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.		0.00		0.00

		801						OŚWIATA I WYCHOWANIE

										0.00		0.00

		900						GOSPOD.KOMUNALNA						10,009,445.95		8,263,042.18		0.82

								I OCHRONA ŚRODOWISKA		0.00		0.00

		921						KULTURA I OCHRONA

								DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0.00		0.00

								O G Ó Ł E M		0.00		0.00
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Arkusz1

																												Tabela Nr 4

		REALIZACJA WYDATKÓW MAJATKOWYCH GMINY MIASTO BEŁACHATÓW ZA 2006 ROK

		Dział		Rozdział		§		Wyszczególnienie						Plan wg stanu na dzień  31.12.2006 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.		Wsk.       6:5		Kwota              z przetargu bez VAT		Termin wykonania				Wykonawca zadania		Uwagi

																						wynikający       z umowy		faktyczny odbiory

		1		2		3		4						5		6		7		8		9		10		11		12

		400						WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE

								W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ ,

								GAZ I WODĘ						858,689.00		731,894.76		85.2%		x		x		x		x		x

				40002				Dostarczanie wody						817,089.00		698,712.76		85.5%		x		x		x		x		x

						6050		1. Rewitalizacja Centrum Miasta -

								budynki: Pl. Narutowicza 16,

								Fabryczna 4, Pabianicka 5																		REBUD S.J

								- przyłącze wodociągowe do budynku                                                 mieszkalnego przy Placu Narutowicza 16						5,000.00		4,672.89		93.5%		x		30.05.2006		08.06.2006		Bełchatów		Zadanie zakończone           i rozliczone

								2. Prace  projektowo - przygotowawcze																				Zadanie omówiono

								na budowę sieci wodociągowych						50,001.00		- 0		- 0		x		x		x		x		w części opisowej wydatków majątkowych

								3. Wspólna inwestycja dotycząca przebudowy

								skrzyżowania ulic: Piłsudskiego

								i Sienkiewicza wraz z budową kanalizacji																				Zadanie zakończone

								sanitarnej, deszczowej i wodociągu						180,000.00		150,032.12		83.4%		x		31.08.2006		11.12.2006		BINŻ Bełchatów		i rozliczone

						6058		4. Budowa sieci wodociągowych																		SANEL		Zadanie zakończone

								w osiedlu Olsztyńskim						408,006.00		408,005.80		100.0%		x		31.10.2006		25.10.2006		Bełchatów		i rozliczone

						6059		5. Budowa sieci wodociągowych																		SANEL		Zadanie zakonczone

								w osiedlu Olsztyńskim						174,082.00		136,001.95		78.1%		x		31.10.2006		25.10.2006		Bełchatów		i rozliczone

				40095				Pozostała działalność						41,600.00		33,182.00		79.8%		x		x		x		x		x

						6050		1. Budowa przyłącza																		SANEL		Zadanie zakończone

								energetycznego						41,600.00		33,182.00		79.8%		x		29.09.2006		25.08.2006		Bełchatów		i rozliczone

		600						TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						7,989,805.00		5,722,169.25		71.6%		x		x		x		x		x

				60014				Drogi publiczne powiatowe						1,463,200.00		692,447.89		47.3%		x		x		x		x		x

						6050		1. Przebudowa skrzyżowania ulic: Olsztyńska																				Brak decyzji Starostwa

								Sienkiewicza, Wschodnia i Targowa						100,000.00		- 0		- 0		x		x		x		x		Powiatowego

								2. Budowa ul. Cegielnianej w zakresie od																		PRDiM		Zadanie w trakcie

								ul. Piłsudskiego do ul. Pabianickiej						700,000.00		29,313.52		4.2%		p.1515156,51		31.08.2007				Bełchhatów		realizacji

								3. Przebudowa																		LEAR  S.J.		Zadanie zakonczone

								ulicy Kwiatowej						663,200.00		663,134.37		100.0%		x		30.11.2206		07.12.2006		Bełchatów		i rozliczone

		Dział		Rozdział		§		Wyszczególnienie						Plan wg stanu na dzień  31.12.2006 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.		Wsk.       6:5		Kwota               z przetargu bez VAT		Termin wykonania				Wykonawca zadania		Uwagi

																						wynikający       z umowy		faktyczny odbiory

		1		2		3		4						5		6		7		8		9		10		11		12

				60016				Drogi publiczne gminne						6,526,605.00		5,029,721.36		77.1%		x		x		x		x		x

						6050		1. Budowa nawierzchni ulic

								w osiedlu Olsztyńskim						1,375,373.00		1,370,825.57		99.7%		x		x		x		x		x

								a) budowa nawierzchni																		LEAR  S.J.		Zadanie zakończone

								w ulicy Pustej						488,672.00		488,672.00		100.0%		x		15.09.2006		29.09.2006		Bełchatów		i rozliczone

								b) budowa nawierzchni																		PRDiM		Zadanie zakończone

								w ulicy Łowickiej						455,256.00		455,251.07		100.0%		x		31.07.2006		27.07.2006		Piotrków Tryb.		i rozliczone

								c) budowa nawierzchni																		PRDiM		Zadanie zakończone

								w ulicy Wielkopolskiej						359,017.00		358,937.08		100.0%		x		31.07.2006		25.07.2006		Bełchatów		i rozliczone

								d) budowa nawierzchni																		LEAR  S.J.		Zadanie zakończone

								pozostałych ulic w osiedlu						72,428.00		67,965.42		93.8%		x		15.09.2006		29.09.2006		Bełchatów		i rozliczone

								2. Budowa nawierzchni ulic																		REBUD S.J.		Zadanie w trakcie

								w osiedlu Słoneczne						200,000.00		200,000.00		100%		p  - 1.081.215		20.12.2007		x		Bełchatów		realizacji

								3. Ścieżka rowerowa w ul. Wojska Polskiego																		LEAR  S.J.		Zadanie w trakcie

								wraz z przebudową skrzyżowania						1,391,000.00		732,681.86		53.0%		p -  1.221.000		19.01.2007		x		Bełchatów

								Wojska Polskiego - Zamoście -Amper'a																				realizacji

								4. Przebudowa nawierzchni, parkingów																		PRDiM		Zadanie zakończone

								i chodników ulicy Mioceńskiej						691,000.00		690,652.33		99.9%				15.12.2006		22.12.2006		Bełchatów		i rozliczone

								5. Budowa nawierzchni ulic: Spokojna																		REBUD S.J.		Zadanie w trakcie

								Zacisze, Miodowa i Łagodna						200,000.00		200,000.00		100.0%		p    -    767.019		20.12.2007		x		Bełchatów		realizacji

								6.  Budowa  nawierzchni  ulic:																		LEAR S.J.

								Szpotańskiego i Nehrebeckiego wraz						630,000.00		555,807.22		88.2%		x		30.12.2006		27.12.2006		Bełchatów		Zadanie zakończone

								z parkingiem przy ulicy Nehrebeckiego																				i rozliczone

								7. Budowa nawierzchni ulic: Nowej,						7,000.00		6,100.00		87.1%		x		15.11.2006		15.11.2006		BP Miastoprojekt		PT roz. kolizji z sieciami wod-kan został opracowany

								Dolnej, Wodnej

								8. PT i budowa nawierzchni ulic																		BPiU "TEMPOB"		PT w trakcie

								w osiedlu Binków						100,000.00		- 0		- 0		44000		30.04.2007		x		K.Wielechowski		opracowania

								9.  Wspólna inwestycja dotycząca przebudowy

								skrzyżowania ulic: Piłsudskiego

								i Sienkiewicza wraz z budową																		BINŻ		Zadanie zakończone

								kanalizacji sanitarnej i deszczowej						1,977.00		1,976.40		100.0%		x		31.10.2006		11.12.2006		Bełchatów		i rozliczone

		Dział		Rozdział		§		Wyszczególnienie						Plan wg stanu na dzień  31.12.2006 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.		Wsk.       6:5		Kwota              z przetargu bez VAT		Termin wykonania				Wykonawca zadania		Uwagi

																						wynikający       z umowy		faktyczny odbiory

		1		2		3		4						5		6		7		8		9		10		11		12

								10. Prace projektowe w zakresie dróg						516,092.00		63,335.62		12.3%		x		x		x		x		Zakres  omówiono                       w części opisowej wydatków majatkowych.

								11. Rewitalizacja Centrum Miasta																		PPW		Dokumentacja techniczna

								- przebudowa ulicy Bawełnianej						149,968.00		149,813.71		99.9%		x		30.09.2006		30.09.2006		NIWELLA		została opracowana

								12. Wykonanie wjazdu do strażnicy Komendy                     Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Wspólnej						30,000.00		30,000.00		100.0%		x		30.09.2006		16.10.2006		MARBUD Bełchatów		Zadanie zakończone                      i rozliczone

								13. PT i budowa nawierzchni																		LEAR S.J.		Zadanie w trakcie

								na ulicy Topolowej						40,000.00		10,858.00		27.1%		p. 136.100,00		30.05.2007		x		Bełchatów		realizacji

								14. Rewitalizacja Centrum Miasta																		VERTIGO		W trakcie opracowania

								- Plac Narutowicza						170,000.00		12,384.83		7.3%		p   -    137.205		15.12.2006		x		Wrocław		dokumentacja techniczna

								15. Budowa nawierzchni ulic:																		PRDiM		Zadanie zakończone

								Cichej i Tylnej						426,195.00		426,029.82		100.0%		x		15.12.2006		22.12.2006		Bełchatów		i rozliczone

								16. PT i budowa nawierzchni																		NIWELLA		Zakres  omówiono

								w nowoprojektowanych ulicach						30,000.00		26,596.00		88.7%		x		21.04.2006		21.04.2006		Bełchatów		w części opisowej wydatków majatkowych

								17. Budowa parkingu w rejonie																		REBUD		Zadanie zakończone

								ulicy Dąbrowskiego						550,000.00		535,580.00		97.4%		x		15.12.2006		15.12.2006		Bełchatów		i rozliczone

								18. Przebudowa parkingu w osiedlu																		BPiUB TEMPOB		Dokumentacja techniczna

								Dolnośląskim (rej.bl. Nr 219, 220, 221)						18,000.00		17,080.00		94.9%		x		30.11.2006		30.11.2006		K.Wielechowski		została opracowana

		700						GOSPODARKA MIESZKANIOWA						5,309,882.00		4,785,304.23		90.1%		x		x		x		x		x

				70005				Gospodarkia gruntami

								i nieruchomościami						4,859,882.00		4,335,304.23		89.2%		x		x		x		x		x

						6050		1. Budowa dwóch budynków wielorodzinnych

								z mieszkaniami socjalnymi																		VORTEX-BUD		Zadanie zakończone

								przy ulicy Olsztynskiej						3,559,882.00		3,559,681.12		100.0%		x		31.08.2006		29.09.2006		Bełchatów		i rozliczone

								2. Rewitalizacja Centrum Miasta - budynki:

								Pl.Narutowicza 16, Fabryczna 4, Pabianicka 5

								- instalcja wodociągowa, kanalizacyjna																		REBUD S.J.		Zadanie zakończone

								w budynku przy Placu Narutowicza 16						15,000.00		14,901.39		99.3%		x		30.05.2006		08.06.2006		Bełchatów		i rozliczone

								3. Instalcje wewnętrzne (centralnego ogrzewania																		NBiP		Dokumentacja techniczna

								i gazowa) w budynku przy ul.Pabianickiej 54						30,000.00		29,023.80		96.7%		x		20.12.2006		20.12.2006		R.Ignatowicz		została opracowana

		Dział		Rozdział		§		Wyszczególnienie						Plan wg stanu na dzień  31.12.2006 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.		Wsk.       6:5		Kwota              z przetargu bez VAT		Termin wykonania				Wykonawca zadania		Uwagi

																						wynikający       z umowy		faktyczny odbiory

		1		2		3		4						5		6		7		8		9		10		11		12

								4.Rewitalizacja Centrum Miasta

								- remont budynku po Banku Spółdzielczym						100,000.00		-		-		x		x		x		x		x

								5. Odwodnienie osiedla 1000-lecia										98.8%								EDAN		Zadanie zakończone

								- przebudowa pergoli śmietnikowych						65,000.00		64,200.01				x		31.12.2006		28.12.2006		Bełchatów		i rozliczone

								6.  Podłączenie budynków komunalnych do										20.0%										Zadanie omówione

								kanalizacji sanitarnej						20,000.00		4,005.50				x		x		x				w dz. 900

								7. Remont budynku komunalnego przy ulicy                                              Fabrycznej 6						20,000.00		20,000.00		100.0%		x		20.10.2006		20.10.2006		PPHU SANEL		Zadanie zakończone

						6060		1. Wykupy nieruchomości pod inwestycje						1,050,000.00		643,492.41		61.3%		x		x		x		x		x

				70021				Towarzystwa Budownictwa Społecznego						450,000.00		450,000.00		100.0%		x		x		x		x		x

						6010		1. Podwyższenie kapitału zakładowego w BTBS Spółka z o.o						450,000.00		450,000.00		100.0%		x		x		x		x		x

		750						ADMINISTRACJA PUBLICZNA						1,099,303.00		1,057,557.36		96.2%		x		x		x		x		x

				75023				Urzędy gmin						1,099,303.00		1,057,557.36		96.2%		x		x		x		x		x

						6050		1. Modernizacja piwnic w budynku "A"										98.9%								PPHU		Zadanie zakończone

								Urzędu Miasta						480,789.00		475,266.17				x		31.05.2006		25.09.2006		IMPROFEX		i rozliczone

								2. Rozwój usług publicznych  "on-line" wraz z elektronicznym systemem obiegu i archiwizacji dokumentów						157,000.00		154,074.46		98.1%		x		x		x		x		x

						6060		1. Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowań oraz śr. trwałych stanowiących wyposażenie urzędu						461,514.00		428,216.73		92.8%		x		x		x		x		x

		754						BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						265,610.00		265,610.00		100.0%		x		x		x		x		x

				75411				Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej						234,500.00		234,500.00		100.0%		x		x		x		x		x

						6300		1. Zakup samochodu - drabiny pożarniczej dla KPPSP w Bełchatowie						234,500.00		234,500.00		100.0%		x		x		x		x		x

				75495				Pozostała działalność						31,110.00		31,110.00		100.0%		x		x		x		x		x

						6050		1. Monitoring wizyjny terenu rewitalizowanego																				Wykonano dokumentację techniczną

								- Centrum Miasta Bełchatowa etap II						31,110.00		31,110.00		100.0%		x		20.12.2006		20.12.2006		ESAL Sosnowiec

		Dział		Rozdział		§		Wyszczególnienie						Plan wg stanu na dzień  31.12.2006 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.		Wsk.       6:5		Kwota              z przetargu bez VAT		Termin wykonania				Wykonawca zadania		Uwagi

																						wynikający              z umowy		faktyczny odbiory

		1		2		3		4						5		6		7		8		9		10		11		12

		801						OŚWIATA I WYCHOWANIE						10,048,825.00		9,303,626.29		92.6%		x		x		x		x		x

				80101				Szkoły podstawowe						8,362,648.00		7,617,925.01		91.1%		x		x		x		x		x

						6050		1. Budowa przyszkolnej hali																		FAZBUD		Zadanie zakończone

								gimnastyczno - sportowej						7,961,063.00		7,470,340.54		93.8%		x		31.07.2006		14.08.2006		Bełchatów		i rozliczone

								2. Remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 1																		PHU B.Maziarz		Zadanie zakończone

								i Publicznym Gimnazjum Nr 1						123,248.00		123,247.97		100.0%		x		30.09.2006		04.10.2006		Bełchatów		i rozliczone

								3. Powłoka pneumatyczna nad  boiskiem

								szkolnym w Szkole Podstawowej  Nr 1																		A.Kowal		Dokumentacja techniczna

								i  Publicznym Gimnazjum Nr 1						254,000.00		- 0		- 0		x		22.09.2006		x		Chwałowice		w trakcie opracowania

								4. Instalacja systemu włamania w Szkole

								Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie						21,500.00		21,500.00		100.0%		x		x		x		x		x

								5. Instalacja elektryczna i teletechniczna

								w bibliotece szkolnej i pracowni komputerowej

								w Szkole Podstawowej Nr 4						2,837.00		2,836.50		100.0%		x		x		x		x		x

				80104				Przedszkola						1,537,970.00		1,537,515.22		100.0%		x		x		x		x		x

						6050																				ZUPRB		Zadanie zakończone

								w  Bełchatowie						1,525,000.00		1,524,551.26		100.0%		x		31.07.2006		04.08.2006		P. Szklarek		i rozliczone

						6060		1. Zakupy inwestycyjne w przedszkolach						12,970.00		12,963.96		100.0%		x		x		x		x		x

				80110				Gimnazja						18,187.00		18,186.06		100.0%		x		x		x		x		x

						6050		1.Instalacja systemu sygnalizacji włamania                             w SZSO Nr 2						18,187.00		18,186.06		100.0%		x		x		x		x		x

				80195				Pozostała działalność						130,020.00		130,000.00		100.0%		x		x		x		x		x

						6050		1. Zakup samochodu do dowozu dzieci niepełnosprawnych						130,020.00		130,000.00		100.0%		x		x		x		x		x

		851						OCHRONA ZDROWIA						2,500,000.00		2,500,000.00		100.0%		x		x		x		x		x

				85195				Pozostała działalność						2,500,000.00		2,500,000.00		100.0%		x		x		x		x		x

						6300		1. Pomoc finansowa przeznaczona dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie						2,500,000.00		2,500,000.00		100.0%		x		x		x		x		x

		Dział		Rozdział		§		Wyszczególnienie						Plan wg stanu na dzień  31.12.2006 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.		Wsk.       6:5		Kwota              z przetargu bez VAT		Termin wykonania				Wykonawca zadania		Uwagi

																						wynikający       z umowy		faktyczny odbiory

		1		2		3		4						5		6		7		8		9		10		11		12

		852						POMOC SPOŁECZNA						335,329.00		316,546.57		94.4%		x		x		x		x		x

				85203				Ośrodki wsparcia						320,000.00		301,218.00		94.1%		x		x		x		x		x

						6050		1. Adaptacja budynku przy ul. Św.Barbary						320,000.00		301,218.00		94.1%		379.900		31.05.2007		x		PHU B.Maziarz		Zadanie w trakcie

								na potrzeby Środowiskowego Domu																				realizacji

								Samopomocy

				85219				Ośrodki pomocy społecznej						15,329.00		15,328.57		100.0%		x		x		x		x		x

						6060		1. Zakup serwera komputerowego						15,329.00		15,328.57		100.0%		x		x		x		x		x

		900						GOSPODARKA KOMUNALNA

								I OCHRONA ŚRODOWISKA						9,620,223.95		7,911,687.12		82.2%		x		x		x		x		x

				90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód						7,230,172.00		5,865,289.78		81.1%		x		x		x		x		x

						6050		1. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej                                       w Bełchatowie -Grocholicach etap VI						1,922,845.00		1,401,414.37		72.9%		x		zad.I 31.12.2006		20.12.2007		zad.I  BUD-INŻ. Zgierz		Zadanie zakończone                         i rozliczone

																				p.1479320,00		31.10.2007		x		zad.II EDAN Bełchatów

																				p. 3160000,00		31.10.2007		x		zad.III REBUD Bełchatów		Zadanie II i III w trakcie realizacji

								2. Odwodnienie osiedla						490,000.00		469,091.80		95.7%				31.12.2006		28.12.2006		Firma  EDAN		Zadanie zakończone

								1000-lecia																		Bełchatów		i rozliczone

								3. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej																		Firma  EDAN		Zadanie zakończone

								w ulicach:  Sadowej i Chabrowej						612,185.00		606,603.05		99.1%		x		31.08.2006		12.09.2006		Bełchatów		i roliczone

								4. Wspólna inwestycja dotycząca przebudowy

								skrzyżowania ulic: Piłsudskiego

								i Sienkiewicza wraz z budową kanalizacji																		PIP   BINŻ		Zadanie zakończone

								sanitarnej i deszczowej						430,000.00		377,680.65		87.8%		x		31.10.2006		11.12.2006		Bełchatów		i rozliczone

								5. Rewitalizacja  Centrum Miasta - budynki

								mieszkalne: Plac Narutowicza 16,

								Fabryczna 4, Pabianicka 5  - sieć kanalizacji																		REBUD		Zadanie zakończone

								sanitarnej i deszczowej						125,000.00		124,764.52		99.8%		x		30.05.2006		08.06.2006		Bełchatów		i rozliczone

								6. Prace projektowo - przygotowawcze						390,000.00		59,132.01		15.2%		x		x		x		x		Zakres  omówiono                              w części opisowej

		Dział		Rozdział		§		Wyszczególnienie						Plan wg stanu na dzień  31.12.2006 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.		Wsk.       6:5		Kwota             z przetargu bez VAT		Termin wykonania				Wykonawca zadania		Uwagi

																						wynikający       z umowy		faktyczny odbiory

		1		2		3		4						5		6		7		8		9		10		11		12

								7. Budowa uzbrojenia w ulicy nowoprojektowanej																		CAMPAR		Zadanie przygotowane

								(bez nazwy) od ul. 1-go Maja						30,000.00		915.00		3.1%		x		14.06.2006		14.06.2006		Piotrków Tryb.		do realizacji

								8. Odwodnienie osiedli mieszkaniowych																		A-ZET		Dokumentacja została

								1-go Maja  i  Wolność						50,000.00		30,532.76		61.1%		z.    -    25.000		29.09.2006		01.12.2006		Piotrków Tryb		opracowana

								9. Podłączenie budynków komunalnych do kanalizacji sanitarnej						20,000.00		17,606.54		88.0%		x		31.08.2006		29.08.2006		MARBUD Bełchatów		Zadanie zakończone                   i rozliczone

																				x		31.08.2006		19.09.2006		PGM Bełchatów		Zadanie zakończone                  i rozliczone

								10. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach, w których spółka wod-kan wykonuje kanalizację sanitarną						10,000.00		4,494.00		44.9%		x		08.09.2006		12.10.2006		WOD-KAN Bełchatów		Zadanie zakończone                 i rolziczone

								11. Budowa kanalizacji deszczowej																		LEAR   S. J.		Zadanie zakończone

								w odejściu od ul. Nehrebeckiego						80,000.00		51,240.00		64.1%		x		30.12.2006		27.12.2006				i rozliczone

								12. Budowa i modernizacja systemu sieci

								wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta

								Bełchatowa - Fundusz Spójności						19,000.00		- 0		- 0		x		x		x		x		x

						6058		15. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej						711,092.00		515,706.69		72.5%		x		zad.I 31.12.2006		20.12.2007		zad.I  BUD-INŻ. Zgierz		Zadanie zakończone              i rozliczone

								i deszczowej w Bełchatowie - Grocholicach												p. 1479320,00		zad. II 31.10.2007		x		zad II -EDAN Bełchatów

								etap VI												p. 3160000,00		zad.III 31.10.2007		x		zad.III REBUD Bełchatów		Zadanie II i III w trakcie realizacji

								16. Budowa kanalizacji sanitarnej																				Zadanie zakończone

								i deszczowej w osiedlu Olsztyńskim						1,509,953.00		1,509,952.92		100.0%		x		30.10.2006		25.10.2006		SANEL Bełchatów		i rozliczone

						6059		17. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej												x		zad.I 31.12.2006		20.12.2007		zad.I  BUD-INŻ. Zgierz		Zadanie zakończone                                 i rozliczone

								i deszczowej w Bełchatowie - Grocholicach												p. 1479320,00		zad. II 31.10.2007		x		zad II -EDAN Bełchatów

								etap VI						262,732.00		192,837.82		73.4%		p. 3160000,00		zad.III 31.10.2007		x		zad.III REBUD Bełchatów		Zadanie II i III w trakcie realizacji

								18. Budowa kanalizacji sanitarnej																		SANEL Bełchatów		Zadanie zakończone

								i deszczowej w osiedlu Olsztyńskim						567,365.00		503,317.65		88.7%		x		30.10.2006		25.10.2006				i rozliczone
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				90002				Gospodarka odpadami						15,860.00		15,860.00		100.0%		x		x		x		x		x

						6060		1. Zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów						15,860.00		15,860.00		100.0%		x		20.12.2006		20.122006		AKU Composites Police		Zadanie zakończone               i rozliczone

				90004				Utrzymanie zieleni w miastach						2,099,191.95		1,886,658.50		89.9%		x		x		x		x		x

						6050		1. Dostawa i montaż urządzeń																				Zadanie zakończone

								zabawowych						200,000.00		199,726.20		99.9%		x		31.12.2006		20.12.2006		OTTO Poland		i rozliczone

								2. Zagospodarowanie terenów zielonych														etap III-30.11.2006		11.12.2006		LEAR   S. J.		Zadanie zakończone            i rozliczone

								w osiedlach mieszkaniowych etap II,III i IV						514,053.00		362,768.85		70.6%		x		etap IV- 31.05.2007		31.05.2007		LEAR   S. J.

								3.Zagospodarowanie Osiedlowych Stref														14.08.2006		23.08.2006		DOMBUD s.c		EtapVI w trakcie realizacji

								Integracji i Aktywności "ZOSIA"						770,916.95		770,916.95		100.0%		x		31.12.2006		28.12.2006		LEAR   S. J.		Zadanie zakończone                            i rozliczone

								4.Zagospodarowanie doliny rzeki Rakówki Etap IV						399,222.00		355,849.06		89.1%		x		30.11.2006		11.12.2006		LEAR S.J		Zadanie zakończone            i rozliczone

								5. Urządzenie placu zabaw w osiedlu Dolnośląskim						45,000.00		27,401.20		60.9%		x		31.05.2006		31.05.2006		OTTO Poland		Zadanie zakończone           i rozliczone

								6. Zagospodarowanie terenu skweru u zbiegu ulic Edwardów i  Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego						170,000.00		169,996.24		100.0%		x		15.10.2006		13.10.2006		A.Kilańczyk		Zadanie zakończone            i rozliczone

				90015				Oświetlenie ulic						275,000.00		143,878.84		52.3%		x		x		x		x		x

						6050		1. Opracowanie PT i budowa oświetlenia ulic						130,000.00		7,684.00		5.9%		x		x		x		x		Zadanie  omówiono                    w części opisowej

								2. PT i budowa oświetlenia ulic: Spokojna,                                                                                             Zakątek,  Zacisze						80,000.00		77,879.53		97.3%		x		29.12.2006		27.12.2006		MPRIEiC Łódź		Zadanie zakonczone                 i rozliczone

								3.Opracowanie PT i budowa oświetlenia w nowoprojektowanych ulicach						15,000.00		13,861.41		92.4%		x		x		x		x		Zadanie  omówiono                w części opisowej wydatków majatkowych
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								4.  Budowa oświetlenia  w ul. Myśliwskiej						30,000.00		24,453.90		81.5%		x		15.12.2006		30.11.2006		PGM Bełchatów		Zadanie zakończone              i rozliczone

								5.  Budowa oświetlenia w ul. Jarzębinowej						20,000.00		20,000.00		100.0%		x		31.08.2006		27.07.2006		PPHU SANEL		Zadanie zakończone            i rozliczone

		921						KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						223,323.00		173,323.00		77.6%		x		x		x		x		x

				92113				Centra kultury i sztuki						158,323.00		158,323.00		100.0%		x		x		x		x		x

						6220		1.Remont budynków MCK						158,323.00		158,323.00		100.0%		x		x		x		x		x

				92118				Muzea						15,000.00		15,000.00		100.0%		x		x		x		x		x

						6220		1. Bełchatowski Park Etnograficzny						15,000.00		15,000.00		100.0%		x		x		x		x		x

				92195				Pozostała działalność						50,000.00		x		x		x		x		x		x		x

						6050		1. Rewitalizacja Centrum Miasta - adaptacja

								budynku przy ul. Piłsudskiego 7						50,000.00		x		x		x		x		x		x		x

		926						KULTURA FIZYCZNA I SPORT						872,740.05		872,740.05		100.0%		x		x		x		x		x

				92601				Obiekty sportowe						872,740.05		872,740.05		100.0%		x		x		x		x		x

						6050		1.Budowa boisk sportowych ogólnie dostępnych, ul. Okrzei						872,740.05		872,740.05		100.0%		x		31.12.2006		30.11.2006		LEAR S.J		Zadanie zakończone                   i rozliczone

		Dział						Wyszczególnienie						Plan wg stanu na dzień  31.12.2006 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.		Wsk.       6:5

		1						2						3		4		5

		400						WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE   W ENERGIĘ,WODĘ I GAZ		0.00		0.00		858,689.00		731,894.76		85%

		600						TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ						7,989,805.00		5,722,169.25		75%

		700						GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0.00		0.00		5,309,882.00		4,785,304.23		90%

		750						ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0.00		0.00		1,099,303.00		1,057,557.36		96%

		754						BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

								I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.		0.00		0.00		265,610.00		265,610.00		100%

		801						OŚWIATA I WYCHOWANIE		0.00		0.00		10,048,825.00		9,303,626.29		93%

		851						OCHRONA ZDROWIA						2,500,000.00		2,500,000.00		100%

		852						POMOC SPOŁECZNA						335,329.00		316,546.57		94%

		900						GOSPODARKA KOMUNALNA

								I OCHRONA ŚRODOWISKA		0.00		0.00		9,620,223.95		7,911,687.12		82%

		921						KULTURA I OCHRONA

								DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0.00		0.00		223,323.00		173,323.00		78%

		926						KULTURA FIZYCZNA I SPORT						872,740.05		872,740.05		100%

								O G Ó Ł E M		0.00		0.00		39,123,730.00		33,640,458.63		86%





Arkusz2
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		1		2		3		4						5		6		7		8		9		10		11		12

		1		2		3		4						5		6		7		8		9		10		11		12

		400						WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE  W ENERGIĘ,WODĘ I GAZ		0.00		0.00		858,689.00		731,894.76		0.85

		600						TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ						9,365,178.00		7,092,994.82		0.75

										0.00		0.00

		700						GOSPODARKA MIESZKANIOWA

										0.00		0.00

		750						ADMINISTRACJA PUBLICZNA

										0.00		0.00

		754						BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

								I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.		0.00		0.00

		801						OŚWIATA I WYCHOWANIE

										0.00		0.00

		900						GOSPOD.KOMUNALNA						10,009,445.95		8,263,042.18		0.82

								I OCHRONA ŚRODOWISKA		0.00		0.00

		921						KULTURA I OCHRONA

								DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0.00		0.00

								O G Ó Ł E M		0.00		0.00
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																												Tabela Nr 4

		REALIZACJA WYDATKÓW MAJATKOWYCH GMINY MIASTO BEŁACHATÓW ZA 2006 ROK

		Dział		Rozdział		§		Wyszczególnienie						Plan wg stanu na dzień  31.12.2006 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.		Wsk.       6:5		Kwota              z przetargu bez VAT		Termin wykonania				Wykonawca zadania		Uwagi

																						wynikający       z umowy		faktyczny odbiory

		1		2		3		4						5		6		7		8		9		10		11		12

		400						WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE

								W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ ,

								GAZ I WODĘ						858,689.00		731,894.76		85.2%		x		x		x		x		x

				40002				Dostarczanie wody						817,089.00		698,712.76		85.5%		x		x		x		x		x

						6050		1. Rewitalizacja Centrum Miasta -

								budynki: Pl. Narutowicza 16,

								Fabryczna 4, Pabianicka 5																		REBUD S.J

								- przyłącze wodociągowe do budynku                                                 mieszkalnego przy Placu Narutowicza 16						5,000.00		4,672.89		93.5%		x		30.05.2006		08.06.2006		Bełchatów		Zadanie zakończone           i rozliczone

								2. Prace  projektowo - przygotowawcze																				Zadanie omówiono

								na budowę sieci wodociągowych						50,001.00		- 0		- 0		x		x		x		x		w części opisowej wydatków majątkowych

								3. Wspólna inwestycja dotycząca przebudowy

								skrzyżowania ulic: Piłsudskiego

								i Sienkiewicza wraz z budową kanalizacji																				Zadanie zakończone

								sanitarnej, deszczowej i wodociągu						180,000.00		150,032.12		83.4%		x		31.08.2006		11.12.2006		BINŻ Bełchatów		i rozliczone

						6058		4. Budowa sieci wodociągowych																		SANEL		Zadanie zakończone

								w osiedlu Olsztyńskim						408,006.00		408,005.80		100.0%		x		31.10.2006		25.10.2006		Bełchatów		i rozliczone

						6059		5. Budowa sieci wodociągowych																		SANEL		Zadanie zakonczone

								w osiedlu Olsztyńskim						174,082.00		136,001.95		78.1%		x		31.10.2006		25.10.2006		Bełchatów		i rozliczone

				40095				Pozostała działalność						41,600.00		33,182.00		79.8%		x		x		x		x		x

						6050		1. Budowa przyłącza																		SANEL		Zadanie zakończone

								energetycznego						41,600.00		33,182.00		79.8%		x		29.09.2006		25.08.2006		Bełchatów		i rozliczone

		600						TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						7,989,805.00		5,722,169.25		71.6%		x		x		x		x		x

				60014				Drogi publiczne powiatowe						1,463,200.00		692,447.89		47.3%		x		x		x		x		x

						6050		1. Przebudowa skrzyżowania ulic: Olsztyńska																				Brak decyzji Starostwa

								Sienkiewicza, Wschodnia i Targowa						100,000.00		- 0		- 0		x		x		x		x		Powiatowego

								2. Budowa ul. Cegielnianej w zakresie od																		PRDiM		Zadanie w trakcie

								ul. Piłsudskiego do ul. Pabianickiej						700,000.00		29,313.52		4.2%		p.1515156,51		31.08.2007				Bełchhatów		realizacji

								3. Przebudowa																		LEAR  S.J.		Zadanie zakonczone

								ulicy Kwiatowej						663,200.00		663,134.37		100.0%		x		30.11.2206		07.12.2006		Bełchatów		i rozliczone
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				60016				Drogi publiczne gminne						6,526,605.00		5,029,721.36		77.1%		x		x		x		x		x

						6050		1. Budowa nawierzchni ulic

								w osiedlu Olsztyńskim						1,375,373.00		1,370,825.57		99.7%		x		x		x		x		x

								a) budowa nawierzchni																		LEAR  S.J.		Zadanie zakończone

								w ulicy Pustej						488,672.00		488,672.00		100.0%		x		15.09.2006		29.09.2006		Bełchatów		i rozliczone

								b) budowa nawierzchni																		PRDiM		Zadanie zakończone

								w ulicy Łowickiej						455,256.00		455,251.07		100.0%		x		31.07.2006		27.07.2006		Piotrków Tryb.		i rozliczone

								c) budowa nawierzchni																		PRDiM		Zadanie zakończone

								w ulicy Wielkopolskiej						359,017.00		358,937.08		100.0%		x		31.07.2006		25.07.2006		Bełchatów		i rozliczone

								d) budowa nawierzchni																		LEAR  S.J.		Zadanie zakończone

								pozostałych ulic w osiedlu						72,428.00		67,965.42		93.8%		x		15.09.2006		29.09.2006		Bełchatów		i rozliczone

								2. Budowa nawierzchni ulic																		REBUD S.J.		Zadanie w trakcie

								w osiedlu Słoneczne						200,000.00		200,000.00		100%		p  - 1.081.215		20.12.2007		x		Bełchatów		realizacji

								3. Ścieżka rowerowa w ul. Wojska Polskiego																		LEAR  S.J.		Zadanie w trakcie

								wraz z przebudową skrzyżowania						1,391,000.00		732,681.86		53.0%		p -  1.221.000		19.01.2007		x		Bełchatów

								Wojska Polskiego - Zamoście -Amper'a																				realizacji

								4. Przebudowa nawierzchni, parkingów																		PRDiM		Zadanie zakończone

								i chodników ulicy Mioceńskiej						691,000.00		690,652.33		99.9%				15.12.2006		22.12.2006		Bełchatów		i rozliczone

								5. Budowa nawierzchni ulic: Spokojna																		REBUD S.J.		Zadanie w trakcie

								Zacisze, Miodowa i Łagodna						200,000.00		200,000.00		100.0%		p    -    767.019		20.12.2007		x		Bełchatów		realizacji

								6.  Budowa  nawierzchni  ulic:																		LEAR S.J.

								Szpotańskiego i Nehrebeckiego wraz						630,000.00		555,807.22		88.2%		x		30.12.2006		27.12.2006		Bełchatów		Zadanie zakończone

								z parkingiem przy ulicy Nehrebeckiego																				i rozliczone

								7. Budowa nawierzchni ulic: Nowej,						7,000.00		6,100.00		87.1%		x		15.11.2006		15.11.2006		BP Miastoprojekt		PT roz. kolizji z sieciami wod-kan został opracowany

								Dolnej, Wodnej

								8. PT i budowa nawierzchni ulic																		BPiU "TEMPOB"		PT w trakcie

								w osiedlu Binków						100,000.00		- 0		- 0		44000		30.04.2007		x		K.Wielechowski		opracowania

								9.  Wspólna inwestycja dotycząca przebudowy

								skrzyżowania ulic: Piłsudskiego

								i Sienkiewicza wraz z budową																		BINŻ		Zadanie zakończone

								kanalizacji sanitarnej i deszczowej						1,977.00		1,976.40		100.0%		x		31.10.2006		11.12.2006		Bełchatów		i rozliczone

		Dział		Rozdział		§		Wyszczególnienie						Plan wg stanu na dzień  31.12.2006 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.		Wsk.       6:5		Kwota              z przetargu bez VAT		Termin wykonania				Wykonawca zadania		Uwagi

																						wynikający       z umowy		faktyczny odbiory

		1		2		3		4						5		6		7		8		9		10		11		12

								10. Prace projektowe w zakresie dróg						516,092.00		63,335.62		12.3%		x		x		x		x		Zakres  omówiono                       w części opisowej wydatków majatkowych.

								11. Rewitalizacja Centrum Miasta																		PPW		Dokumentacja techniczna

								- przebudowa ulicy Bawełnianej						149,968.00		149,813.71		99.9%		x		30.09.2006		30.09.2006		NIWELLA		została opracowana

								12. Wykonanie wjazdu do strażnicy Komendy                     Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Wspólnej						30,000.00		30,000.00		100.0%		x		30.09.2006		16.10.2006		MARBUD Bełchatów		Zadanie zakończone                      i rozliczone

								13. PT i budowa nawierzchni																		LEAR S.J.		Zadanie w trakcie

								na ulicy Topolowej						40,000.00		10,858.00		27.1%		p. 136.100,00		30.05.2007		x		Bełchatów		realizacji

								14. Rewitalizacja Centrum Miasta																		VERTIGO		W trakcie opracowania

								- Plac Narutowicza						170,000.00		12,384.83		7.3%		p   -    137.205		15.12.2006		x		Wrocław		dokumentacja techniczna

								15. Budowa nawierzchni ulic:																		PRDiM		Zadanie zakończone

								Cichej i Tylnej						426,195.00		426,029.82		100.0%		x		15.12.2006		22.12.2006		Bełchatów		i rozliczone

								16. PT i budowa nawierzchni																		NIWELLA		Zakres  omówiono

								w nowoprojektowanych ulicach						30,000.00		26,596.00		88.7%		x		21.04.2006		21.04.2006		Bełchatów		w części opisowej wydatków majatkowych

								17. Budowa parkingu w rejonie																		REBUD		Zadanie zakończone

								ulicy Dąbrowskiego						550,000.00		535,580.00		97.4%		x		15.12.2006		15.12.2006		Bełchatów		i rozliczone

								18. Przebudowa parkingu w osiedlu																		BPiUB TEMPOB		Dokumentacja techniczna

								Dolnośląskim (rej.bl. Nr 219, 220, 221)						18,000.00		17,080.00		94.9%		x		30.11.2006		30.11.2006		K.Wielechowski		została opracowana

		700						GOSPODARKA MIESZKANIOWA						5,309,882.00		4,785,304.23		90.1%		x		x		x		x		x

				70005				Gospodarkia gruntami

								i nieruchomościami						4,859,882.00		4,335,304.23		89.2%		x		x		x		x		x

						6050		1. Budowa dwóch budynków wielorodzinnych

								z mieszkaniami socjalnymi																		VORTEX-BUD		Zadanie zakończone

								przy ulicy Olsztynskiej						3,559,882.00		3,559,681.12		100.0%		x		31.08.2006		29.09.2006		Bełchatów		i rozliczone

								2. Rewitalizacja Centrum Miasta - budynki:

								Pl.Narutowicza 16, Fabryczna 4, Pabianicka 5

								- instalcja wodociągowa, kanalizacyjna																		REBUD S.J.		Zadanie zakończone

								w budynku przy Placu Narutowicza 16						15,000.00		14,901.39		99.3%		x		30.05.2006		08.06.2006		Bełchatów		i rozliczone

								3. Instalcje wewnętrzne (centralnego ogrzewania																		NBiP		Dokumentacja techniczna

								i gazowa) w budynku przy ul.Pabianickiej 54						30,000.00		29,023.80		96.7%		x		20.12.2006		20.12.2006		R.Ignatowicz		została opracowana
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								4.Rewitalizacja Centrum Miasta

								- remont budynku po Banku Spółdzielczym						100,000.00		-		-		x		x		x		x		x

								5. Odwodnienie osiedla 1000-lecia										98.8%								EDAN		Zadanie zakończone

								- przebudowa pergoli śmietnikowych						65,000.00		64,200.01				x		31.12.2006		28.12.2006		Bełchatów		i rozliczone

								6.  Podłączenie budynków komunalnych do										20.0%										Zadanie omówione

								kanalizacji sanitarnej						20,000.00		4,005.50				x		x		x				w dz. 900

								7. Remont budynku komunalnego przy ulicy                                              Fabrycznej 6						20,000.00		20,000.00		100.0%		x		20.10.2006		20.10.2006		PPHU SANEL		Zadanie zakończone

						6060		1. Wykupy nieruchomości pod inwestycje						1,050,000.00		643,492.41		61.3%		x		x		x		x		x

				70021				Towarzystwa Budownictwa Społecznego						450,000.00		450,000.00		100.0%		x		x		x		x		x

						6010		1. Podwyższenie kapitału zakładowego w BTBS Spółka z o.o						450,000.00		450,000.00		100.0%		x		x		x		x		x

		750						ADMINISTRACJA PUBLICZNA						1,099,303.00		1,057,557.36		96.2%		x		x		x		x		x

				75023				Urzędy gmin						1,099,303.00		1,057,557.36		96.2%		x		x		x		x		x

						6050		1. Modernizacja piwnic w budynku "A"										98.9%								PPHU		Zadanie zakończone

								Urzędu Miasta						480,789.00		475,266.17				x		31.05.2006		25.09.2006		IMPROFEX		i rozliczone

								2. Rozwój usług publicznych  "on-line" wraz z elektronicznym systemem obiegu i archiwizacji dokumentów						157,000.00		154,074.46		98.1%		x		x		x		x		x

						6060		1. Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowań oraz śr. trwałych stanowiących wyposażenie urzędu						461,514.00		428,216.73		92.8%		x		x		x		x		x

		754						BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						265,610.00		265,610.00		100.0%		x		x		x		x		x

				75411				Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej						234,500.00		234,500.00		100.0%		x		x		x		x		x

						6300		1. Zakup samochodu - drabiny pożarniczej dla KPPSP w Bełchatowie						234,500.00		234,500.00		100.0%		x		x		x		x		x

				75495				Pozostała działalność						31,110.00		31,110.00		100.0%		x		x		x		x		x

						6050		1. Monitoring wizyjny terenu rewitalizowanego																				Wykonano dokumentację techniczną

								- Centrum Miasta Bełchatowa etap II						31,110.00		31,110.00		100.0%		x		20.12.2006		20.12.2006		ESAL Sosnowiec
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		801						OŚWIATA I WYCHOWANIE						10,048,825.00		9,303,626.29		92.6%		x		x		x		x		x

				80101				Szkoły podstawowe						8,362,648.00		7,617,925.01		91.1%		x		x		x		x		x

						6050		1. Budowa przyszkolnej hali																		FAZBUD		Zadanie zakończone

								gimnastyczno - sportowej						7,961,063.00		7,470,340.54		93.8%		x		31.07.2006		14.08.2006		Bełchatów		i rozliczone

								2. Remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 1																		PHU B.Maziarz		Zadanie zakończone

								i Publicznym Gimnazjum Nr 1						123,248.00		123,247.97		100.0%		x		30.09.2006		04.10.2006		Bełchatów		i rozliczone

								3. Powłoka pneumatyczna nad  boiskiem

								szkolnym w Szkole Podstawowej  Nr 1																		A.Kowal		Dokumentacja techniczna

								i  Publicznym Gimnazjum Nr 1						254,000.00		- 0		- 0		x		22.09.2006		x		Chwałowice		w trakcie opracowania

								4. Instalacja systemu włamania w Szkole

								Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie						21,500.00		21,500.00		100.0%		x		x		x		x		x

								5. Instalacja elektryczna i teletechniczna

								w bibliotece szkolnej i pracowni komputerowej

								w Szkole Podstawowej Nr 4						2,837.00		2,836.50		100.0%		x		x		x		x		x

				80104				Przedszkola						1,537,970.00		1,537,515.22		100.0%		x		x		x		x		x

						6050																				ZUPRB		Zadanie zakończone

								w  Bełchatowie						1,525,000.00		1,524,551.26		100.0%		x		31.07.2006		04.08.2006		P. Szklarek		i rozliczone

						6060		1. Zakupy inwestycyjne w przedszkolach						12,970.00		12,963.96		100.0%		x		x		x		x		x

				80110				Gimnazja						18,187.00		18,186.06		100.0%		x		x		x		x		x

						6050		1.Instalacja systemu sygnalizacji włamania                             w SZSO Nr 2						18,187.00		18,186.06		100.0%		x		x		x		x		x

				80195				Pozostała działalność						130,020.00		130,000.00		100.0%		x		x		x		x		x

						6050		1. Zakup samochodu do dowozu dzieci niepełnosprawnych						130,020.00		130,000.00		100.0%		x		x		x		x		x

		851						OCHRONA ZDROWIA						2,500,000.00		2,500,000.00		100.0%		x		x		x		x		x

				85195				Pozostała działalność						2,500,000.00		2,500,000.00		100.0%		x		x		x		x		x

						6300		1. Pomoc finansowa przeznaczona dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie						2,500,000.00		2,500,000.00		100.0%		x		x		x		x		x
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		852						POMOC SPOŁECZNA						335,329.00		316,546.57		94.4%		x		x		x		x		x

				85203				Ośrodki wsparcia						320,000.00		301,218.00		94.1%		x		x		x		x		x

						6050		1. Adaptacja budynku przy ul. Św.Barbary						320,000.00		301,218.00		94.1%		379.900		31.05.2007		x		PHU B.Maziarz		Zadanie w trakcie

								na potrzeby Środowiskowego Domu																				realizacji

								Samopomocy

				85219				Ośrodki pomocy społecznej						15,329.00		15,328.57		100.0%		x		x		x		x		x

						6060		1. Zakup serwera komputerowego						15,329.00		15,328.57		100.0%		x		x		x		x		x

		900						GOSPODARKA KOMUNALNA

								I OCHRONA ŚRODOWISKA						9,620,223.95		7,911,687.12		82.2%		x		x		x		x		x

				90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód						7,230,172.00		5,865,289.78		81.1%		x		x		x		x		x

						6050		1. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej                                       w Bełchatowie -Grocholicach etap VI						1,922,845.00		1,401,414.37		72.9%		x		zad.I 31.12.2006		20.12.2007		zad.I  BUD-INŻ. Zgierz		Zadanie zakończone                         i rozliczone

																				p.1479320,00		31.10.2007		x		zad.II EDAN Bełchatów

																				p. 3160000,00		31.10.2007		x		zad.III REBUD Bełchatów		Zadanie II i III w trakcie realizacji

								2. Odwodnienie osiedla						490,000.00		469,091.80		95.7%				31.12.2006		28.12.2006		Firma  EDAN		Zadanie zakończone

								1000-lecia																		Bełchatów		i rozliczone

								3. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej																		Firma  EDAN		Zadanie zakończone

								w ulicach:  Sadowej i Chabrowej						612,185.00		606,603.05		99.1%		x		31.08.2006		12.09.2006		Bełchatów		i roliczone

								4. Wspólna inwestycja dotycząca przebudowy

								skrzyżowania ulic: Piłsudskiego

								i Sienkiewicza wraz z budową kanalizacji																		PIP   BINŻ		Zadanie zakończone

								sanitarnej i deszczowej						430,000.00		377,680.65		87.8%		x		31.10.2006		11.12.2006		Bełchatów		i rozliczone

								5. Rewitalizacja  Centrum Miasta - budynki

								mieszkalne: Plac Narutowicza 16,

								Fabryczna 4, Pabianicka 5  - sieć kanalizacji																		REBUD		Zadanie zakończone

								sanitarnej i deszczowej						125,000.00		124,764.52		99.8%		x		30.05.2006		08.06.2006		Bełchatów		i rozliczone

								6. Prace projektowo - przygotowawcze						390,000.00		59,132.01		15.2%		x		x		x		x		Zakres  omówiono                              w części opisowej

		Dział		Rozdział		§		Wyszczególnienie						Plan wg stanu na dzień  31.12.2006 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.		Wsk.       6:5		Kwota             z przetargu bez VAT		Termin wykonania				Wykonawca zadania		Uwagi

																						wynikający       z umowy		faktyczny odbiory

		1		2		3		4						5		6		7		8		9		10		11		12

								7. Budowa uzbrojenia w ulicy nowoprojektowanej																		CAMPAR		Zadanie przygotowane

								(bez nazwy) od ul. 1-go Maja						30,000.00		915.00		3.1%		x		14.06.2006		14.06.2006		Piotrków Tryb.		do realizacji

								8. Odwodnienie osiedli mieszkaniowych																		A-ZET		Dokumentacja została

								1-go Maja  i  Wolność						50,000.00		30,532.76		61.1%		z.    -    25.000		29.09.2006		01.12.2006		Piotrków Tryb		opracowana

								9. Podłączenie budynków komunalnych do kanalizacji sanitarnej						20,000.00		17,606.54		88.0%		x		31.08.2006		29.08.2006		MARBUD Bełchatów		Zadanie zakończone                   i rozliczone

																				x		31.08.2006		19.09.2006		PGM Bełchatów		Zadanie zakończone                  i rozliczone

								10. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach, w których spółka wod-kan wykonuje kanalizację sanitarną						10,000.00		4,494.00		44.9%		x		08.09.2006		12.10.2006		WOD-KAN Bełchatów		Zadanie zakończone                 i rolziczone

								11. Budowa kanalizacji deszczowej																		LEAR   S. J.		Zadanie zakończone

								w odejściu od ul. Nehrebeckiego						80,000.00		51,240.00		64.1%		x		30.12.2006		27.12.2006				i rozliczone

								12. Budowa i modernizacja systemu sieci

								wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta

								Bełchatowa - Fundusz Spójności						19,000.00		- 0		- 0		x		x		x		x		x

						6058		15. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej						711,092.00		515,706.69		72.5%		x		zad.I 31.12.2006		20.12.2007		zad.I  BUD-INŻ. Zgierz		Zadanie zakończone              i rozliczone

								i deszczowej w Bełchatowie - Grocholicach												p. 1479320,00		zad. II 31.10.2007		x		zad II -EDAN Bełchatów

								etap VI												p. 3160000,00		zad.III 31.10.2007		x		zad.III REBUD Bełchatów		Zadanie II i III w trakcie realizacji

								16. Budowa kanalizacji sanitarnej																				Zadanie zakończone

								i deszczowej w osiedlu Olsztyńskim						1,509,953.00		1,509,952.92		100.0%		x		30.10.2006		25.10.2006		SANEL Bełchatów		i rozliczone

						6059		17. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej												x		zad.I 31.12.2006		20.12.2007		zad.I  BUD-INŻ. Zgierz		Zadanie zakończone                                 i rozliczone

								i deszczowej w Bełchatowie - Grocholicach												p. 1479320,00		zad. II 31.10.2007		x		zad II -EDAN Bełchatów

								etap VI						262,732.00		192,837.82		73.4%		p. 3160000,00		zad.III 31.10.2007		x		zad.III REBUD Bełchatów		Zadanie II i III w trakcie realizacji

								18. Budowa kanalizacji sanitarnej																		SANEL Bełchatów		Zadanie zakończone

								i deszczowej w osiedlu Olsztyńskim						567,365.00		503,317.65		88.7%		x		30.10.2006		25.10.2006				i rozliczone

		Dział		Rozdział		§		Wyszczególnienie						Plan wg stanu na dzień  31.12.2006 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.		Wsk.       6:5		Kwota              z przetargu bez VAT		Termin wykonania				Wykonawca zadania		Uwagi

																						wynikający       z umowy		faktyczny odbiory

		1		2		3		4						5		6		7		8		9		10		11		12

				90002				Gospodarka odpadami						15,860.00		15,860.00		100.0%		x		x		x		x		x

						6060		1. Zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów						15,860.00		15,860.00		100.0%		x		20.12.2006		20.122006		AKU Composites Police		Zadanie zakończone               i rozliczone

				90004				Utrzymanie zieleni w miastach						2,099,191.95		1,886,658.50		89.9%		x		x		x		x		x

						6050		1. Dostawa i montaż urządzeń																				Zadanie zakończone

								zabawowych						200,000.00		199,726.20		99.9%		x		31.12.2006		20.12.2006		OTTO Poland		i rozliczone

								2. Zagospodarowanie terenów zielonych														etap III-30.11.2006		11.12.2006		LEAR   S. J.		Zadanie zakończone            i rozliczone

								w osiedlach mieszkaniowych etap II,III i IV						514,053.00		362,768.85		70.6%		x		etap IV- 31.05.2007		31.05.2007		LEAR   S. J.

								3.Zagospodarowanie Osiedlowych Stref														14.08.2006		23.08.2006		DOMBUD s.c		EtapVI w trakcie realizacji

								Integracji i Aktywności "ZOSIA"						770,916.95		770,916.95		100.0%		x		31.12.2006		28.12.2006		LEAR   S. J.		Zadanie zakończone                            i rozliczone

								4.Zagospodarowanie doliny rzeki Rakówki Etap IV						399,222.00		355,849.06		89.1%		x		30.11.2006		11.12.2006		LEAR S.J		Zadanie zakończone            i rozliczone

								5. Urządzenie placu zabaw w osiedlu Dolnośląskim						45,000.00		27,401.20		60.9%		x		31.05.2006		31.05.2006		OTTO Poland		Zadanie zakończone           i rozliczone

								6. Zagospodarowanie terenu skweru u zbiegu ulic Edwardów i  Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego						170,000.00		169,996.24		100.0%		x		15.10.2006		13.10.2006		A.Kilańczyk		Zadanie zakończone            i rozliczone

				90015				Oświetlenie ulic						275,000.00		143,878.84		52.3%		x		x		x		x		x

						6050		1. Opracowanie PT i budowa oświetlenia ulic						130,000.00		7,684.00		5.9%		x		x		x		x		Zadanie  omówiono                    w części opisowej

								2. PT i budowa oświetlenia ulic: Spokojna,                                                                                             Zakątek,  Zacisze						80,000.00		77,879.53		97.3%		x		29.12.2006		27.12.2006		MPRIEiC Łódź		Zadanie zakonczone                 i rozliczone

								3.Opracowanie PT i budowa oświetlenia w nowoprojektowanych ulicach						15,000.00		13,861.41		92.4%		x		x		x		x		Zadanie  omówiono                w części opisowej wydatków majatkowych

		Dział		Rozdział		§		Wyszczególnienie						Plan wg stanu na dzień  31.12.2006 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.		Wsk.       6:5		Kwota              z przetargu bez VAT		Termin wykonania				Wykonawca zadania		Uwagi

																						wynikający         z umowy		faktyczny odbiory

		1		2		3		4						5		6		7		8		9		10		11		12

								4.  Budowa oświetlenia  w ul. Myśliwskiej						30,000.00		24,453.90		81.5%		x		15.12.2006		30.11.2006		PGM Bełchatów		Zadanie zakończone              i rozliczone

								5.  Budowa oświetlenia w ul. Jarzębinowej						20,000.00		20,000.00		100.0%		x		31.08.2006		27.07.2006		PPHU SANEL		Zadanie zakończone            i rozliczone

		921						KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						223,323.00		173,323.00		77.6%		x		x		x		x		x

				92113				Centra kultury i sztuki						158,323.00		158,323.00		100.0%		x		x		x		x		x

						6220		1.Remont budynków MCK						158,323.00		158,323.00		100.0%		x		x		x		x		x

				92118				Muzea						15,000.00		15,000.00		100.0%		x		x		x		x		x

						6220		1. Bełchatowski Park Etnograficzny						15,000.00		15,000.00		100.0%		x		x		x		x		x

				92195				Pozostała działalność						50,000.00		x		x		x		x		x		x		x

						6050		1. Rewitalizacja Centrum Miasta - adaptacja

								budynku przy ul. Piłsudskiego 7						50,000.00		x		x		x		x		x		x		x

		926						KULTURA FIZYCZNA I SPORT						872,740.05		872,740.05		100.0%		x		x		x		x		x

				92601				Obiekty sportowe						872,740.05		872,740.05		100.0%		x		x		x		x		x

						6050		1.Budowa boisk sportowych ogólnie dostępnych, ul. Okrzei						872,740.05		872,740.05		100.0%		x		31.12.2006		30.11.2006		LEAR S.J		Zadanie zakończone                   i rozliczone

		Dział						Wyszczególnienie						Plan wg stanu na dzień  31.12.2006 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.		Wsk.       6:5

		1						2						3		4		5

		400						WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE   W ENERGIĘ,WODĘ I GAZ		0.00		0.00		858,689.00		731,894.76		85%

		600						TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ						7,989,805.00		5,722,169.25		75%

		700						GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0.00		0.00		5,309,882.00		4,785,304.23		90%

		750						ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0.00		0.00		1,099,303.00		1,057,557.36		96%

		754						BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

								I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.		0.00		0.00		265,610.00		265,610.00		100%

		801						OŚWIATA I WYCHOWANIE		0.00		0.00		10,048,825.00		9,303,626.29		93%

		851						OCHRONA ZDROWIA						2,500,000.00		2,500,000.00		100%

		852						POMOC SPOŁECZNA						335,329.00		316,546.57		94%

		900						GOSPODARKA KOMUNALNA

								I OCHRONA ŚRODOWISKA		0.00		0.00		9,620,223.95		7,911,687.12		82%

		921						KULTURA I OCHRONA

								DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0.00		0.00		223,323.00		173,323.00		78%

		926						KULTURA FIZYCZNA I SPORT						872,740.05		872,740.05		100%

								O G Ó Ł E M		0.00		0.00		39,123,730.00		33,640,458.63		86%
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		Dział		Rozdział		§		Wyszczególnienie						Plan wg stanu na dzień  31.12.2006 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.		Wsk.       6:5		Kwota   z    przetargu (bez podatku VAT)		Termin wykonania				Wykonawca zadania		Uwagi

																						wynikający z umowy		faktyczny odbiory

		1		2		3		4						5		6		7		8		9		10		11		12

		1		2		3		4						5		6		7		8		9		10		11		12

		400						WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE  W ENERGIĘ,WODĘ I GAZ		0.00		0.00		858,689.00		731,894.76		0.85

		600						TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ						9,365,178.00		7,092,994.82		0.75

										0.00		0.00

		700						GOSPODARKA MIESZKANIOWA

										0.00		0.00

		750						ADMINISTRACJA PUBLICZNA

										0.00		0.00

		754						BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

								I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.		0.00		0.00

		801						OŚWIATA I WYCHOWANIE

										0.00		0.00

		900						GOSPOD.KOMUNALNA						10,009,445.95		8,263,042.18		0.82

								I OCHRONA ŚRODOWISKA		0.00		0.00

		921						KULTURA I OCHRONA

								DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0.00		0.00

								O G Ó Ł E M		0.00		0.00
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																												Tabela Nr 4

		REALIZACJA WYDATKÓW MAJATKOWYCH GMINY MIASTO BEŁACHATÓW ZA 2006 ROK

		Dział		Rozdział		§		Wyszczególnienie						Plan wg stanu na dzień  31.12.2006 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.		Wsk.       6:5		Kwota              z przetargu bez VAT		Termin wykonania				Wykonawca zadania		Uwagi

																						wynikający       z umowy		faktyczny odbiory

		1		2		3		4						5		6		7		8		9		10		11		12

		400						WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE

								W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ ,

								GAZ I WODĘ						858,689.00		731,894.76		85.2%		x		x		x		x		x

				40002				Dostarczanie wody						817,089.00		698,712.76		85.5%		x		x		x		x		x

						6050		1. Rewitalizacja Centrum Miasta -

								budynki: Pl. Narutowicza 16,

								Fabryczna 4, Pabianicka 5																		REBUD S.J

								- przyłącze wodociągowe do budynku                                                 mieszkalnego przy Placu Narutowicza 16						5,000.00		4,672.89		93.5%		x		30.05.2006		08.06.2006		Bełchatów		Zadanie zakończone           i rozliczone

								2. Prace  projektowo - przygotowawcze																				Zadanie omówiono

								na budowę sieci wodociągowych						50,001.00		- 0		- 0		x		x		x		x		w części opisowej wydatków majątkowych

								3. Wspólna inwestycja dotycząca przebudowy

								skrzyżowania ulic: Piłsudskiego

								i Sienkiewicza wraz z budową kanalizacji																				Zadanie zakończone

								sanitarnej, deszczowej i wodociągu						180,000.00		150,032.12		83.4%		x		31.08.2006		11.12.2006		BINŻ Bełchatów		i rozliczone

						6058		4. Budowa sieci wodociągowych																		SANEL		Zadanie zakończone

								w osiedlu Olsztyńskim						408,006.00		408,005.80		100.0%		x		31.10.2006		25.10.2006		Bełchatów		i rozliczone

						6059		5. Budowa sieci wodociągowych																		SANEL		Zadanie zakonczone

								w osiedlu Olsztyńskim						174,082.00		136,001.95		78.1%		x		31.10.2006		25.10.2006		Bełchatów		i rozliczone

				40095				Pozostała działalność						41,600.00		33,182.00		79.8%		x		x		x		x		x

						6050		1. Budowa przyłącza																		SANEL		Zadanie zakończone

								energetycznego						41,600.00		33,182.00		79.8%		x		29.09.2006		25.08.2006		Bełchatów		i rozliczone

		600						TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						7,989,805.00		5,722,169.25		71.6%		x		x		x		x		x

				60014				Drogi publiczne powiatowe						1,463,200.00		692,447.89		47.3%		x		x		x		x		x

						6050		1. Przebudowa skrzyżowania ulic: Olsztyńska																				Brak decyzji Starostwa

								Sienkiewicza, Wschodnia i Targowa						100,000.00		- 0		- 0		x		x		x		x		Powiatowego

								2. Budowa ul. Cegielnianej w zakresie od																		PRDiM		Zadanie w trakcie

								ul. Piłsudskiego do ul. Pabianickiej						700,000.00		29,313.52		4.2%		p.1515156,51		31.08.2007				Bełchhatów		realizacji

								3. Przebudowa																		LEAR  S.J.		Zadanie zakonczone

								ulicy Kwiatowej						663,200.00		663,134.37		100.0%		x		30.11.2206		07.12.2006		Bełchatów		i rozliczone

		Dział		Rozdział		§		Wyszczególnienie						Plan wg stanu na dzień  31.12.2006 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.		Wsk.       6:5		Kwota               z przetargu bez VAT		Termin wykonania				Wykonawca zadania		Uwagi

																						wynikający       z umowy		faktyczny odbiory

		1		2		3		4						5		6		7		8		9		10		11		12

				60016				Drogi publiczne gminne						6,526,605.00		5,029,721.36		77.1%		x		x		x		x		x

						6050		1. Budowa nawierzchni ulic

								w osiedlu Olsztyńskim						1,375,373.00		1,370,825.57		99.7%		x		x		x		x		x

								a) budowa nawierzchni																		LEAR  S.J.		Zadanie zakończone

								w ulicy Pustej						488,672.00		488,672.00		100.0%		x		15.09.2006		29.09.2006		Bełchatów		i rozliczone

								b) budowa nawierzchni																		PRDiM		Zadanie zakończone

								w ulicy Łowickiej						455,256.00		455,251.07		100.0%		x		31.07.2006		27.07.2006		Piotrków Tryb.		i rozliczone

								c) budowa nawierzchni																		PRDiM		Zadanie zakończone

								w ulicy Wielkopolskiej						359,017.00		358,937.08		100.0%		x		31.07.2006		25.07.2006		Bełchatów		i rozliczone

								d) budowa nawierzchni																		LEAR  S.J.		Zadanie zakończone

								pozostałych ulic w osiedlu						72,428.00		67,965.42		93.8%		x		15.09.2006		29.09.2006		Bełchatów		i rozliczone

								2. Budowa nawierzchni ulic																		REBUD S.J.		Zadanie w trakcie

								w osiedlu Słoneczne						200,000.00		200,000.00		100%		p  - 1.081.215		20.12.2007		x		Bełchatów		realizacji

								3. Ścieżka rowerowa w ul. Wojska Polskiego																		LEAR  S.J.		Zadanie w trakcie

								wraz z przebudową skrzyżowania						1,391,000.00		732,681.86		53.0%		p -  1.221.000		19.01.2007		x		Bełchatów

								Wojska Polskiego - Zamoście -Amper'a																				realizacji

								4. Przebudowa nawierzchni, parkingów																		PRDiM		Zadanie zakończone

								i chodników ulicy Mioceńskiej						691,000.00		690,652.33		99.9%				15.12.2006		22.12.2006		Bełchatów		i rozliczone

								5. Budowa nawierzchni ulic: Spokojna																		REBUD S.J.		Zadanie w trakcie

								Zacisze, Miodowa i Łagodna						200,000.00		200,000.00		100.0%		p    -    767.019		20.12.2007		x		Bełchatów		realizacji

								6.  Budowa  nawierzchni  ulic:																		LEAR S.J.

								Szpotańskiego i Nehrebeckiego wraz						630,000.00		555,807.22		88.2%		x		30.12.2006		27.12.2006		Bełchatów		Zadanie zakończone

								z parkingiem przy ulicy Nehrebeckiego																				i rozliczone

								7. Budowa nawierzchni ulic: Nowej,						7,000.00		6,100.00		87.1%		x		15.11.2006		15.11.2006		BP Miastoprojekt		PT roz. kolizji z sieciami wod-kan został opracowany

								Dolnej, Wodnej

								8. PT i budowa nawierzchni ulic																		BPiU "TEMPOB"		PT w trakcie

								w osiedlu Binków						100,000.00		- 0		- 0		44000		30.04.2007		x		K.Wielechowski		opracowania

								9.  Wspólna inwestycja dotycząca przebudowy

								skrzyżowania ulic: Piłsudskiego

								i Sienkiewicza wraz z budową																		BINŻ		Zadanie zakończone

								kanalizacji sanitarnej i deszczowej						1,977.00		1,976.40		100.0%		x		31.10.2006		11.12.2006		Bełchatów		i rozliczone

		Dział		Rozdział		§		Wyszczególnienie						Plan wg stanu na dzień  31.12.2006 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.		Wsk.       6:5		Kwota              z przetargu bez VAT		Termin wykonania				Wykonawca zadania		Uwagi

																						wynikający       z umowy		faktyczny odbiory

		1		2		3		4						5		6		7		8		9		10		11		12

								10. Prace projektowe w zakresie dróg						516,092.00		63,335.62		12.3%		x		x		x		x		Zakres  omówiono                       w części opisowej wydatków majatkowych.

								11. Rewitalizacja Centrum Miasta																		PPW		Dokumentacja techniczna

								- przebudowa ulicy Bawełnianej						149,968.00		149,813.71		99.9%		x		30.09.2006		30.09.2006		NIWELLA		została opracowana

								12. Wykonanie wjazdu do strażnicy Komendy                     Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Wspólnej						30,000.00		30,000.00		100.0%		x		30.09.2006		16.10.2006		MARBUD Bełchatów		Zadanie zakończone                      i rozliczone

								13. PT i budowa nawierzchni																		LEAR S.J.		Zadanie w trakcie

								na ulicy Topolowej						40,000.00		10,858.00		27.1%		p. 136.100,00		30.05.2007		x		Bełchatów		realizacji

								14. Rewitalizacja Centrum Miasta																		VERTIGO		W trakcie opracowania

								- Plac Narutowicza						170,000.00		12,384.83		7.3%		p   -    137.205		15.12.2006		x		Wrocław		dokumentacja techniczna

								15. Budowa nawierzchni ulic:																		PRDiM		Zadanie zakończone

								Cichej i Tylnej						426,195.00		426,029.82		100.0%		x		15.12.2006		22.12.2006		Bełchatów		i rozliczone

								16. PT i budowa nawierzchni																		NIWELLA		Zakres  omówiono

								w nowoprojektowanych ulicach						30,000.00		26,596.00		88.7%		x		21.04.2006		21.04.2006		Bełchatów		w części opisowej wydatków majatkowych

								17. Budowa parkingu w rejonie																		REBUD		Zadanie zakończone

								ulicy Dąbrowskiego						550,000.00		535,580.00		97.4%		x		15.12.2006		15.12.2006		Bełchatów		i rozliczone

								18. Przebudowa parkingu w osiedlu																		BPiUB TEMPOB		Dokumentacja techniczna

								Dolnośląskim (rej.bl. Nr 219, 220, 221)						18,000.00		17,080.00		94.9%		x		30.11.2006		30.11.2006		K.Wielechowski		została opracowana

		700						GOSPODARKA MIESZKANIOWA						5,309,882.00		4,785,304.23		90.1%		x		x		x		x		x

				70005				Gospodarkia gruntami

								i nieruchomościami						4,859,882.00		4,335,304.23		89.2%		x		x		x		x		x

						6050		1. Budowa dwóch budynków wielorodzinnych

								z mieszkaniami socjalnymi																		VORTEX-BUD		Zadanie zakończone

								przy ulicy Olsztynskiej						3,559,882.00		3,559,681.12		100.0%		x		31.08.2006		29.09.2006		Bełchatów		i rozliczone

								2. Rewitalizacja Centrum Miasta - budynki:

								Pl.Narutowicza 16, Fabryczna 4, Pabianicka 5

								- instalcja wodociągowa, kanalizacyjna																		REBUD S.J.		Zadanie zakończone

								w budynku przy Placu Narutowicza 16						15,000.00		14,901.39		99.3%		x		30.05.2006		08.06.2006		Bełchatów		i rozliczone

								3. Instalcje wewnętrzne (centralnego ogrzewania																		NBiP		Dokumentacja techniczna

								i gazowa) w budynku przy ul.Pabianickiej 54						30,000.00		29,023.80		96.7%		x		20.12.2006		20.12.2006		R.Ignatowicz		została opracowana
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								4.Rewitalizacja Centrum Miasta

								- remont budynku po Banku Spółdzielczym						100,000.00		-		-		x		x		x		x		x

								5. Odwodnienie osiedla 1000-lecia										98.8%								EDAN		Zadanie zakończone

								- przebudowa pergoli śmietnikowych						65,000.00		64,200.01				x		31.12.2006		28.12.2006		Bełchatów		i rozliczone

								6.  Podłączenie budynków komunalnych do										20.0%										Zadanie omówione

								kanalizacji sanitarnej						20,000.00		4,005.50				x		x		x				w dz. 900

								7. Remont budynku komunalnego przy ulicy                                              Fabrycznej 6						20,000.00		20,000.00		100.0%		x		20.10.2006		20.10.2006		PPHU SANEL		Zadanie zakończone

						6060		1. Wykupy nieruchomości pod inwestycje						1,050,000.00		643,492.41		61.3%		x		x		x		x		x

				70021				Towarzystwa Budownictwa Społecznego						450,000.00		450,000.00		100.0%		x		x		x		x		x

						6010		1. Podwyższenie kapitału zakładowego w BTBS Spółka z o.o						450,000.00		450,000.00		100.0%		x		x		x		x		x

		750						ADMINISTRACJA PUBLICZNA						1,099,303.00		1,057,557.36		96.2%		x		x		x		x		x

				75023				Urzędy gmin						1,099,303.00		1,057,557.36		96.2%		x		x		x		x		x

						6050		1. Modernizacja piwnic w budynku "A"										98.9%								PPHU		Zadanie zakończone

								Urzędu Miasta						480,789.00		475,266.17				x		31.05.2006		25.09.2006		IMPROFEX		i rozliczone

								2. Rozwój usług publicznych  "on-line" wraz z elektronicznym systemem obiegu i archiwizacji dokumentów						157,000.00		154,074.46		98.1%		x		x		x		x		x

						6060		1. Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowań oraz śr. trwałych stanowiących wyposażenie urzędu						461,514.00		428,216.73		92.8%		x		x		x		x		x

		754						BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						265,610.00		265,610.00		100.0%		x		x		x		x		x

				75411				Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej						234,500.00		234,500.00		100.0%		x		x		x		x		x

						6300		1. Zakup samochodu - drabiny pożarniczej dla KPPSP w Bełchatowie						234,500.00		234,500.00		100.0%		x		x		x		x		x

				75495				Pozostała działalność						31,110.00		31,110.00		100.0%		x		x		x		x		x

						6050		1. Monitoring wizyjny terenu rewitalizowanego																				Wykonano dokumentację techniczną

								- Centrum Miasta Bełchatowa etap II						31,110.00		31,110.00		100.0%		x		20.12.2006		20.12.2006		ESAL Sosnowiec
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		801						OŚWIATA I WYCHOWANIE						10,048,825.00		9,303,626.29		92.6%		x		x		x		x		x

				80101				Szkoły podstawowe						8,362,648.00		7,617,925.01		91.1%		x		x		x		x		x

						6050		1. Budowa przyszkolnej hali																		FAZBUD		Zadanie zakończone

								gimnastyczno - sportowej						7,961,063.00		7,470,340.54		93.8%		x		31.07.2006		14.08.2006		Bełchatów		i rozliczone

								2. Remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 1																		PHU B.Maziarz		Zadanie zakończone

								i Publicznym Gimnazjum Nr 1						123,248.00		123,247.97		100.0%		x		30.09.2006		04.10.2006		Bełchatów		i rozliczone

								3. Powłoka pneumatyczna nad  boiskiem

								szkolnym w Szkole Podstawowej  Nr 1																		A.Kowal		Dokumentacja techniczna

								i  Publicznym Gimnazjum Nr 1						254,000.00		- 0		- 0		x		22.09.2006		x		Chwałowice		w trakcie opracowania

								4. Instalacja systemu włamania w Szkole

								Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie						21,500.00		21,500.00		100.0%		x		x		x		x		x

								5. Instalacja elektryczna i teletechniczna

								w bibliotece szkolnej i pracowni komputerowej

								w Szkole Podstawowej Nr 4						2,837.00		2,836.50		100.0%		x		x		x		x		x

				80104				Przedszkola						1,537,970.00		1,537,515.22		100.0%		x		x		x		x		x

						6050																				ZUPRB		Zadanie zakończone

								w  Bełchatowie						1,525,000.00		1,524,551.26		100.0%		x		31.07.2006		04.08.2006		P. Szklarek		i rozliczone

						6060		1. Zakupy inwestycyjne w przedszkolach						12,970.00		12,963.96		100.0%		x		x		x		x		x

				80110				Gimnazja						18,187.00		18,186.06		100.0%		x		x		x		x		x

						6050		1.Instalacja systemu sygnalizacji włamania                             w SZSO Nr 2						18,187.00		18,186.06		100.0%		x		x		x		x		x

				80195				Pozostała działalność						130,020.00		130,000.00		100.0%		x		x		x		x		x

						6050		1. Zakup samochodu do dowozu dzieci niepełnosprawnych						130,020.00		130,000.00		100.0%		x		x		x		x		x

		851						OCHRONA ZDROWIA						2,500,000.00		2,500,000.00		100.0%		x		x		x		x		x

				85195				Pozostała działalność						2,500,000.00		2,500,000.00		100.0%		x		x		x		x		x

						6300		1. Pomoc finansowa przeznaczona dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie						2,500,000.00		2,500,000.00		100.0%		x		x		x		x		x
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		852						POMOC SPOŁECZNA						335,329.00		316,546.57		94.4%		x		x		x		x		x

				85203				Ośrodki wsparcia						320,000.00		301,218.00		94.1%		x		x		x		x		x

						6050		1. Adaptacja budynku przy ul. Św.Barbary						320,000.00		301,218.00		94.1%		379.900		31.05.2007		x		PHU B.Maziarz		Zadanie w trakcie

								na potrzeby Środowiskowego Domu																				realizacji

								Samopomocy

				85219				Ośrodki pomocy społecznej						15,329.00		15,328.57		100.0%		x		x		x		x		x

						6060		1. Zakup serwera komputerowego						15,329.00		15,328.57		100.0%		x		x		x		x		x

		900						GOSPODARKA KOMUNALNA

								I OCHRONA ŚRODOWISKA						9,620,223.95		7,911,687.12		82.2%		x		x		x		x		x

				90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód						7,230,172.00		5,865,289.78		81.1%		x		x		x		x		x

						6050		1. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej                                       w Bełchatowie -Grocholicach etap VI						1,922,845.00		1,401,414.37		72.9%		x		zad.I 31.12.2006		20.12.2007		zad.I  BUD-INŻ. Zgierz		Zadanie zakończone                         i rozliczone

																				p.1479320,00		31.10.2007		x		zad.II EDAN Bełchatów

																				p. 3160000,00		31.10.2007		x		zad.III REBUD Bełchatów		Zadanie II i III w trakcie realizacji

								2. Odwodnienie osiedla						490,000.00		469,091.80		95.7%				31.12.2006		28.12.2006		Firma  EDAN		Zadanie zakończone

								1000-lecia																		Bełchatów		i rozliczone

								3. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej																		Firma  EDAN		Zadanie zakończone

								w ulicach:  Sadowej i Chabrowej						612,185.00		606,603.05		99.1%		x		31.08.2006		12.09.2006		Bełchatów		i roliczone

								4. Wspólna inwestycja dotycząca przebudowy

								skrzyżowania ulic: Piłsudskiego

								i Sienkiewicza wraz z budową kanalizacji																		PIP   BINŻ		Zadanie zakończone

								sanitarnej i deszczowej						430,000.00		377,680.65		87.8%		x		31.10.2006		11.12.2006		Bełchatów		i rozliczone

								5. Rewitalizacja  Centrum Miasta - budynki

								mieszkalne: Plac Narutowicza 16,

								Fabryczna 4, Pabianicka 5  - sieć kanalizacji																		REBUD		Zadanie zakończone

								sanitarnej i deszczowej						125,000.00		124,764.52		99.8%		x		30.05.2006		08.06.2006		Bełchatów		i rozliczone

								6. Prace projektowo - przygotowawcze						390,000.00		59,132.01		15.2%		x		x		x		x		Zakres  omówiono                              w części opisowej
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								7. Budowa uzbrojenia w ulicy nowoprojektowanej																		CAMPAR		Zadanie przygotowane

								(bez nazwy) od ul. 1-go Maja						30,000.00		915.00		3.1%		x		14.06.2006		14.06.2006		Piotrków Tryb.		do realizacji

								8. Odwodnienie osiedli mieszkaniowych																		A-ZET		Dokumentacja została

								1-go Maja  i  Wolność						50,000.00		30,532.76		61.1%		z.    -    25.000		29.09.2006		01.12.2006		Piotrków Tryb		opracowana

								9. Podłączenie budynków komunalnych do kanalizacji sanitarnej						20,000.00		17,606.54		88.0%		x		31.08.2006		29.08.2006		MARBUD Bełchatów		Zadanie zakończone                   i rozliczone

																				x		31.08.2006		19.09.2006		PGM Bełchatów		Zadanie zakończone                  i rozliczone

								10. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach, w których spółka wod-kan wykonuje kanalizację sanitarną						10,000.00		4,494.00		44.9%		x		08.09.2006		12.10.2006		WOD-KAN Bełchatów		Zadanie zakończone                 i rolziczone

								11. Budowa kanalizacji deszczowej																		LEAR   S. J.		Zadanie zakończone

								w odejściu od ul. Nehrebeckiego						80,000.00		51,240.00		64.1%		x		30.12.2006		27.12.2006				i rozliczone

								12. Budowa i modernizacja systemu sieci

								wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta

								Bełchatowa - Fundusz Spójności						19,000.00		- 0		- 0		x		x		x		x		x

						6058		15. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej						711,092.00		515,706.69		72.5%		x		zad.I 31.12.2006		20.12.2007		zad.I  BUD-INŻ. Zgierz		Zadanie zakończone              i rozliczone

								i deszczowej w Bełchatowie - Grocholicach												p. 1479320,00		zad. II 31.10.2007		x		zad II -EDAN Bełchatów

								etap VI												p. 3160000,00		zad.III 31.10.2007		x		zad.III REBUD Bełchatów		Zadanie II i III w trakcie realizacji

								16. Budowa kanalizacji sanitarnej																				Zadanie zakończone

								i deszczowej w osiedlu Olsztyńskim						1,509,953.00		1,509,952.92		100.0%		x		30.10.2006		25.10.2006		SANEL Bełchatów		i rozliczone

						6059		17. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej												x		zad.I 31.12.2006		20.12.2007		zad.I  BUD-INŻ. Zgierz		Zadanie zakończone                                 i rozliczone

								i deszczowej w Bełchatowie - Grocholicach												p. 1479320,00		zad. II 31.10.2007		x		zad II -EDAN Bełchatów

								etap VI						262,732.00		192,837.82		73.4%		p. 3160000,00		zad.III 31.10.2007		x		zad.III REBUD Bełchatów		Zadanie II i III w trakcie realizacji

								18. Budowa kanalizacji sanitarnej																		SANEL Bełchatów		Zadanie zakończone

								i deszczowej w osiedlu Olsztyńskim						567,365.00		503,317.65		88.7%		x		30.10.2006		25.10.2006				i rozliczone
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				90002				Gospodarka odpadami						15,860.00		15,860.00		100.0%		x		x		x		x		x

						6060		1. Zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów						15,860.00		15,860.00		100.0%		x		20.12.2006		20.122006		AKU Composites Police		Zadanie zakończone               i rozliczone

				90004				Utrzymanie zieleni w miastach						2,099,191.95		1,886,658.50		89.9%		x		x		x		x		x

						6050		1. Dostawa i montaż urządzeń																				Zadanie zakończone

								zabawowych						200,000.00		199,726.20		99.9%		x		31.12.2006		20.12.2006		OTTO Poland		i rozliczone

								2. Zagospodarowanie terenów zielonych														etap III-30.11.2006		11.12.2006		LEAR   S. J.		Zadanie zakończone            i rozliczone

								w osiedlach mieszkaniowych etap II,III i IV						514,053.00		362,768.85		70.6%		x		etap IV- 31.05.2007		31.05.2007		LEAR   S. J.

								3.Zagospodarowanie Osiedlowych Stref														14.08.2006		23.08.2006		DOMBUD s.c		EtapVI w trakcie realizacji

								Integracji i Aktywności "ZOSIA"						770,916.95		770,916.95		100.0%		x		31.12.2006		28.12.2006		LEAR   S. J.		Zadanie zakończone                            i rozliczone

								4.Zagospodarowanie doliny rzeki Rakówki Etap IV						399,222.00		355,849.06		89.1%		x		30.11.2006		11.12.2006		LEAR S.J		Zadanie zakończone            i rozliczone

								5. Urządzenie placu zabaw w osiedlu Dolnośląskim						45,000.00		27,401.20		60.9%		x		31.05.2006		31.05.2006		OTTO Poland		Zadanie zakończone           i rozliczone

								6. Zagospodarowanie terenu skweru u zbiegu ulic Edwardów i  Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego						170,000.00		169,996.24		100.0%		x		15.10.2006		13.10.2006		A.Kilańczyk		Zadanie zakończone            i rozliczone

				90015				Oświetlenie ulic						275,000.00		143,878.84		52.3%		x		x		x		x		x

						6050		1. Opracowanie PT i budowa oświetlenia ulic						130,000.00		7,684.00		5.9%		x		x		x		x		Zadanie  omówiono                    w części opisowej

								2. PT i budowa oświetlenia ulic: Spokojna,                                                                                             Zakątek,  Zacisze						80,000.00		77,879.53		97.3%		x		29.12.2006		27.12.2006		MPRIEiC Łódź		Zadanie zakonczone                 i rozliczone

								3.Opracowanie PT i budowa oświetlenia w nowoprojektowanych ulicach						15,000.00		13,861.41		92.4%		x		x		x		x		Zadanie  omówiono                w części opisowej wydatków majatkowych

		Dział		Rozdział		§		Wyszczególnienie						Plan wg stanu na dzień  31.12.2006 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.		Wsk.       6:5		Kwota              z przetargu bez VAT		Termin wykonania				Wykonawca zadania		Uwagi

																						wynikający         z umowy		faktyczny odbiory

		1		2		3		4						5		6		7		8		9		10		11		12

								4.  Budowa oświetlenia  w ul. Myśliwskiej						30,000.00		24,453.90		81.5%		x		15.12.2006		30.11.2006		PGM Bełchatów		Zadanie zakończone              i rozliczone

								5.  Budowa oświetlenia w ul. Jarzębinowej						20,000.00		20,000.00		100.0%		x		31.08.2006		27.07.2006		PPHU SANEL		Zadanie zakończone            i rozliczone

		921						KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						223,323.00		173,323.00		77.6%		x		x		x		x		x

				92113				Centra kultury i sztuki						158,323.00		158,323.00		100.0%		x		x		x		x		x

						6220		1.Remont budynków MCK						158,323.00		158,323.00		100.0%		x		x		x		x		x

				92118				Muzea						15,000.00		15,000.00		100.0%		x		x		x		x		x

						6220		1. Bełchatowski Park Etnograficzny						15,000.00		15,000.00		100.0%		x		x		x		x		x

				92195				Pozostała działalność						50,000.00		x		x		x		x		x		x		x

						6050		1. Rewitalizacja Centrum Miasta - adaptacja

								budynku przy ul. Piłsudskiego 7						50,000.00		x		x		x		x		x		x		x

		926						KULTURA FIZYCZNA I SPORT						872,740.05		872,740.05		100.0%		x		x		x		x		x

				92601				Obiekty sportowe						872,740.05		872,740.05		100.0%		x		x		x		x		x

						6050		1.Budowa boisk sportowych ogólnie dostępnych, ul. Okrzei						872,740.05		872,740.05		100.0%		x		31.12.2006		30.11.2006		LEAR S.J		Zadanie zakończone                   i rozliczone

		Dział						Wyszczególnienie						Plan wg stanu na dzień  31.12.2006 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.		Wsk.       6:5

		1						2						3		4		5

		400						WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE   W ENERGIĘ,WODĘ I GAZ		0.00		0.00		858,689.00		731,894.76		85%

		600						TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ						7,989,805.00		5,722,169.25		75%

		700						GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0.00		0.00		5,309,882.00		4,785,304.23		90%

		750						ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0.00		0.00		1,099,303.00		1,057,557.36		96%

		754						BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

								I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.		0.00		0.00		265,610.00		265,610.00		100%

		801						OŚWIATA I WYCHOWANIE		0.00		0.00		10,048,825.00		9,303,626.29		93%

		851						OCHRONA ZDROWIA						2,500,000.00		2,500,000.00		100%

		852						POMOC SPOŁECZNA						335,329.00		316,546.57		94%

		900						GOSPODARKA KOMUNALNA

								I OCHRONA ŚRODOWISKA		0.00		0.00		9,620,223.95		7,911,687.12		82%

		921						KULTURA I OCHRONA

								DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0.00		0.00		223,323.00		173,323.00		78%

		926						KULTURA FIZYCZNA I SPORT						872,740.05		872,740.05		100%

								O G Ó Ł E M		0.00		0.00		39,123,730.00		33,640,458.63		86%





Arkusz2

		Dział		Rozdział		§		Wyszczególnienie						Plan wg stanu na dzień  31.12.2006 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.		Wsk.       6:5		Kwota   z    przetargu (bez podatku VAT)		Termin wykonania				Wykonawca zadania		Uwagi

																						wynikający z umowy		faktyczny odbiory

		1		2		3		4						5		6		7		8		9		10		11		12

		1		2		3		4						5		6		7		8		9		10		11		12

		400						WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE  W ENERGIĘ,WODĘ I GAZ		0.00		0.00		858,689.00		731,894.76		0.85

		600						TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ						9,365,178.00		7,092,994.82		0.75

										0.00		0.00

		700						GOSPODARKA MIESZKANIOWA

										0.00		0.00

		750						ADMINISTRACJA PUBLICZNA

										0.00		0.00

		754						BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

								I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.		0.00		0.00

		801						OŚWIATA I WYCHOWANIE

										0.00		0.00

		900						GOSPOD.KOMUNALNA						10,009,445.95		8,263,042.18		0.82

								I OCHRONA ŚRODOWISKA		0.00		0.00

		921						KULTURA I OCHRONA

								DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0.00		0.00

								O G Ó Ł E M		0.00		0.00
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