CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 
DZIAŁ 400  WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,  GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody
1. Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa – Fundusz Spójności – PT

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     86 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                    48 800,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność dla P.P.H.U. „FAZI” z Aleksandrowa Łódzkiego za opracowanie dokumentacji projektowej I i II etapu na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w os. Politanice wraz z projektem przebudowy ulicy Czyżewskiego, projektem budowy istniejących ulic w obrębie ulicy Czyżewskiego oraz projektem oświetlenia. Łączny koszt opracowania dokumentacji 274 000,00 zł + podatek VAT (w tym 
z działu 400, rozdz. 40002, § 6050 kwota – 40 000,00 zł + podatek VAT). Umowny termin wykonania – 30.09.2006 r., Aneksem Nr 1 został przesunięty termin wykonania na dzień 20.12.2006 r. 

Okres opracowania dokumentacji dla osiedla Politanice znacznie wydłużył się ze względu na zmianę warunków przez Zakład Energetyczny, bardzo długo trwające uzgodnienia, jak również na brak zgody właścicieli na lokalizację inwestycji na terenie ich działek, co w konsekwencji prowadziło do przeprojektowywania odcinków uzbrojenia i ponownego uzgadniania. W dniu 03.10.2008 r. przekazano dokumentację.  W dniu 05.11.2008 r. zawarto porozumienie z firmą P.P.H.U. „FAZI” w sprawie sposobu uregulowania należności dla Projektanta za opracowanie przedmiotowej dokumentacji. Naliczono kary umowne w wysokości 35 072,00 zł.
Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzeką Rakówką (rejon ulicy Bocznej i ulicy Okrzei). Wykonawcą dokumentacji jest Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji BIPRO – BUMAR 
z Łodzi. Kwota umowna: 26 250,00 zł + podatek VAT (w tym z działu 400, rozdz. 40002, § 6050 kwota – 8 750,00 zł + podatek VAT). Umowny termin wykonania 30.06.2007 r. W dniu 08.10.2007 r. zawarto porozumienie, na mocy którego rozszerzono zakres projektowy, przesunięto termin wykonania całości dokumentacji na dzień 15.11.2007 r., zwiększono kwotę wynagrodzenia dla Projektanta o 4 750,00 zł + podatek VAT, określono kary umowne na dzień podpisania porozumienia na 2 625,00 zł. W dniu 10.12.2008 r. podpisano porozumienie w sprawie określenia sposobu zakończenia opracowywania przedmiotowej dokumentacji, ustalono termin wykonania i przekazania uzgodnionej, kompletnej dokumentacji na dzień 16.02.2009 r. – dokumentację przekazano w terminie wynikającym z porozumienia. Łączne kary umowne z tytułu opóźnienia 
w wykonaniu dokumentacji  wynoszą 11 938,20 zł. 
Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji BIPRO – BUMAR z  Łodzi było wykonawcą dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
w rejonie Ujęcia Wody. Z uwagi na brak realizacji przedmiotu umowy Inwestor pismem znak: WI.2220-3/07 z dnia 14.05.2008 r., odstąpił od umowy z winy Projektanta.
2. Wkład pieniężny dla Spółki WOD-KAN na realizację zadania Budowa i modernizacja systemu sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                              10 112 800,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                             10 112 800,00 zł

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. WOD - KAN w Bełchatowie wkładem pieniężnym. W/w środki pieniężne przeznaczone będą na realizację przez Spółkę projektu pod nazwą „ Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa” zgłoszonego o dofinansowanie do Funduszu Spójności na lata 2007 – 2013.

3. Zakupy inwestycyjne

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     34 454,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                    34 454,00 zł

Zakup sieci wodociągowej położonej w rejonie domków jednorodzinnych przy ul. Grota Roweckiego w Bełchatowie od Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

DZIAŁ 600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

4. Wkład pieniężnych dla Spółki MZK
Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   421 300,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień  31.12.2008 r.                                                                 421 300,00 zł
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. MZK w Bełchatowie wkładem pieniężnym, poprzez objęcie nowych udziałów.
Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe
5. Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie miasta Bełchatowa

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     26 840,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                             0,00 zł

W dniu 15.11.2007 r., została zawarta umowa ze Spółką Doradztwa Gospodarczego DGA S.A 
z siedzibą  w  Poznaniu  na  opracowanie wniosku aplikacyjnego dla inwestycji pn.: „Budowa 
i przebudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie miasta Bełchatowa”. Kwota umowna 22 000,00 zł + podatek VAT.  Nie było płatności w 2008 r., ponieważ nabór wniosków aplikacyjnych jest dopiero w 2009 r.

W dniu 02.01.2009 r. zawarta została umowa z P.P.H.U. „FAZI” z Aleksandrowa Łódzkiego, na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie 
Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego na odcinku od projektowanego ronda do ul. Lipowej. Termin opracowania – 30.06.2009 r. Kwota umowna – 147 000,00 zł + podatek VAT.

6. Przebudowa chodników w ulicy Grabowej na odcinku od ulicy Czaplinieckiej do granic miasta 
Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   680 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień  31.12.2008 r.                                                                 488 000,55 zł

W dniu 19.05.2008 r. zostało zawarte porozumienie ze Starostwem Powiatowym w sprawie powierzenia Miastu prowadzenia zadania z zakresu zarządu drogami powiatowymi na obszarze Miasta Bełchatowa polegającego na przebudowie chodników w ulicy Grabowej na odcinku 
od ulicy Czaplinieckiej do granic miasta. Na mocy porozumienia na realizację zadania Starostwo Powiatowe miało przekazać do Miasta dotację w wysokości 385 000,00 zł. W dniu 22.09.2008 r. podpisano aneks do porozumienia, zmianie uległa kwota dotacji, wynosi ona 244 000,28 zł.  Termin rozliczenia dotacji – 15.12.2008 r.

W dniu 16.07.2008 r., została zawarta umowa z firmą P.P.H.U. „DOMAX” z/s w Boronowie na przebudowę chodników w ulicy Grabowej na odcinku od ulicy Czaplinieckiej do granic miasta. Kwota umowna 488 000,55 zł (brutto). Termin odbioru końcowego – 11.12.2008 r. 
Wykonano: 4.528 m2 chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm, ustawiono 350 mb krawężnika 20x30x100.

7. Budowa jednostronnego chodnika w ulicy Piotrkowskiej na odcinku od ulicy Ogrodowej do projektowanej obwodnicy wschodniej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     70 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                    34 770,00 zł

W dniu 19.05.2008 r. zostało zawarte porozumienie ze Starostwem Powiatowym w sprawie powierzenia Miastu prowadzenia zadania z zakresu zarządu drogami powiatowymi na obszarze Miasta Bełchatowa, polegającego na budowie jednostronnego chodnika w ulicy Piotrkowskiej od ulicy Ogrodowej do projektowanej obwodnicy wschodniej, I etap w 2008 roku, II etap 
w 2009 roku. Na mocy porozumienia na realizację zadania Starostwo Powiatowe miało przekazać 
do Miasta dotację w wysokości 175 000,00 zł, w tym: w roku 2008 kwotę 35 000,00 zł, a w roku 2009 kwotę 140 000,00 zł. Termin zakończenia zadania określono na 31.07.2009 r. W dniu 27.10.2008 r. podpisano aneks do porozumienia, zmianie uległa kwota dotacji na I etap, wynosi ona 17 385,00 zł. 
W dniu 08.07.2008 r., została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Projektowo-Wykonawczym „NIWELLA” z Bełchatowa na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Piotrkowskiej na odcinku od ulicy Ogrodowej do obwodnicy wschodniej wraz z budową chodników, ścieżki rowerowej, odwodnienia i rozwiązaniem kolizji. Kwota umowna – 
34 770,00 zł (brutto). Termin wykonania – 10.12.2008 r. Dokumentację opracowano w terminie. Wartość kosztorysowa budowy przedmiotowego chodnika przekracza kwotę określoną w porozumieniu. Wystąpiono do Starostwa Powiatowego o zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 50 % przewidywanych kosztów inwestycji. 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
8. PT i budowa nawierzchni ulic w os. Grocholice

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   170 580,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                           76,86 zł

W dniu 25.06.2008 r. została zawarta umowa z PUiP-H „GEOMAP” z Bełchatowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem 
i brakującym oświetleniem w Grocholicach. Kwota umowna 139 000,00 zł + podatek VAT. Termin wykonania – 10.12.2008 r. Aneksem Nr 1 z dnia 04.12.2008 r. zmieniono termin wykonania na – 29.12.2008 r. Dokumentację dostarczono po terminie (16 dni opóźnienia). Naliczono kary umowne na dzień 14.01.2009 r. Kwota kar umownych – 22 240,00 zł.

9. Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                3 251 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                               3 246 078,94 zł

Wykonawcą zadania pn: „Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna – etap I” było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. z Bełchatowa. Kwota umowna 2 413 382,94 zł + podatek VAT. Termin zakończenia zadania – 31.10.2008 r. 

W dniu 25.02.2008 r. został podpisany Aneks Nr 1 do w/w umowy, dotyczący zmiany stawki podatku VAT z 7 % na 22 %, na podstawie którego Wykonawca otrzymał wynagrodzenie 2 944 327,19 zł brutto.

W dniu 26.02.2008r, została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych 
i Mostowych S. A. z Bełchatowa na wykonanie robót uzupełniających polegających na przebudowie sieci wodociągowej i energetycznej przy budowie nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna – etap I. Kwota umowna – 210 000,00 zł + podatek VAT. Termin  odbioru końcowego – 30.10.2008 r. 

Na realizację zadania została również zawarta umowa zlecenie z Panem Kazimierzem Augustyniakiem na pełnienie nadzoru inwestorskiego z zakresu rozwiązania kolizji energetycznych przy budowie nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna – etap I. Kwota umowna 350,00 zł (brutto). Termin wykonania umowy – 30.10.2008r.

W dniu 08.09.2008 r, została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych  
i Mostowych S. A. z Bełchatowa na wykonanie robót dodatkowych do umowy. Kwota umowna – 37 000,00 zł + 22 % VAT. Termin odbioru - 31.10.2008 r. 

W dniu 10.10.2008 r. dokonano odbioru końcowego zadania. 

Wykonano: 

· ul. Nowa - nawierzchnia asfaltobetonowa gr. 8 cm: 864 m2  (szerokość ulicy 6,0 mb) oraz 2637 m2 (szerokość ulicy 5,50 mb); przykanaliki z rur PCV Ø 200 – 77,5 mb, wpust uliczny Ø 500 – 20 szt., studzienki rewizyjne bet. Ø 1200 – 4 szt. 

· ul. Dolna – nawierzchnia asfaltobetonowa gr. 8 cm: 4304,0 m2 (szerokość ulicy 6,0 mb); przykanaliki z rur PCV Ø 200 – 89,10 mb, wpust uliczny Ø 500 – 26 szt., studzienki rewizyjne bet. Ø 1200 – 4 szt. 

· ul. Wodna – nawierzchnia asfaltobetonowa gr. 8 cm – 1889,0 m2 (szerokość ulicy 5,5 mb); przykanaliki z rur PCV Ø 200 – 50,35 mb, wpust uliczny Ø 500 – 15 szt.

10. PT i budowa nawierzchni ulic: Morawskiego, Fryzego, Szpora, Pożaryskiego, Kolejowej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   240 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                  227 216,34 zł

W dniu 17.07.2008 r., została zawarta umowa z P.P.H.U. „SANEL” z Bełchatowa na budowę ulicy Kolejowej wraz z oznakowaniem, budową sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przełożeniem wodociągów, odwodnieniem i usunięciem kolizji energetycznych. Kwota umowna – 354 134,03 zł + 22 % VAT  (cz. drogowa – 180 788,49 zł + 22 % VAT. Termin wykonania umowy 31.10.2008 r.
W dniu 11.07.2008 r., została zawarta umowa z firmą „ELŻAB” z Bełchatowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego z zakresu robót elektrycznych przy usunięciu kolizji energetycznych przy budowie ulicy Kolejowej wraz z uzbrojeniem. Kwota umowna – 200,00 zł + 22 % VAT. Termin wykonania umowy – 14.11.2008 r.

W ramach wydatkowanej kwoty została również uregulowana opłata za usunięcie drzew w wysokości 6 410,38 zł.

Zadanie wykonano w terminie, a odbioru końcowego dokonano w dniu 19.11.2008 r.

Wykonany zakres rzeczowy:

· nawierzchnia ulicy z kostki betonowej gr. 8 cm (szara) – 757,78 m2
· nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr. 8 cm (szara) – 103,03 m2
· nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki betonowej gr. 8 cm (czerwona) – 132,28 m2
· nawierzchnia wjazdów bramowych z kostki betonowej gr. 8 cm (grafit) – 46,75 m2
· przykanaliki z rur PCV Ø 200 – 17,18 mb

· wpust uliczny Ø 500 – 6 kpl.

W dniu 26.11.2008 r. podpisano umowę z firmą „LEAR” z Bełchatowa na budowę nawierzchni ulic: Morawskiego, Fryzego, Szpora i Pożaryskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Kwota umowna – 1 821 699,93 zł + podatek VAT. Termin realizacji – 31.07.2010 r.

11. Budowa nawierzchni ulic w osiedlu Olsztyńskim

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   507 000,00 zł

 Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                 504 968,93 zł

Wykonano nawierzchnię ulicy Sieradzkiej i fragmenty ulicy Chełmińskiej wraz z odwodnieniem. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. z Bełchatowa. Kwota umowna 413 908,96 zł + podatek VAT. Termin zakończenia zadania – 10.12.2008 r. 
W dniu 10.10.2008 r. dokonano odbioru końcowego zadania. 

Wykonany zakres rzeczowy 

· ul. Sieradzka - nawierzchnia asfaltobetonowa gr. 8 cm – 1507 m2 (szerokość ulicy 
5,50 mb), przykanaliki z rur PCV Ø 200 – 23,25 mb, wpust uliczny Ø 500 – 6 szt.

· ul. Chełmińska – nawierzchnia asfaltobetonowa gr. 8 cm – 850 m2 (szerokość ulicy 
5.80 mb), przykanaliki z rur PCV Ø 200 – 14,35 mb, wpust uliczny Ø 500 – 5 szt., studzienki rewizyjne bet. Ø 1200 – 2 szt.

W dniu 16.09.2008 r., została zawarta umowa z Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. z Bełchatowa na budowę ulicy Mazowieckiej i Kujawskiej od skrzyżowania z ul. Chełmińską do skrzyżowania z ul. Kurpiowską. Kwota umowna 905 737,62 zł + 22 % VAT. Termin wykonania – 31.10.2009.r.

12. Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Samorządowego Nr 7

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   112 325,60 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                  112 325,60 zł

W dniu 11.06.2008 r, została zawarta umowa z firmą „LEAR” z Bełchatowa na przebudowę drogi dojazdowej do Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Bełchatowie. Kwota umowna 92 070,17 zł 
+ podatek VAT. Termin wykonania – 30.09.2008 r. 

Zadanie zakończone, a odbiór końcowy zadania został dokonany  w dniu 06.08.2008 r.

Wykonany zakres rzeczowy: 

· nawierzchnia asfaltobetonowa gr. 8 cm – 800 m2
· parking z kostki betonowej gr. 8 cm – 125 m2 (10 stanowisk)
13. Budowa ulicy Okrzei (odcinek ulicy odchodzący od ul. Okrzei)

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     15 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                             0,00 zł

W dniu 11.07.2008 r., została zawarta umowa z firmą „TEMPOB” z Bełchatowa na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę zjazdu z ul. Okrzei wraz z budową zjazdów do posesji, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. Kwota umowna – 9 300,00 zł + 22 % VAT. Termin wykonania – 08.12.2008 r. Aneksem Nr 1 z dnia 08.12.2008 r. zmieniono termin wykonania zadania na – 30.01.2009 r. Dokumentacja została opracowana w terminie.

14. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę 
i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa – Przebudowa Placu Narutowicza, ulicy Fabrycznej, ulicy 19 Stycznia wraz z infrastruktura komunalną
Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     33.000,00 zł
Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                    20 618,00 zł

Wykonano aktualizację projektu przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich.

15. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę 
i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa – Przebudowa ulicy Bawełnianej wraz 
z infrastrukturą komunalną

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                3 100 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                               2 934 599,71 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawcą zadania jest firma „LEAR” z Bełchatowa. Kwota umowna 2 527 970,47 zł + podatek VAT. Termin zakończenia zadania 30.10.2008 r., zmieniony aneksem nr 1 do 31.03.2009 r.

W dniu 19.06.2007 r., została zawarta umowa z Panem Zygmuntem Żabierkiem, na prowadzenie nadzoru inwestorskiego z zakresu robót elektrycznych przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa ulicy Bawełnianej wraz z infrastrukturą komunalną”. Kwota umowna 1 300,00 zł + podatek VAT. Termin umowny do 30.10.2008 r., zmieniony aneksem nr 1 do 31.03.2009 r.

W dniu 20.06.2007 r., została zawarta umowa z Panem Krzysztofem Sztajerowskim na pełnienie nadzoru inwestorskiego z zakresu robót wod-kan przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa ulicy Bawełnianej wraz z infrastrukturą komunalną”. Kwota umowna 2 882,94 zł (brutto). Termin umowny do 30.10.2008 r., zmieniony aneksem nr 1 do 31.03.2009 r.

W dniu 26.06.2007 r., została zawarta umowa z Panem Kamilem Różyckim na pełnienie nadzoru inwestorskiego z zakresu robót instalacji gazowej przy realizacji zadania pn: „Przebudowa ulicy Bawełnianej wraz z infrastrukturą komunalną”. Kwota umowna 310,00 zł (brutto). Termin umowny do 30.10.2008 r.

W dniu 28.08.2007 r., została zawarta umowa z Panem Rafałem Włodarczykiem na pełnienie nadzoru inwestorskiego z zakresu robót teletechnicznych realizacji zadania pn: „Przebudowa ulicy Bawełnianej wraz z infrastrukturą komunalną”. Kwota umowna 1 049,20 zł (brutto). Termin umowny do 30.10.2008 r.

W ramach wydatkowanej kwoty została również uregulowana należność do Starostwa Powiatowego za zakup mapy ewidencyjnej niezbędnej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
16. PT i budowa parkingów na terenie miasta 

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     70 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                    65 880,00 zł

W dniu 24.04.2008 r., została zawarta umowa z firmą „TEMPOB” z Bełchatowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu w rejonie bl. 133 na os. Dolnośląskim. Kwota umowna 34 000,00 zł + podatek VAT. Termin wykonania – 30.10.2008 r. Dokumentację wykonano w terminie.

W dniu 25.06.2008 r, została zawarta umowa z firmą „LEAR” z Bełchatowa na zaprojektowanie 
i wykonanie parkingu dla samochodów osobowych przy bl. nr 323 na osiedlu Dolnośląskim 
w Bełchatowie. Kwota umowna za:

· wykonanie dokumentacji projektowej – 20 000,00 zł + podatek VAT. Termin wykonania 10.12.2008 r. Dokumentację dostarczono po terminie (9 dni opóźnienia). Naliczono kary umowne na dzień 19.12.2008 r. Kwota kar umownych – 180,00 zł.

· roboty budowlane – 424 000,00 zł + podatek VAT. Termin zakończenia robót – 30.09.2009 r.     
17. Prace projektowe w zakresie dróg

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   277 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                  229 297,83 zł

W trakcie opracowania jest dokumentacja na budowę ulic w osiedlu Olsztyńskim w zakresie:
· ul. Małopolska od skrzyżowania z ul. Chełmińską do skrzyżowania z ul. Kurpiowską wraz z sięgaczem do dz. 306,

· ul. Kurpiowska od skrzyżowania z ul. Małopolską do skrzyżowania z ul. Kujawską,

· ul. Kujawska od skrzyżowania z ul. Kurpiowską do skrzyżowania z ul. Kaliską,

· ul. Kaliska od skrzyżowania z ul. Łowicką do skrzyżowania z ul. Mazowiecką.

Dokumentację opracowuje Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „NIWELLA” z Bełchatowa. Termin wykonania – 31.03.2009 r. Kwota umowna – 40 000,00 zł + 22 % VAT.

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla:

· Przedsiębiorstwa Projektowo-Wykonawczego „NIWELLA” z Bełchatowa w wysokości 8 300,00 zł + podatek VAT za opracowanie projektu zamiennego na przebudowę ulicy Dolnej wraz z rozwiązaniem kolizji.

· Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych S.A. z Bełchatowa w wysokości 1 000,00 zł + podatek VAT, za wykonanie badań laboratoryjnych zasypki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Nowej na odcinku od ul. Żabiej w kierunku wschodnim.

· P.P.H.U. „FAZI” z Aleksandrowa Łódzkiego za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej I i II etapu sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
w os. Politanice wraz z projektem przebudowy ulicy Czyżewskiego, projektem budowy istniejących ulic w obrębie ulicy Czyżewskiego oraz projektem oświetlenia. Kwota umowna 250 000,00 zł + podatek VAT ( w tym z działu 600, rozdz. 60016, § 6050 - kwota 100 000,00 zł + podatek VAT). Umowny termin wykonania – 30.09.2006 r., Aneksem 
Nr 1 do umowy został przesunięty termin wykonania na dzień 20.12.2006 r. Okres opracowania dokumentacji dla osiedla Politanice znacznie wydłużył się ze względu na zmianę warunków przez Zakład Energetyczny, bardzo długo trwające uzgodnienia, jak również na brak zgody właścicieli na lokalizację inwestycji na terenie ich działek, co 
w konsekwencji prowadziło do przeprojektowywania odcinków uzbrojenia i ponownego uzgadniania. W dniu 03.10.2008 r. przekazano dokumentację. W dniu 05.11.2008 r. zawarto porozumienie z właścicielem firmy P.P.H.U. „FAZI” w sprawie sposobu uregulowania należności dla Projektanta za opracowanie dokumentacji. Naliczono kary umowne w wysokości 32 000,00 zł.
· Przedsiębiorstwa Projektowo-Wykonawczego „NIWELLA” z Bełchatowa w wysokości 37 000,00 zł + podatek VAT za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Nowej od skrzyżowania z ul. Żabią do projektowanej obwodnicy wschodniej wraz z oświetleniem, odwodnieniem i rozwiązaniem kolizji.. Termin wykonania – 30.10.2008 r., aneksem nr 1 przedłużono do 10.12.2008 r. Dokumentację przekazano w terminie.

· PUiP-H „GEOMAP” z Bełchatowa w wysokości 9 600,00 zł + podatek VAT za opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania polegającego na budowie nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem i brakującym oświetleniem w Grocholicach. Termin wykonania – 29.12.2008 r. Opracowano w terminie.

· Przedsiębiorstwa Projektowo-Wykonawczego „NIWELLA” z Bełchatowa w wysokości 2 800,00 zł + podatek VAT za opracowanie uzupełnienia projektu budowy drogi prostopadłej do ul. 1 Maja w Bełchatowie – etap I w zakresie wynikającym ze zmiany właściciela działki 131/2. Termin wykonania – 22.12.2008 r. Opracowano w terminie. 

· „MAPOPROJEKTU” Firmy Geodezyjnej i Wielobranżowej z Bełchatowa za: podział działek na ul. Nowej (kwota netto – 23 680,00 zł + VAT), podział działek – ul. Modra (kwota netto – 1 209,00 zł + podatek VAT), podział działek na ul. Dolnej (kwota netto – 4 231,50 zł + podatek VAT).

· dla Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w wysokości 156,82 zł  - w ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność za zakup mapy geodezyjnej niezbędnej do zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

18. Przebudowa infrastruktury drogowej w rejonie bloków 202, 203, 204 na os. Dolnośląskim

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     60.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                             0,00 zł

Przedstawiono wspólnotom mieszkaniowym (gdyż na ich terenach również planowana jest inwestycja)  propozycję przebudowy infrastruktury drogowej w rejonie bloków  Nr 202, Nr 203, Nr 204 wraz z lokalizacją miejsc postojowych i propozycją umowy użyczenia. Do chwili obecnej nie otrzymano odpowiedzi w przedmiotowej sprawie. 

19. PT i budowa nawierzchni ulic w osiedlu Binków

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     35 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                    19 474,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność za usunięcie drzew kolidujących 
z inwestycją.
W dniu 21.11.2008 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. z Bełchatowa na budowę nawierzchni ulic: Budryka, Bursztynowej, Kalcytowej, Miedzianej, Platynowej, Srebrnej i Szafirowej w osiedlu Binków wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Termin wykonania zadania – 31.07.2010 r. Kwota umowna – 4 230 554,71 zł +  podatek VAT.
20. Zakup wiat przystankowych
Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     59 355,00 zł
Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                    59 334,70 zł
Zakupiono 9 szt. wiat przystankowych, które zostały ustawione w pasie drogowym 
ul. Wyszyńskiego i ul.9-go Maja.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
21. Instalacja wew. wod – kan w budynkach komunalnych

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                
   100 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                              
      50 564,75 zł

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo -Usługowe „MARBUD” w Domiechowicach wykonało budowę i przebudowę instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej, ciepłej wody 
i elektrycznej oraz robót budowlanych niezbędnych do wykonania w/w instalacji, w tym wydzielenia pomieszczeń na łazienki w lokalach mieszkalnych w budynku przy ulicy 
Piłsudskiego 37. Kwota umowna 37 597,00 zł + 22 % VAT.  Termin ostatecznego odbioru – 15.10.2008 r. Zadanie zakończone, a odbioru końcowego dokonano w dniu 04.09.2008  r.
Wykonany zakres rzeczowy: instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 160 i Ø 110, instalacja zimnej wody i ciepłej wody z rur PEX, wydzielenie pomieszczeń łazienek – ścianki GK obłożone płytkami, montaż wanny, umywalek, ogrzewacza cw, sedesów, baterii, wykonanie instalacji elektrycznej.
W dniu 14.07.2008 r., została zawarta umowa z panem Zygmuntem Żabierkiem, z Bełchatowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego z zakresu robót elektrycznych przy przebudowie lokalu mieszkalnego wraz z  instalacjami przy ulicy Piłsudskiego 37. Kwota umowna – 200,00 zł + 22 % VAT. Termin wykonania  umowy – 15.10.2008 r., zadanie wykonano w terminie.
W dniu 10.09.2008 r. została zawarta umowa  z firmą „LEAR” z Bełchatowa na wymianę rur spustowych do kanalizacji deszczowej budynku przy ul. Pabianickiej 25. Kwota umowna – 3 649,52 zł + 22 % VAT. Termin wykonania – 30.09.2008 r. Zadanie zakończono. Wykonany zakres rzeczowy – podłączenie rur spustowych do kanalizacji deszczowej w ul. Pabianickiej. 

22. Budownictwo socjalne

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok 
                                                  524.093,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r. 
                                                                 523 500,43 zł

W dniu 11.02.2008 r. została zawarta umowa z firmą „VORTEX-BUD” z Bełchatowa na montaż 
5 sztuk nawiewników higrosterowanych okiennych AERECO w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Olsztyńskiej 5B”. 

Kwota umowna - 1 158,00 zł + 22 % VAT. Termin wykonania-28.02.2008 r. Zadanie zakończone.
W dniu 13.08.2008 r. została zawarta umowa z firmą „VORTEX-BUD” z Bełchatowa na montaż 121 sztuk nawiewników higrosterowanych okiennych AERECO w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Olsztyńskiej 5B i 5C”. Kwota umowna – 29 182,078 zł + 22 % VAT. Termin wykonania – 17.11.2008 r. Zadanie zakończone.

W dniu 05.09.2008 r., została zwarta umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym 
z Bełchatowa na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zastępczymi lokalami socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną oraz budynku gospodarczego przy ulicy Wrzosowej.
Kwota umowna – 1 390 774,62 zł (brutto). Termin zakończenia – 15.09.2009 r.
W dniu 05.09.2008 r. została zawarta umowa firmą „ELŻAB” z Bełchatowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego z zakresu robót elektrycznych na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zastępczymi lokalami socjalnymi przy ul. Wrzosowej. Kwota umowna – 1 830,00 zł brutto. Termin wykonania – 15.09.2009 r.
W ramach wydatkowanej kwoty została również uregulowana należność dla Nadleśnictwa Bełchatów w wysokości 170,80 zł (brutto) za wyrażenie zgody na przeprowadzenie sieci wodociągowej przez teren dz. 312 obręb 1 do projektowanego budownictwa socjalnego przy ulicy Wrzosowej.

23. Realizacja zadań na zasobach komunalnych ze wspólnotami mieszkaniowymi

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                         
                            50 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                          
                                   0,00 zł

Zadanie to może być realizowane na podstawie porozumienia zawartego ze wspólnotami mieszkaniowymi, które określi udział w kosztach inwestycji poszczególnych właścicieli. 
24. Termomodernizacja budynków Wisły i Odry

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                         
                          640 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                          
             
22 204,00 zł

Opracowano dokumentacje techniczną w zakresie rozdzielenia budynku apteki od komunalnego budynku mieszkalnego „ Odry” usytuowanego przy ul. Czaplineckiej 5. 
25. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę                  
i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa –Zagospodarowanie terenu przy ulicy Piłsudskiego 7 na potrzeby nowych inwestycji wraz z budową kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej w ulicy Piłsudskiego

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok   
                                                  24.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.     
                                                               21.836,08 zł

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowana została należność dla Biura Projektów „MIASTOPROJEKT-2” z Łodzi za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Piłsudskiego na odcinku od ul.19 Stycznia do ulicy Bawełnianej.

26. Budowa  i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa -  Fundusz Spójności – wykupy pod inwestycje

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                         
                       2 000 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                          
                     1 980 222,52 zł

W ramach wydatkowanej kwoty nabyto nieruchomości: pod  uzbrojenie i drogi w os. Ludwików 1.618.367,12 zł, w drodze zamian (pod uzbrojenie realizowane w ramach funduszu spójności – 
os. Politanice,  przy ujęciu wody) 361 855,40 zł.
27. Modernizacja obiektów komunalnych położonych w obszarze rewitalizowanym

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                         
                            20 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                          
                          20 000,00 zł

Wykonano ekspertyzy techniczne dwóch nieruchomości znajdujących się przy Placu 
Narutowicza 8 i Placu Wolności 21. 

28. Wykupy nieruchomości

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                         
                          970 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                          
                        859 086,77 zł

W ramach wydatkowanej kwoty nabyto nieruchomości: do istniejących zasobów (os. Politanice, 
os. Czaplinieckie), pod komunikację (ul. Bursztynowa, ul. Chabrowa), pod zieleń 
w os. Olsztyńskim. W drodze zamian ( pod uzbrojenie i drogę w rejonie ul. Wojska Polskiego, pod dojazd w rejonie ul. Grota Roweckiego, pod obwodnicę wschodnią).
Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego
29. Wkład pieniężny dla BTBS Spółka z o. o. na realizację zadania Budowa budynku wielorodzinnego przy ulicy Czyżewskiego

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok 
               
697 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r. 
          
697 000,00 zł

Środki zostały wydatkowane na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. BTBS  
i pokrycia go wkładem pieniężnym w zamian za udziały z przeznaczeniem na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Czyżewskiego w Bełchatowie. Budynek ten jest etapem zamykającym realizację całkowitego zagospodarowania terenów pomiędzy ulicami Targowa i Czyżewskiego.
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego

30. Zakup sprzętu komputerowego

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                       3 746,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.  
                                                                    3 745,79 zł

Środki zostały wydatkowane na zakup jednego stanowiska komputerowego wraz z drukarką.
Rozdział 71095 Pozostała działalność
31. Wkład pieniężny dla Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo
Technologicznego Spółka z o.o. na realizację projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych BKPPT”

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   400 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.  
                                                                400 000,00 zł

Środki zostały wydatkowane na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. BKPPT 
w Bełchatowie i pokrycie go wkładem pieniężny w zamian za udziały z przeznaczeniem na w/w projekt.
DZIAŁ 720 INFORMATYKA
Rozdział 72095 Pozostała działalność
32. Zakup i montaż hotspotów
Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     50 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.  
                                                                  50 000,00 zł

Środki w całości zostały przeznaczone na zakup i montaż  6 punktów dostępu do Internetu: 
HOT -SPOT na terenie miasta, które zostały zlokalizowane w następujących punktach miasta:

1) Os. Binków - Park wewnątrz osiedlowy

2) ul. Czapliniecka 5 (HOTEL "ODRA")

3) Os. Dolnośląskie 130

4) Os. Przytorze Szkoła Podstawowa Nr 13

5) Os. Okrzei 45 budynek BSM

6) Os. Żołnierzy POW Szkoła Podstawowa Nr 3

Realizacji dokonała firma „ Dolsat”.








33. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę   
i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa – Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                          888,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.  
                                                                       651,72 zł

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowana została należność dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ESAL” z Sosnowca w wysokości 488,00 zł (brutto) za opracowanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich wg publikacji SEKOCENBUD I kw. 2008 r. ceny średnie dla w/w zadania oraz dla Zakładu Energetycznego, wynikająca z umowy o przyłączenie 
nr 8982/08/2007 z dnia 07.08.2008 r. – przyłączenie instalacji elektrycznej w obiekcie PIAP nr 5, zlokalizowanym przy skrzyżowaniu ulic Kwiatowej i 1 -go Maja. 
W dniu 08.08.2008 r, została zawarta umowa z konsorcjum firm: „FORESTEL” z Kielc oraz „ARTBORO” z Opola na wykonanie i realizację zadań: monitoring wizyjny terenu rewitalizowanego – etap II oraz rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Kwota umowna – 645 673,60 zł + 22 % VAT. (w tym z działu 720, rozdział 72095,  § 6050 – 196 140,77 zł brutto). Termin odbioru końcowego – 31.03.2009 r. Odbioru końcowego dokonano w dniu 10.02.2009 r.
W dniu 14.08.2008 r. została zawarta umowa z Panem Zygmuntem Żabierkiem z Bełchatowa na nadzór inwestorski z zakresu robót elektrycznych dla w/w zadaniach za kwotę 9 000,00 zł + 22 % VAT (w tym z działu 720 rozdział 72095 § 6050 – 3 660,00 zł brutto). Termin wykonania – 31.03.2009 r.
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

34. Modernizacja piwnic w budynku „A” Urzędu Miasta

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                 
                  551 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                
  550 917,96 zł

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe, Bełchatów. Kwota umowna – 449 250,78 zł + podatek VAT. Termin zakończenia robót – 18.12.2008 r. Zadanie zakończone, odbioru końcowego dokonano w dniu 24.10.2008 r.
Wykonany zakres rzeczowy; 

· roboty ogólnobudowlane: ułożenie płytek na ścianach, na posadzkach, renowacja zbiornika, wykonanie tynku dekoracyjnego, ściany z bali na ruszcie, montaż drzwi p.poż. – 3 szt., drzwi wewnętrznych – 6 szt., drzwi zewnętrznych – 5 kpl., wykonanie instalacji elektrycznej, co, wod.-kan.
· regały stacjonarne - pomieszczenie archiwum: 308 cm. – 1 szt., 350 cm – 1 szt., 480 cm – 1 szt., 115 cm – 2 szt.; zaplecze archiwum – 500 cm – 1 szt., 300 cm – 1 szt.
· regały przesuwne – pomieszczenie archiwum – regały o wymiarach 60 cm x 300 cm, 6 poziomów użytkowych – 12 szt.

· agregat prądotwórczy

· urządzenia przeciwpożarowe, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia wentylacyjne.

W dniu 14.01.2008 r., została zawarta umowa z Panem Zygmuntem Żabierkiem z Bełchatowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego z zakresu robót elektrycznych przy modernizacji piwnic 
w budynku „A” Urzędu Miasta. Kwota umowna – 2 000,00 zł + podatek VAT. Termin wykonania umowy – 31.12.2008 r. Zrealizowano.
W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność za zakup oleju napędowego do agregatu prądotwórczego (392,00 zł brutto). 

35. Rozwój usług publicznych „on-line” wraz z elektronicznym systemem obiegu 
i archiwizacji dokumentów.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   
484 479,48 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                     
             439 184,28 zł

Wydatkowana kwota obejmuje m.in. nadzór inwestorski – Kazimierz Augustyniak 1.577,00 zł, aktywizację Internetu w publicznych punktach dostępu do Internetu 12.187,80 zł.
W zakresie wydatków finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR dokonano zakupu: zasilaczy UPS kwota 20.496,00 zł, systemu nadzoru serwerowni kwota 6.578,85 zł, dodatkowych modułów oprogramowania M-dok Elektroniczne Archiwum Danych i elektroniczna Skrzynka Podawcza kwota 107.055,00 zł, Publicznych punktów Internetowych PIAP 82.258,50 zł, sprzętu do archiwizacji danych wraz 
z oprogramowaniem 25.577,29 zł. Ponadto firma „MAXTEL” wykonała strukturalne sieci LAN 
w połączeniu budynku „B” z budynkiem „A” kwota 77.098,97 zł.
W zakresie wydatków współfinansowanych  środkami własnymi projektów realizowanych 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPOR dokonano zakupu: zasilaczy UPS kwota 6.832,00 zł, systemu nadzoru serwerowni kwota 2.192,95 zł, dodatkowych modułów oprogramowania M-dok Elektroniczne Archiwum Danych i Elektroniczna Skrzynka Podawcza kwota 35.685,00 zł, Publicznych Punktów Internetowych PIAP  kwota 27.419,50 zł, sprzętu do archiwizacji danych wraz z oprogramowaniem  kwota 8.525,76 zł. Ponadto firma 
„ MAXTEL” wykonała strukturalne sieci LAN w połączeniu budynku „B” z budynkiem „A” kwota  25.699,66 zł.

36. Zakup sprzętu komputerowego

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   
130 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                
  126 349,21 zł

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono 12 drukarek, 15 komputerów, 23 notebooki, 2 skanery, 1 serwer, 15 monitorów, oprogramowanie „LEX Polonica”, oprogramowanie antywirusowe „Kaspersky”, a także podzespoły do modernizacji komputerów oraz sprzęt sieciowy ( przełącznik wraz z konwerterem).
37. Zakupy inwestycyjne

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   
131 600,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                               
                  129 686,80 zł
Środki wydatkowano na dostawę, montaż, programowanie i uruchomienie centrali telefonicznej PMS-08 firmy SILCAN, zainstalowanej w USC oraz rozbudowę centrali Platan znajdującej się 
w Urzędzie w kwocie 3.617,30 zł, a także zakupiono nowy samochód służbowy za kwotę 126.069,50 zł.

38. Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Profesjonalny Urzędnik”
Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                 
                    54 039,11 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                               
                    52 361,40 zł

Środki pochodzące z Unii Europejskiej (dotacja rozwojowa) na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Profesjonalny urzędnik – nowoczesna administracja” 
w części zostały przeznaczone na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, 13 komputerów przenośnych, projektora multimedialnego oraz ekranu projekcyjnego na statywie.
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

39. Pomoc finansowa na wykonanie modernizacji placu manewrowego wraz z drogami dojazdowymi na zapleczu budynku Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. 

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     20 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                    20 000,00 zł

Środki zostały przeznaczone na udzielenie pomocy rzeczowej  dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na wykonanie modernizacji placu manewrowego wraz z drogami dojazdowymi na zapleczu budynku Komendy powiatowej Policji w Bełchatowie.
Rozdział 75412  Ochotnicze Straże Pożarne
40.Wsparcie techniczne systemu ratowniczo – gaśniczego Miasta Bełchatowa oraz powiatu bełchatowskiego poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP w Bełchatowie.
Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   101 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                             0,00 zł

Realizacja zadania została przesunięta na rok 2009, w związku z możliwością wystąpienia 
o dofinansowanie tego zadania do WFOŚiGW w Łodzi.
Rozdział 75416  Straż Miejska

41. Zakup programu komputerowego
Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                       5 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                      4 999,56 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup programu komputerowego „System Kadrowo- Płacowy”.
42. Zakup urządzenia kopiującego

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                       4 148,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                      4 148,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup kserokopiarki.
Rozdział 75495 Pozostała działalność
43. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę                  
i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa – Monitoring wizyjny terenu rewitalizowanego etap II

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                       1 932,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                      1 717,38 zł
W ramach wydatkowanej kwoty uregulowana została należność dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ESAL” z Sosnowca w wysokości 732,00 zł (brutto) za opracowanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich wg publikacji SEKOCENBUD I kw.2008 r. ceny średnie dla w/w zadania oraz dla Zakładu Energetycznego wynikająca z umów o przyłączenie instalacji elektrycznej do punktów kamerowych za łączną kwotę 982,32 zł.
W dniu 08.08.2008 r, została zawarta umowa z konsorcjum firm: „FORESTEL” z Kielc oraz „ARTBORO”. z Opola na wykonanie i realizację zadań: monitoring wizyjny terenu rewitalizowanego – etap II oraz rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Kwota umowna – 645 673,60 zł + 22 % VAT. (w tym z działu 754, rozdział 75495, § 6050 – 
591 581,03 zł brutto). Termin odbioru końcowego – 31.03.2009 r. Odbioru końcowego dokonano w dniu 10.02.2009 r. W dniu 14.08.2008 r. została zawarta umowa z Panem Zygmuntem Żabierkiem z Bełchatowa na nadzór inwestorski z zakresu robót elektrycznych dla w/w zadaniach za kwotę 9.000,00 zł + 22 % VAT (w tym z działu 754 rozdział 75495 § 6050 – 7 320,00 zł brutto). Termin wykonania – 31.03.2009 r.
44. PT i budowa „Strzelnicy”

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     60 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                    40 260,00 zł
Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji  projektowej.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
45. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                    10 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                            0,00 zł

Uchwalona na dzień 01.01.2008 r rezerwa inwestycyjna w kwocie 100.000,00 zł, została w ciągu roku Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta podzielona w łącznej kwocie
90.000,00 zł, z tego: na zakup nowego serwera komputerowego – 20.000,00 zł, na budowę przyszkolnego boiska sportowego w ramach zadania „Zagospodarowanie Osiedlowych Stref Integracji i Aktywności ZOSIA”– 20.000,00 zł, na wykonanie projektu technicznego i budowę przyłączy oraz adaptację terenu dla potrzeb stacjonarnego lodowiska miejskiego – 50.000,00 zł.

46. Rezerwa inwestycyjna na realizację projektów w ramach RPO

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                       6 194,86 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                             0,00 zł
Rezerwa na realizację projektów w ramach RPO wynosiła na dzień 01.01.2008 r. 976.014,86 zł. 
W trakcie roku budżetowego dokonano podziału rezerwy w wysokości 969.820,00 zł 

z przeznaczeniem m.in. na: wykonanie dokumentacji technicznej projektu pn. „Budowa Wielofunkcyjnego Kompleksu Boisk Sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 3” 
120.000,00 zł, zwiększenie planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn: „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa – Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” oraz „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa – Monitoring wizyjny terenu rewitalizowanego etap II” 2.820,00 zł, na pokrycie udziału własnego w finansowaniu projektu „Wsparcie techniczne systemu ratowniczo – gaśniczego miasta Bełchatowa oraz powiatu bełchatowskiego poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Bełchatowie”– w związku z możliwością uzyskania dofinansowania zakupu samochodu z dotacji unijnej – 101.000,00 zł, na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.  „Przystosowanie placówek oświatowych gminy Miasto Bełchatów do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – szkoły, przedszkola, gimnazja”- 46.000,00 zł,
 na podwyższenie kapitału zakładowego i pokrycie go wkładem pieniężnym w zamian za udziały w spółkach miejskich  700.000,00 zł.
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101  Szkoły podstawowe

47. Termomodernizacja placówek oświatowych – szkoły 

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                2 867 717,44 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                               2 783 935,57 zł         

Zadanie pn. „Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 przy ulicy Edwardów 5
w Bełchatowie” zostało zakończone, odbiór końcowy zadania odbył się w dniu 28.08.2008 r. 

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe, Bełchatów. Kwota umowna – 2 520 000,00 zł + podatek VAT. Umowny termin zakończenia zadania – 31.10.2008 r. 
Wykonany zakres rzeczowy: wymiana okien na PCV – 408 szt., wymiana okien na aluminiowe – 21 szt, wymiana drzwi na aluminiowe – 7 szt., wymiana orynnowania, docieplenie elewacji budynku w systemie BOLIX + wyprawa – 6136,51 m2, wymiana instalacji odgromowej.

W dniu 12.02.2008 r. została zawarta umowa z panem Kazimierzem Augustyniakiem na pełnienie nadzoru inwestorskiego z zakresu robót elektrycznych przy termomodernizacji Publicznego Gimnazjum Nr 3. Kwota umowna 550,00 zł (brutto). Termin wykonania umowy – 31.10.2008 r. Zrealizowano.

W dniu 25.08.2008 r. została zawarta umowa z PUH „ASPI” na wykonanie tablicy o treści: Zadanie pn. „Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Bełchatowie przy ulicy Edwardów 5 zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi”. Kwota umowna – 60,00 zł + 22% VAT. Termin wykonania – 05.09.2008 r. – wykonano w terminie.
Opracowano:

- dokumentację projektową na termomodernizację budynków Szkół Podstawowych Nr 4, Nr 5,
 Nr 12 w Bełchatowie. Wykonawcą dokumentacji był Pan Wiktor Bartyka, prowadzący działalność gospodarczą pn. „Projektowanie Architektoniczno – Budowlane” z Łodzi. Kwota umowna 12 800,00 zł + podatek VAT. Termin wykonania 31.07.2008 r. Dokumentację opracowano w terminie.
- audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 w Bełchatowie. Wykonawcą audytu był „ELBIS”, Rogowiec. Kwota umowna – 4 500,00 zł + podatek VAT. Termin wykonania 07.07.2008 r. Audyt energetyczny został dostarczony do Zamawiającego w dniu 23.06.2008 r.
- opinie na temat - uzyskania efektu ekologicznego dla zadania pn: „Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3” oraz potwierdzenia planowanego efektu ekologicznego i rzeczowego zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 13 im. UNICEF przy 
ul. Słowackiego w Bełchatowie”. Wykonawcą był Pan Piotr Szewczyk prowadzący działalność pn: „Biuro Projektów Energetycznych”,  Łódź. Kwota umowna – 1 000,00 zł + 22 % VAT. Termin wykonania – 29.02.2008 r.
- opinie na temat efektu ekologicznego dla zadań: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 
i Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12. Wykonawcą była EKOFABRYKA Doradztwo w ochronie środowiska Jacek Mirończuk, Łódź. Kwota umowna – 2 000,00 zł + podatek VAT. Termin wykonania – 30.09.2008 r. – wykonano w terminie.
W dniu 24.07.2008 r. została zawarta umowa z firmą „PROARKON”, Łódź, na przeliczenie kosztorysów inwestorskich dla „Termomodernizacji Szkół Podstawowych Nr 3, Nr 4, Nr 5 i Nr 12 w Bełchatowie. Kwota umowna 2 200,00 zł + 22 % VAT. Termin wykonania 31.07.2008 r.
- wykonano w terminie. 
W dniu 21.08.2008 r., została zawarta umowa z firmą „KARMAR” z Bełchatowa na montaż zaworów i wymianę pionów c.o w Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Bełchatowie. Kwota umowna – 60.955,56 zł (brutto). Termin wykonania – 30.09.2008 r., odbioru końcowego dokonano w dniu 01.10.2008 r. Wykonany zakres rzeczowy – montaż zaworów pod pionowych Ø 25 – 60 szt., Ø 20 – 72 szt., Ø 15 – 30 szt., wymiana pionów co od Ø 20 do Ø 25 – 3 szt.
W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano również należność dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo-Usługowe „ALMA” z Konopnicy za doradztwo techniczne w zakresie ślusarki aluminiowej (366,00 zł brutto).
48. Przebudowa Patio w Szkole Podstawowej Nr 1

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                          610,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                         610,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla Pana Bogdana Gątkowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pn: „Rzeczoznawstwo, Usługi Pożarnicze” z Piotrkowa Tryb., w wysokości 500,00 zł + podatek VAT za opracowanie opinii technicznej odnośnie możliwości zabudowy Patio przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bełchatowie pod względem zgodności z przepisami p.poż.

W dniu 21.08.2008 r., została zawarta umowa z firmą „MIASTOPROJEKT - BYDGOSZCZ” z Bydgoszczy na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę patio w Publicznym Gimnazjum Nr 1. Kwota umowna – 90 000,00 zł + 22 % VAT. Termin wykonania – 30.03.2009 r.
49.  Przystosowanie placówek oświatowych gminy Miasto Bełchatów do nauczania dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnych - szkoły podstawowe
Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     15 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                    15 000,00 zł

 W dniu 09.10.2008 r. zawarto umowę z Panem Sławomirem Najgiebauerem, prowadzącym działalność gospodarczą pn. Usługi Budowlane - Wykonawstwo, Projektowanie, Nadzór, Bełchatów na opracowanie dokumentacji projektowej na przystosowanie placówek oświatowych gminy Miasto Bełchatów do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych – Szkoła Podstawowa Nr 13 i Publiczne Gimnazjum Nr 5. Kwota umowna – 18 000,00 zł brutto (w tym 
z działu 801, rozdział 80101, § 6050 – 9 000,00 zł brutto).  Termin wykonania – 12.11.2008 r. 
– wykonano w terminie.
W dniu 09.10.2008 r. zawarto umowę z Panem Sławomirem Najgiebauerem, prowadzącym działalność gospodarczą pn. Usługi Budowlane - Wykonawstwo, Projektowanie, Nadzór, Bełchatów na opracowanie dokumentacji projektowej na przystosowanie placówek oświatowych gminy Miasto Bełchatów do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych – Szkoła Podstawowa Nr 1 i Publiczne Gimnazjum Nr 1. Kwota umowna – 12 000,00 zł brutto (w tym 
z działu 801, rozdział 80101, § 6050 – 6 000,00 zł brutto). Termin wykonania – 12.11.2008 r. 
– wykonano w terminie.

50.  Zakupy inwestycyjne w szkołach

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     33 987,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                    33 986,70 zł

W ramach wydatkowanej kwoty  zakupiono  w Szkole Podstawowej Nr 9 kserokopiarkę, urządzenia zabawowe oraz patelnię elektryczną na potrzeby stołówki szkolnej.
Rozdział 80104  Przedszkola 

51. Termomodernizacja placówek oświatowych - przedszkola

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     50 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                    17 690,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla ELBIS”, Rogowiec 
w wysokości 14 500,00 zł + podatek VAT za wykonanie audytów energetycznych budynków Przedszkoli Samorządowych Nr 1,Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7 w Bełchatowie.

W dniu 22.10.2008 r. została podpisana umowa z TERMOPROJEKT z Poznania na opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków przedszkoli Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4,
 Nr 5, Nr 6, Nr 7 w Bełchatowie wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Kwota umowna 122 890,00 zł netto + podatek VAT. Termin wykonania dokumentacji projektowej – 30.04.2009 r. 

52. Przystosowanie placówek oświatowych gminy Miasto Bełchatów do nauczania dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnych - przedszkola

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     16 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                    16 000,00 zł

 W dniu 09.10.2008 r. zawarto umowę z Panem Sławomirem Najgiebauerem, prowadzącym działalność gospodarczą pn. Usługi Budowlane - Wykonawstwo, Projektowanie, Nadzór, Bełchatów na opracowanie dokumentacji projektowej na przystosowanie placówek oświatowych gminy Miasto Bełchatów do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych – Przedszkole Integracyjne Nr 3. Kwota umowna – 16 000,00 zł brutto Termin wykonania – 12.11.2008 r. 
– wykonano w terminie.

53.  Zakupy inwestycyjne w przedszkolach

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                       9 500,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                      9 461,42 zł

W ramach wydatkowanej kwoty  zakupiono  w Przedszkolu Samorządowym Nr 1- obierak do ziemniaków, w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 - projektor multimedialny oraz notebook 
z dotacji uzyskanej z WFOŚiGW w ramach realizacji projektu pn. „Tworzenie warsztatu pracy małego ekologa w PS Nr 5 – program edukacji ekologicznej”..
Rozdział 80110  Gimnazja 

54. Przystosowanie placówek oświatowych gminy Miasto Bełchatów do nauczania dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnych - gimnazja

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     15 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                    15 000,00 zł

 W dniu 09.10.2008 r. zawarto umowę z Panem Sławomirem Najgiebauerem, prowadzącym działalność gospodarczą pn. Usługi Budowlane - Wykonawstwo, Projektowanie, Nadzór ,Bełchatów na opracowanie dokumentacji projektowej na przystosowanie placówek oświatowych gminy Miasto Bełchatów do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych – Szkoła Podstawowa Nr 13 i Publiczne Gimnazjum Nr 5. Kwota umowna – 18 000,00 zł brutto (w tym 
z działu 801, rozdział 80110, § 6050 – 9 000,00 zł brutto). Termin wykonania – 12.11.2008 r. 
– wykonano w terminie.

W dniu 09.10.2008 r. zawarto umowę z Panem Sławomirem Najgiebauerem, prowadzącym działalność gospodarczą pn. Usługi Budowlane - Wykonawstwo, Projektowanie, Nadzór, Bełchatów na opracowanie dokumentacji projektowej na przystosowanie placówek oświatowych gminy Miasto Bełchatów do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych – Szkoła Podstawowa Nr 1 i Publiczne Gimnazjum Nr 1. Kwota umowna – 12 000,00 zł brutto (w tym 
z działu 801, rozdział 80110, § 6050 – 6 000,00 zł brutto).  Termin wykonania – 12.11.2008 r. 
– wykonano w terminie.

Rozdział 80195  Pozostała działalność 

55. Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   309 905,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                  290 400,52 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla  Pana Zygmunta Żabierka 
z Bełchatowa za opracowanie schematów i wytycznych montażu monitoringu wizyjnego dla SP Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 8, Nr 9, Nr 13, Nr 12 wraz z Zespołem Boisk Sportowych ORLIK 2012, PG Nr 3, Nr 4, Nr 5, SZSO Nr 2 w wysokości  15 000,00 zł + 22 % VAT. Termin wykonania 25.08.2008 r. 

W dniu 03.11.2008 r. podpisano umowę z CST JANICKA-GANCARCZYK z Nowego Sącza na wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 5, Nr 13 i Publicznym Gimnazjum Nr 5. Kwota umowna – 47 985,70 zł + podatek VAT. Termin wykonania – 15.12.2008 r. Odbioru końcowego dokonano w dniu 04.12.2008 r.

Wykonany zakres rzeczowy:
Szkoła Podstawowa Nr 5 – Kamera kolor VCAM-412 IR – 3 szt., kamera kolor zewnętrzna VF-515 – 4 szt., separator SV – 1000/8 RACK- 1 szt. monitor LCD Samsung – 1 szt., rejestrator cyfrowy RC – 8300 CD – 1 szt.
Szkoła Podstawowa Nr 13 – Kamera kolor VCAM-412 IR – 10 szt., kamera kolor zewnętrzna VF-515 – 5 szt., separator SV – 1000/16 RACK- 1 szt. monitor LCD Samsung – 1 szt., rejestrator cyfrowy RC – 16400 CD – 1 szt.
Publiczne Gimnazjum Nr 5 – Kamera kolor VCAM-412 IR – 6 szt., kamera kolor zewnętrzna VF-515 – 2 szt., separator SV – 1000/8 RACK- 1 szt. monitor LCD Samsung – 1 szt., rejestrator cyfrowy RC – 8300 CD – 1 szt.
W dniu 03.11.2008 r. podpisano umowę z CST JANICKA-GANCARCZYK z Nowego Sącza na wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 3, 12 i Publicznym Gimnazjum
 Nr 4. Kwota umowna – 60 991,76 zł + podatek VAT. Termin wykonania – 15.12.2008 r. Odbioru końcowego dokonano w dniu 04.12.2008 r.
Wykonany zakres rzeczowy:

Szkoła Podstawowa Nr 3 – Kamera kolor VCAM-412 IR – 12 szt., kamera kolor zewnętrzna VF-515 – 1 szt., separator SV – 1000/16 RACK- 1 szt. monitor LCD Samsung – 1 szt., rejestrator cyfrowy RC – 16400 CD – 1 szt.

Szkoła Podstawowa Nr 12 – Kamera kolor VCAM-412 IR – 9 szt., kamera kolor zewnętrzna VF-515 – 5 szt., separator SV – 1000/16 RACK- 1 szt. monitor LCD Samsung – 1 szt., rejestrator cyfrowy RC – 16400 CD – 1 szt.
Publiczne Gimnazjum Nr 4 – Kamera kolor VCAM-412 IR – 6 szt., kamera kolor zewnętrzna VF-515 – 3 szt., separator SV – 1000/16 RACK- 1 szt. monitor LCD Samsung – 1 szt., rejestrator cyfrowy RC – 16400 CD – 1 szt.
W dniu 03.11.2008 r. podpisano umowę z CST JANICKA-GANCARCZYK z Nowego Sącza na wykonanie monitoringu wizyjnego w Publicznym Gimnazjum Nr 3 i Samorządowym Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. Kwota umowna – 49 769,60 zł + podatek VAT. Termin wykonania – 15.12.2008 r. Odbioru końcowego dokonano w dniu 05.12.2008 r.
Wykonany zakres rzeczowy:

Publiczne Gimnazjum Nr 3 – Kamera kolor VCAM-412 IR – 10 szt., kamera kolor zewnętrzna VF-515 – 6 szt., separator SV – 1000/16 RACK- 1 szt. monitor LCD Samsung – 1 szt., rejestrator cyfrowy RC – 16400 CD – 1 szt.

Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – Kamera kolor VCAM-412 IR – 10 szt., kamera kolor zewnętrzna VF-515 – 5 szt., separator SV – 1000/16 RACK- 1 szt. monitor LCD Samsung – 1 szt., rejestrator cyfrowy RC – 16400 CD – 1 szt.
W dniu 03.11.2008 r. podpisano umowę z CST JANICKA-GANCARCZYK z Nowego Sącza na wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 4,Nr 8, Nr 9. Kwota umowna – 60 286, 15 zł + podatek VAT. Termin wykonania – 15.12.2008 r. Odbioru końcowego dokonano w dniu 09.12.2008 r.
Wykonany zakres rzeczowy:

Szkoła Podstawowa Nr 4 – Kamera kolor VCAM-412 IR – 7 szt., kamera kolor zewnętrzna VF-515 – 5 szt., separator SV – 1000/16 RACK- 1 szt. monitor LCD Samsung – 1 szt., rejestrator cyfrowy RC – 16400 CD – 1 szt.

Szkoła Podstawowa Nr 8 – Kamera kolor VCAM-412 IR – 6 szt., kamera kolor zewnętrzna VF-515 – 6 szt., separator SV – 1000/16 RACK- 1 szt. monitor LCD Samsung – 1 szt., rejestrator cyfrowy RC – 16400 CD – 1 szt.
Szkoła Podstawowa Nr 9 – Kamera kolor VCAM-412 IR – 4 szt., kamera kolor zewnętrzna VF-515 – 4 szt., separator SV – 1000/16 RACK- 1 szt. monitor LCD Samsung – 1 szt., rejestrator cyfrowy RC – 16400 CD – 1 szt.
W dniu 03.11.2008 r. podpisano umowę z Panem Zygmuntem Żabierkiem, właścicielem firmy ELŻAB z Bełchatowa na nadzór inwestorski z zakresu robót elektrycznych na zadaniu: Wykonanie monitoringu wizyjnego SP Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 8, Nr 9, Nr 12, Nr 13, SZSO Nr 2, 
PG Nr 3, Nr 4, Nr 5. Kwota umowna – 4 000,00 zł  + podatek VAT. 
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111  Lecznictwo ambulatoryjne

56. Pomoc finansowa na zakupy sprzętu diagnostycznego dla potrzeb Oddziału chorób wewnętrznych I Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   100 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                    99 830,00 zł

Środki zostały przekazane w ramach udzielonej pomocy finansowej na rzecz Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II 
w Bełchatowie na zakup sprzętu diagnostycznego dla potrzeb Oddziału chorób wewnętrznych I. 
57. Pomoc finansowa na zakupy instrumentarium ortopedycznego dla potrzeb Oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   120 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                  120 000,00 zł

Środki zostały przekazane w ramach udzielonej pomocy finansowej na rzecz Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II
w Bełchatowie na zakup instrumentarium ortopedycznego dla potrzeb Oddziału chirurgii urazowo- ortopedycznej. 

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203  Ośrodki wsparcia

58. Budowa siedziby Polskiego Czerwonego Krzyża przy ulicy Lipowej

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   145 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                             0,00 zł

W dniu 11.06.2008 r., została zawarta umowa z Biurem Usług Projektowych „INSTALKOMFORT”, Dywity na wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowej na budowę siedziby Polskiego Czerwonego Krzyża przy ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą i małą architekturą. Kwota umowna 118.360,66 zł + podatek VAT. Termin wykonania – 25.11.2008 r. Aneksem Nr 1 z dnia 25.11.2008 r. zmieniono nazwę zadania na: „Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego - świetlicy środowiskowej przy ul. Lipowej w Bełchatowie” oraz termin wykonania na:  28.02.2009 r.
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

59. Zakupy inwestycyjne 

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     12 500,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                    12 500,00 zł

Środki zostały wydatkowane na zakup kserokopiarki, w związku z wdrożeniem funduszu alimentacyjnego. Środki te pochodzą z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie dotyczącego wdrożenia ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
60. Zakupy inwestycyjne
Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     11 151,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                    11 150,80 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na zakup licencji Lex Polonica na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Bełchatowie.
DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85305  Żłobki

61. Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia” – dokumentacja projektowa

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     50 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                    45 140,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla ELBIS”., Rogowiec 
w wysokości 2 000,00 zł + podatek VAT za wykonanie audytu energetycznego budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia” w  Bełchatowie.

W dniu 01.09.2008 r, została zawarta umowa  z Panem Bartyką, prowadzącym działalność gospodarczą pn: „Projektowanie Architektoniczno – Budowlane” z Łodzi na opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku żłobka „Jaś i Małgosia”. Kwota umowna – 35 000,00 zł + 22 % VAT. Termin wykonania – 10.12.2008 r. Dokumentację wykonano w terminie.
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
62. Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta  Bełchatowa – Fundusz Spójności – PT i studium wykonalności
Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   252 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                  192 516,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność dla P.P.H.U. „FAZI” z Aleksandrowa Łódzkiego za opracowanie dokumentacji projektowej I i II etapu na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w os. Politanice wraz z projektem przebudowy ulicy Czyżewskiego, projektem budowy istniejących ulic w obrębie ulicy Czyżewskiego oraz projektem oświetlenia. Łączny koszt opracowania dokumentacji 274 000,00 zł + podatek VAT (w tym 
z działu 900, rozdz. 90001, § 6050 kwota – 94 000,00 zł + podatek VAT). Umowny termin wykonania – 30.09.2006 r, Aneksem Nr 1 został przesunięty termin wykonania na dzień 20.12.2006 r. 

Okres opracowania dokumentacji dla osiedla Politanice znacznie wydłużył się ze względu na zmianę warunków przez Zakład Energetyczny, bardzo długo trwające uzgodnienia, jak również na brak zgód właścicieli na lokalizację inwestycji na terenie ich działek, co w konsekwencji prowadziło do przeprojektowywania odcinków uzbrojenia i ponownego uzgadniania. W dniu 03.10.2008 r. przekazano dokumentację.  W dniu 05.11.2008 r. zawarto porozumienie z Panem Jackiem Szeligą właścicielem firmy P.P.H.U. „FAZI” w sprawie sposobu uregulowania należności dla Projektanta za opracowanie przedmiotowej dokumentacji. Naliczono kary umowne 
w wysokości 35 072,00 zł.

Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 
9-go Maja, 1-go Maja, Staszica, rzeką Rakówką (rejon ulicy Bocznej i ulicy Okrzei). Wykonawcą dokumentacji jest Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji BIPRO – BUMAR.
 z Łodzi. Kwota umowna: 26 250,00 zł + podatek VAT (w tym z działu 400, rozdz. 40002, § 6050 kwota – 16 350,00 zł + podatek VAT). Umowny termin wykonania 30.06.2007 r. W dniu 08.10.2007 r. zostało zawarte porozumienie na mocy którego został rozszerzony zakres projektowy, przesunięty termin wykonania całości dokumentacji na dzień 15.11.2007 r., zwiększono kwotę wynagrodzenia dla Projektanta o 4 750,00 zł + podatek VAT, określono kary umowne na dzień podpisania porozumienia na 2 625,00 zł. W dniu 10.12.2008 r. podpisano porozumienie w sprawie określenia sposobu zakończenia opracowywania przedmiotowej dokumentacji, ustalono termin wykonania i przekazania uzgodnionej, kompletnej dokumentacji na dzień 16.02.2009 r. – dokumentację przekazano w terminie wynikającym z porozumienia. Łączne kary umowne z tytułu opóźnienia w wykonaniu dokumentacji  wynoszą 11 938,20 zł. 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji BIPRO – BUMAR. z Łodzi było wykonawcą dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie Ujęcia Wody. Z uwagi na brak realizacji przedmiotu umowy Inwestor pismem znak: 
WI.2220-3/07 z dnia 14.05.2008 r., odstąpił od umowy z winy Projektanta.
W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i wodociągu w rejonie Ujęcia Wody. Wykonawcą dokumentacji jest Biuro Projektów „Miastoprojekt-2” Spółka z o.o. z Łodzi za kwotę 163.500,00 zł + 22 % VAT. Termin realizacji – 27.02.2009 r.
63. Budowa uzbrojenia w ulicy prostopadłej do ulicy 1 Maja

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     50 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                      3 294,00 zł

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 29.10.2008 r. zadanie w zakresie budowy I etapu (wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, nawierzchnia, chodniki, ścieżka
rowerowa, oświetlenie) realizuje Centrum Handlowe Bełchatów z Warszawy.
Termin ostatecznego wykonania i odbioru robót budowlanych ustalono na: 30.06.2009 r.
W dniu 30.10.2008 r. zawarto umowę z firmą Usługi Geodezyjne Zbigniew Ogłoza z Bełchatowa na obsługę geodezyjną nad realizacją robót związanych z budową nawierzchni ulicy prostopadłej do ulicy 1-go Maja – I etap wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, siecią wodociągową, kanalizacją sanitarną, deszczową i oświetleniem. Kwota umowna – 3 500,00 zł + podatek VAT. Termin wykonania 30.06.2009 r. 
W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla Przedsiębiorstwa Projektowo-Wykonawczego „NIWELLA” z Bełchatowa za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót związanych z budową nawierzchni ulicy prostopadłej do ulicy 1-go Maja – I etap wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, siecią wodociągową, kanalizacją sanitarną, deszczową i oświetleniem. Kwota umowna - 2 700,00 zł + podatek VAT. Termin wykonania 28.11.2008 r. Wykonano w terminie. 

64. Odwodnienie osiedla 1 Maja i Wolność
Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   611.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                  610.878,77 zł

Wykonawcą zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem osiedla
1 Maja – etap I” było Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „SANEL” 
z Bełchatowa. Umowa zawarta na kwotę – 556 795,07 zł + podatek VAT. Termin zakończenia zadania – 15.09.2008 r. 

W dniu 25.02.2008 r. został zawarty Aneks Nr 1 do w/w umowy w związku ze zmianą stawki VAT z 7 % na 22 % na podstawie którego Wykonawca otrzymał następujące wynagrodzenie: - dla kwoty 56.074,77 zł netto + podatek VAT 7 % = 60 000,00 zł

- dla kwoty 500.720,30 zł netto + podatek VAT 22 % = 610 878,77 zł

Odbioru końcowego dokonano w dniu 13.05.2008 r.

W ramach zadania zostało wykonane odwodnienie osiedla 1 Maja – etap I o łącznej długości 912,25 mb.
W dniu 18.09.2008 r. została zawarta umowa  z firmą „EDAN” z Bełchatowa na budowę kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu osiedla 1 Maja w Bełchatowie – etap II.

Kwota umowna – 456 441,12 zł + 22 % VAT. Termin wykonania – 31.08.2009 r.
65. Prace projektowo-przygotowawcze

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   165 094,40 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                    33 561,49 zł

Biuro Projektów „MIASTOPROJEKT-2” z Łodzi wykonało dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Pabianickiej na odcinku od Pl. Narutowicza do ulicy Bawełnianej za kwotę 18 327,87 zł + podatek VAT. Termin wykonania – 25.02.2008 r., ostatecznie zmieniony na 30.04.2008 r., oddano w terminie.  

Opracowana została przez Biuro Projektów „MIASTOPROJEKT-2” z Łodzi opinia techniczna 
w sprawie możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków z terenów usytuowanych w rejonie Ujęcia Wody „MYSZAKI” do kanalizacji sanitarnej w ul. Żabiej wraz z koncepcją. Kwota umowna – 8 500,00 zł + podatek VAT. Termin wykonania – 10.07.2008 r. Przekazano w terminie.
W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano również opłaty dla Starostwa Powiatowego za mapy ewidencyjne do celów lokalizacyjnych oraz wypisy z ewidencji gruntów za łączną kwotę 
2 845,94 zł (brutto) oraz opłatę roczną w wysokości 1,63 zł z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzeki Rakówki, w celu wykonania wylotu z kanalizacji deszczowej. 

66. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Kolejowej.

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   215 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                  200 117,56 zł

W dniu 17.07.2008r, została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym „SANEL” z Bełchatowa na budowę ulicy Kolejowej wraz z oznakowaniem, budową sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przełożeniem wodociągów, odwodnieniem i usunięciem kolizji energetycznych. Kwota umowna – 354 134,03 zł + 22 % VAT, w tym w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050  – 173 345,54 zł + podatek VAT.
W dniu 11.07.2008 r., została zawarta umowa z  firmą pod nazwą USŁUGI W ZAKRESIE NADZORU I PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, Bełchatów na pełnienie nadzoru inwestorskiego z zakresu sieci wod-kan przy budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przełożeniem wodociągu w ulicy Kolejowej. Kwota umowna – 3 000,00 zł + 22 % VAT. Termin wykonania umowy – 14.11.2008 r.
Zadanie zakończone, odbioru końcowego dokonano w dniu 19.11.2008 r.

Wykonany zakres rzeczowy: 
· kanalizacja sanitarna: z rur PCV Ø 200 - 120,67 mb, przyłącza - odejścia w pasie drogowym z rur PCV Ø 160 - 34,49 mb, studnie betonowe Ø 1000 - 5 kpl, 
· kanalizacja deszczowa: z rur PCV Ø 400 - 119,45 mb, przyłącza - odejścia w pasie drogowym z rur PCV Ø 160 - 17,33 mb, studnie betonowe Ø 1200 - 6 kpl.
67. Zakupy inwestycyjne

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   113 206,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 .                                                                   113 206,00 zł
W ramach w/w środków dokonano zakupu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej położonej w rejonie domków jednorodzinnych przy ul. Grota Roweckiego 
w Bełchatowie od Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach

68. Budowa placów zabaw na terenie osiedli mieszkaniowych

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   580 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                  580 000,00 zł

Na podstawie opracowanej przez An Archi Group z Gliwic dokumentacji projektowo-kosztorysowej i przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 19.09.2008 r. podpisano umowy:

- nr 650/08 z Firmą MKL-BUD z Warszawy, która w terminie do 15.12.2009 r. za kwotę ryczałtową brutto 1.076.040,00 zł wykona dwa place zabaw w lokalizacji: os. Okrzei przy 
ul. 1-go Maja, os. Dolnośląskie rejon bl. Nr 223 i Nr 220.

- nr 651/08 z Firmą LEAR Spółka Jawna z Bełchatowa, która w terminie do 15.12.2009 r. za kwotę ryczałtową brutto 1.002.693,60 zł wykona dwa place zabaw w lokalizacji: os. Binków przy ul. Turkusowej, os. 1-go Maja teren Przedszkola Samorządowego. Zadanie częściowo wykonane: na os. Binków ustawiono część urządzeń zabawowych, na os. Dolnośląskim usytuowano trzy urządzenia zabawowe dla dzieci starszych. 
69. Zagospodarowanie terenów zieleni w osiedlach mieszkaniowych – etap V, VI

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   600.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 r.                                                                  600.000,00 zł

Na podstawie opracowanej przez Pracownię Projektową An Archi Group z Gliwic aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej uwzględniającej zmiany sposobu zagospodarowania niektórych obszarów oraz poszerzenie zakresu o dodatkowe działki Wspólnot Mieszkaniowych, które zechciały uczestniczyć w inwestycji (bl. Nr 103, Nr 104 i Nr 106) na osiedlu Dolnośląskim jesienią 2008 r. rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem części północno-wschodniej osiedla Dolnośląskiego na wysokości bloków od Nr 101 do Nr 111, wykonano roboty rozbiórkowe i miejsca postojowe na jednym z placów zabaw.
Wykonawcą zadania została Spółka Jawna LEAR z Bełchatowa.  Za kwotę ryczałtową brutto 5.137.266,81 zł w terminie do 31.08.2010 r. zgodnie z umową nr 836/08 zawartą w dniu 27.11.2008 r. zostanie zagospodarowany obszar ponad 4 hektarowej przestrzeni międzyblokowej na os. Dolnośląskim. Zadanie zostało wsparte środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 150.000,00 zł.

70. Zagospodarowanie Osiedlowych Stref Integracji i Aktywności ZOSIA

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   615.945,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 r.                                                                  615.945,00 zł

Na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej przez Pracownię Projektową An Archi Group z Gliwic przystąpiono w II półroczu 2008 r. do prac związanych z przebudową kompleksu sportowego na os. Przytorze. Wykonawcą zadania, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, została Spółka Jawna LEAR w Bełchatowie. Na podstawie umowy nr 616/08 zawartej w dniu 12.09.2008 r. za kwotę ryczałtową 
2.794.003,02 zł w terminie do 31.12.2009 r. zostanie przebudowany cały kompleks sportowy, 
w szczególności poprzez: budowę kilku boisk sportowych o nawierzchni syntetycznej (wielofunkcyjne, kort tenisowy, boisko do koszykówki, mała ścianka wspinaczkowa, siłownia na powietrzu) oraz zagospodarowanie otoczenia boisk elementami małej architektury i nasadzeń drzew oraz krzewów, wykonanie trawników.

71. Zagospodarowanie doliny rzeki Rakówki – etap V

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                       6.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 r.                                                                      3.941,26 zł

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano końcowe należności za wykonanie zadania inwestycyjnego, zrealizowanego w 2007 roku.

72. Zagospodarowanie doliny rzeki Rakówki – etap VI

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   650 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 r                                                                   626 808,26 zł

Na podstawie opracowanej przez Pracownię Architektury Krajobrazu EKO – STYL z Tomaszowa Maz. w II półroczu 2008 r. zrealizowano zagospodarowanie kolejnego odcinka terenu usytuowanego w dolinie dopływu rzeki Rakówki w rejonie ul. Staszica.

Wykonawcą zadania, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została Firma „Urządzanie i Utrzymanie Terenów Zieleni” w Buczku. Zadanie realizowano w terminie do 01.12.2008 r. w oparciu o zawartą w dniu 12.09.2008 r. umowę nr 615/08 za kwotę ryczałtową 592.820,40 zł brutto, w tym 150.000,00 zł stanowiły środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaś 120.000,00 zł środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bełchatowie. Zadanie zakończono, rozliczono. Odbiór końcowy zadania odbył się w dniu 03.12.2008 r.

Równolegle do prac drogowych i ogrodniczych – w oparciu o opracowaną przez Firmę ELŻAB 
z Bełchatowa dokumentacje techniczną i uzyskane pozwolenie na budowę, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, realizowano prace polegające na oświetleniu zagospodarowywanego terenu. Wykonawca zadania PPHU SANEL z Bełchatowie na podstawie zawartej umowy nr 888/08 z dnia 12.12.2008 r. za kwotę 140.249,26 zł brutto w terminie do 29.12.2008 r. wykonał oświetlenie terenu oraz oświetlenie drzew i placu centralnego za pomocą reflektorów kotwionych w ziemi. Zadanie zakończono i rozliczono. Odebrano protokołem odbioru prac spisanym w dniu 30.12.2008 r. 

73. Nasadzanie drzew w osiedlach mieszkaniowych

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   240 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2008 r.                                                                  212 590,00 zł

W ramach wydatkowanych środków opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową 
i przeprowadzono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego. W ramach w/w zadania posadzono 500 drzew na terenach zieleni miejskiej usytuowanych wzdłuż arterii komunikacyjnych: Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego oraz Staszica. Część środków w wysokości 118.770,00 zł pochodzi z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Bełchatowie.
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic

74. PT i budowa oświetlenia ulic na terenie miasta

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   450 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                  306 708,05 zł

W ramach zadania wykonano:
1. oświetlenie ulicy Wrzosowej. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „SANEL” z Bełchatowa za kwotę 50 233,42 zł + podatek VAT. Zadanie zostało wykonane terminowo, a odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 29.04.2008 r. Wykonane zostało oświetlenie w ulicy Wrzosowej o długości 534 mb, posadowiono 11 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi – 11 szt. Nadzór inwestorski z zakresu robót elektrycznych pełnił Pan Kazimierz Augustyniak, zamieszkały w Maurycowie za kwotę 1 000,00 zł brutto,
2. rozdzielenie przedmiarów robót dokumentacji pn: „Usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną dla osiedla mieszkaniowego Ludwików w Bełchatowie na zadania 
1, 2, 3 z podziałem na sieci i drogi” w wysokości 2.440,00 zł (brutto). Wykonawca - firma ELŻAB z Bełchatowa,
3. projekt przyłącza w celu zasilania witalnika przy ulicy Lipowej, projekt opracowała firma ELŻAB z Bełchatowa za kwotę 1 500,00 zł + podatek VAT oraz  zasilanie kablowe celem podświetlenia witacza za kwotę 6 300,00 zł + 22 % VAT, wykonawca - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „SANEL” z Bełchatowa, termin wykonania 
30.09.2008 r., odbioru końcowego dokonano w dniu 02.10.2008 r. 
4. projekt i wykonanie oświetlenia terenu przy ulicy Turkusowej na os. Binków. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej z Bełchatowa. Kwota umowna 16 000,00 zł + podatek VAT. Termin wykonania 28.11.2008  r. Odbioru końcowego dokonano w dniu 02.10.2008 r. (zakres rzeczowy: kabel YAKXs 4x25 mm2 – 140 mb, słup oświetleniowy stalowy OS9 – 3 szt., oprawa oświetleniowa OUSe 100 W – 3 szt.); nadzór inwestorski z zakresu robót elektrycznych przy budowie oświetlenia terenu przy ul. Turkusowej na os. Binków za kwotę 400 zł + 22 % VAT pełniła  firma ELŻAB 
z Bełchatowa, 

5. dokumentację projektową na budowę oświetlenia w ulicy Szkolnej. Wykonawca firma ELŻAB z Bełchatowa. Kwota umowna 1 700,00 zł. + podatek VAT. Umowny termin wykonania – 15.07.2008 r., zmieniony aneksem nr 1 na 30.09.2008 r., dokumentację przekazano w terminie

6. dokumentacje projektowe na: podwieszenie przewodu oświetleniowego i montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach linii napowietrznej w ulicy Sadowej, budowę oświetlenia w ulicy Cmentarnej, podwieszenie przewodu oświetleniowego i montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach linii napowietrznej w ulicy Pod Ługami. Dokumentacje opracował Pan Kazimierz Augustyniak za łączną kwotę 10 000,00 zł (brutto). Umowny termin wykonania 15.07.2008 r., Aneksem nr 1, została przesunięty termin wykonania na 45 dni od uprawomocnienia się decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego dla dokumentacji projektowej ulic Cmentarnej i Sadowej. 
7. oświetlenie: przejścia dla pieszych na os. Dolnośląskim pomiędzy bl. nr 112-119 (zakres rzeczowy – Kabel YAKXs – 4x25 mm2 – 208 mb, słup oświetleniowy OS9 – 1 szt. oprawa oświetleniowa LUNA OUSh – 2 szt., słup oświetleniowy parkowy S4 – 5 szt., oprawa oświetleniowa LUNA OUSh – 70 – 5 szt.) oraz parkingu na os. Dolnośląskim w rejonie 
bl. nr 130 (kabel YAKXs 4x25 mm2 – 160 mb, słup oświetleniowy OS9 – 3 szt., oprawa oświetleniowa LUNA OUSh-100 – 3 szt.).  Wykonawcą zadania było PGM Spółka z o.o.
z Bełchatowa. Kwota umowna – 28 143,29 zł + 22 % VAT. Termin wykonania – 
17.11.2008 r., odbioru końcowego dokonano w dniu 17.11.2008 r. Nadzór inwestorski 
z zakresu robót elektrycznych pełnił Pan Zygmunt Żabierek z Bełchatowa za kwotę 
800,00 zł + 22 % VAT.

8. oświetlenie ul. Pod Ługami, wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „SANEL” z Bełchatowa za kwotę 16 900,00 zł + podatek VAT. Termin wykonania – 15.11.2008 r., odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 17.11.2008 r. Nadzór inwestorski z zakresu robót elektrycznych pełnił Pan Zygmunt Żabierek z Bełchatowa za kwotę 400,00 zł + 22 % VAT. Zakres rzeczowy: montaż opraw oświetleniowych OUSh 150 – 6 szt., powieszenie przewodu ASXSn 2x25 mm2 na istniejących słupach linii nn – 310 mb

9. oświetlenie ulicy Sadowej, wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „SANEL” z Bełchatowa za kwotę 53 400,00 zł + podatek VAT. Termin wykonania – 15.12.2008 r., odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 25.11.2008 r. Nadzór inwestorski z zakresu robót elektrycznych pełnił Pan Zygmunt Żabierek z Bełchatowa za kwotę 1 000,00 zł + 22 % VAT. Zakres rzeczowy: przyłącze zasilające oświetlenie ulicy – kabel YAKXs 4x35 mm2 – 216 mb, montaż opraw oświetleniowych OUSh 150 – 23 szt., podwieszenie przewodu ASXSn 2x25 mm2 na istniejących słupach linii nn – 985 mb
10. linię kablową i oświetlenie ul. Wodnej, wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej z Bełchatowa za kwotę 22 427,97 zł + podatek VAT. Termin wykonania – 28.11.2008 r., odbioru końcowego dokonano w dniu 10.12.2008 r. Nadzór inwestorski z zakresu robót elektrycznych pełnił Pan Zygmunt Żabierek z Bełchatowa za kwotę 500,00 zł + 22 % VAT. Zakres rzeczowy: kabel YAKXs 4x25 mm2 – 141 mb, słup stalowy ocynkowany 6m – 4 szt., oprawa OUSh  100W – 4 szt.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano również należność dla P.P.H.U. „FAZI” z Aleksandrowa Łódzkiego za opracowanie dokumentacji projektowej I i II etapu na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w os. Politanice wraz z projektem przebudowy ulicy Czyżewskiego, projektem budowy istniejących ulic w obrębie ulicy Czyżewskiego oraz projektem oświetlenia. Łączny koszt opracowania dokumentacji 274 000,00 zł + podatek VAT. 
(w tym z działu 900, rozdz. 90015, § 6050 kwota – 40 000,00 zł + podatek VAT). Umowny termin wykonania – 30.09.2006 r., Aneksem Nr 1 został przesunięty termin wykonania na dzień 20.12.2006 r. 

Okres opracowania dokumentacji dla osiedla Politanice znacznie wydłużył się ze względu na zmianę warunków przez Zakład Energetyczny, bardzo długo trwające uzgodnienia, jak również na brak zgody właścicieli na lokalizację inwestycji na terenie ich działek, co w konsekwencji prowadziło do przeprojektowywania odcinków uzbrojenia i ponownego uzgadniania. W dniu 03.10.2008 r. przekazano dokumentację. W dniu 05.11.2008 r. zawarto porozumienie z Panem Jackiem Szeligą właścicielem firmy P.P.H.U. „FAZI” w sprawie sposobu uregulowania należności dla Projektanta za opracowanie przedmiotowej dokumentacji. Naliczono kary umowne 
w wysokości 35 072,00 zł.
W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano również opłaty dla GDDKiA Oddział w Łodzi, Rejon w Radomsku za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z umieszczeniem urządzenia za łączną kwotę 9,73 zł.
Zawarto umowy z Panem Zygmuntem Żabierkiem z Bełchatowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego z zakresu robót elektrycznych na zadaniach: „Budowa nawierzchni ulic: Budryka, Bursztynowej, Kalcytowej, Miedzianej, Platynowej, Srebrnej i Szafirowej w os. Binków wraz z odwodnieniem i oświetleniem” za kwotę 5 500,00 zł + podatek VAT, termin wykonania – 31.07.2010 r. oraz „ Budowa ulic: Morawskiego, Fryzego, Szpora i Pożaryskiego” za kwotę 3 000,00 zł + podatek VAT, termin wykonania – 31.07.2010 r. 
75. Budowa przyłącza energetycznego do budynku przy ulicy Fabrycznej 6

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     30 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                    14 045,86 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla Zakładu Energetycznego zgodnie z umową przyłączeniową (2 455,86 zł brutto)
W dniu 11.07.2008 r, została zawarta umowa z Panem Zygmuntem Żabierkiem z Bełchatowa na opracowanie dokumentacji projektowej na wewnętrzną linię zasilającą od granicy działki do budynku przy ulicy Fabrycznej 6 w Bełchatowie. Kwota umowna – 1 830,00 zł (brutto). Termin wykonania – 29.08.2008 r. Dokumentacja została dostarczona terminowo.
W dniu 09.10.2008 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym „SANEL” z Bełchatowa na wykonanie wewnętrznej linii zasilającej do budynku Społecznego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Fabrycznej 6 za kwotę 7 700,00 zł + 22 % VAT, termin realizacji - 08.12.2008 r., odbioru końcowego dokonano w dniu 10.12.2008 r. Ułożono 90 mb kabla YKY 5x16 mm2 od złącza kablowo-pomiarowego do budynku.  Nadzór inwestorski 
z zakresu robót elektrycznych pełnił Pan Zygmunt Żabierek z Bełchatowa za kwotę 
300,00 zł + podatek VAT.
DZIAŁ 921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki
76. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę 
i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa – Nadbudowa i przebudowa Sali widowiskowej MCK

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   156 900,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                    17 500,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty dotacji Miejskie Centrum Kultury zleciło opracowanie uzupełnienia istniejącej dokumentacji projektowej o elementy konstrukcji Sali widowiskowej oraz nowej dokumentacji na przebudowę dachu nad wejściem do kina..
77. Termomodernizacja placówek kultury MCK

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     50 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                    20 800,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty opracowano audyt energetyczny i projekt techniczny dla potrzeb przeprowadzenia termomodernizacji Oddziału Gwarek
78. Zakupy inwestycyjne w MCK

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   240 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r                                                                   240 000,00 zł

Środki zostały przeznaczone na zakup samochodu ciężarowego typu FURGON -FIAT SCUDO 
za kwotę 70.000,00 zł oraz sprzętu nagłaśniającego służącego do obsługi organizowanych 
w mieście imprez.
Rozdział 92116 Centra kultury i sztuki

79. Zakup oprogramowania bibliotecznego SOWA

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                     11 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                    11 000,00 zł

Środki zostały przeznaczone na zakup oprogramowania komputerowego SOWA
DZIAŁ 926  KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Rozdział 92601 Obiekty Sportowe

80. Budowa Wielofunkcyjnego Kompleksu Boisk Sportowych przy Publicznym 
Gimnazjum Nr 3
Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   100 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                    91 500,00 zł

Środki wydatkowane zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. 
81. Budowa boiska w osiedlu Binków – realizacja programu pn. „Moje Boisko – Orlik 2012”

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                1 646 334,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                               1 609 374,28 zł

 Zadanie zrealizowane w ramach rządowego programu „Moje boisko- Orlik 2012” i obejmuje budowę kompleksu boisk na terenie Publicznego Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 12 na osiedlu Binków. W ramach zadania wykonano boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej oraz boisko do koszykówki i siatkówki z nawierzchnią poliuretanową. Wszystkie boiska zostały wyposażone w niezbędny sprzęt sportowy ( bramki, kosze, słupki do siatkówki). Wykonano także ogrodzenie i oświetlenie boisk. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 333.000,00 zł oraz z budżetu Samorządowego Województwa Łódzkiego 
w kwocie 333.334,00 zł.  
Środki wydatkowane zostały także na wykonanie mapy do celów projektowych w związku 
z budową boiska w osiedlu Binków, przyłączenie instalacji elektrycznej w obiekcie, a także na budowę i nadzór inwestorski z zakresu robót elektrycznych na budowie zespołu boisk sportowych.
Rozdział 92695 Pozostała działalność

82. Zagospodarowanie Osiedlowych Stref Integracji i Aktywności ZOSIA – Budowa przyszkolnego boiska sportowego

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   778 055,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                  777 992,46 zł

W ramach wydatkowanych środków wykonano boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz bieżnia o nawierzchni poliuretanowej na terenie Szkoły Nr 13.
Zadanie współfinansowane ze środków pochodzących z Samorządu Województwa Łódzkiego 
w kwocie 440.000,00 zł.
83. PT i budowa przyłączy oraz adaptacja terenu dla potrzeb stacjonarnego lodowiska miejskiego 

Środki finansowe planowane w budżecie na 2008 rok                                                   250 000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2008 r.                                                                  229 869,32 zł

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność dla Zakładu Energetycznego, wynikającą z umowy o przyłączenie (22 746,90 zł brutto).
W dniu 23.07.2008 r, została zawarta umowa z Zespołem Usług Projektowych Ufel & Grabska 
z Bełchatowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wody, miejsc postojowych, ogrodzenia wraz z niwelacją terenu na terenie działki nr 417 obręb 12 w Bełchatowie. Kwota umowna – 10 000,00 zł + podatek VAT. Termin wykonania 03.10.2008 r. Wykonano w terminie. 
W dniu 04.08.2008 r, została zawarta umowa z Zespołem Usług Projektowych Ufel & Grabska 
z Bełchatowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wewnętrznej linii energetycznej zasilającej halę sztucznego lodowiska i obiekty towarzyszące wraz z oświetleniem oraz budową nowych chodników. Kwota umowna – 7 000,00 zł + podatek VAT. Termin wykonania – miesiąc od uprawomocnienia się decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wykonano w terminie. 
W dniu 10.10.2008 r. podpisano umowę na wykonanie przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do dz. nr 417 przy ul. Edwardów za kwotę 39 514,00 zł + podatek VAT, termin realizacji 16.12.2008 r., wykonawca – PPHU „MARBUD” w Domiechowicach. Odbioru końcowego dokonano w dniu 15.12.2008 r. Wykonano przyłącze: wodociągowe z rur PE Ø 40 – 15,30 mb, studnia wodomierzowa Ø 1200 – 1 szt., zasuwa odcinająca Ø 50 – 1 szt.; przyłącze kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø 200 – 16,83 mb, studnia żelbetowa Ø 1000 – 1 szt.; przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 160 – 14,65 mb, studnia żelbetowa Ø 1000 – 1 szt.
W dniu 15.12.2008 r. została podpisana umowa z Z.P.U.H. Grzegorz Skoneczny  z Piotrkowa Trybunalskiego na wykonanie panelowego ogrodzenia działki Nr 417 przy ul. Edwardów w Bełchatowie (stacjonarnego lodowiska miejskiego) za kwotę 53 247,00 zł + podatek VAT. Termin wykonania – 14.11.2008 r., odbioru końcowego dokonano w dniu 31.10.2008 r. 
Zakres rzeczowy: ogrodzenie panelowe na podmurówce prefabrykowanej (płyta i stopka), panel Vega B, słupek Beta – 205 mb, brama dwuskrzydłowa szerokości 4 m – 2 szt., furtka szerokości 1,20 m – 1szt.
W dniu 15.10.2008 r. została zawarta umowa z firmą WM INTERNATIONAL z siedzibą 
w Krakowie na rozbudowę stacjonarnego lodowiska miejskiego. Kwota umowna – 40 300,00 zł 
+ podatek VAT. Termin wykonania 03.11.2008 r., odbioru końcowego dokonano w dniu 31.10.2008 r. Zwiększono powierzchnię lodowiska o 300 m2, zmieniono orurowania z mat chłodniczych na z rur PE 100 Ø 25, kolektor z rur PE 100 Ø 160, zwiększono bandy ze stali galwanizowanej wypełnionej płytami HD PE – 23 mb, dostarczono suszarkę do obuwia. 
W dniu 18.12.2008 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym „SANEL” z Bełchatowa na wykonanie zasilania i oświetlenia terenu sztucznego lodowiska. Kwota umowna – 39 700,00 zł + podatek VAT. Kwota płatna  w 2008 r. – 33 904,00 zł  (brutto). Termin wykonania – 28.02.2009 r. 
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