CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,  GAZ I WODĘ
Rozdział 40002 Dostarczanie wody
1. Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa – Fundusz Spójności – PT
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                          
           20.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                                   
 10.675,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność dla Przedsiębiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycji BIPRO – BUMAR Spółka z o.o. z Łodzi za opracowanie dokumentacji 
na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzeką Rakówką (rejon ulicy Bocznej
 i ulicy Okrzei). Kwota umowna: 26.250,00 zł + podatek VAT (w tym z działu 400, rozdz. 40002, § 6050 kwota – 8.750,00 zł + podatek VAT). Umowny termin wykonania 30.06.2007 r. W dniu 08.10.2007 r. zostało zawarte porozumienie, na mocy którego został rozszerzony zakres projektowy, przesunięty termin wykonania całości dokumentacji na dzień 15.11.2007 r., zwiększono kwotę wynagrodzenia dla Projektanta o 4.750,00 zł + podatek VAT, określono kary umowne na dzień podpisania porozumienia na 2.625,00 zł. W dniu 10.12.2008 r. podpisano porozumienie w sprawie określenia sposobu zakończenia opracowywania przedmiotowej dokumentacji, ustalono termin wykonania i przekazania uzgodnionej, kompletnej dokumentacji 
na dzień 16.02.2009 r. – dokumentację przekazano w terminie wynikającym z porozumienia. Łączne kary umowne z tytułu opóźnienia w wykonaniu dokumentacji wynoszą 11.938,20 zł. 
2. Podłączenie budynków komunalnych do sieci wodociągowych
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok 
                                                    13.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                                    12.326,03 zł
W ramach wydatkowanej kwoty uregulowana została należność dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, Sp. z o.o., ul. Pabianicka 72 z Bełchatowa za podłączenie instalacji wodno-kanalizacyjnej do budynku przy ul. Czyżewskiego 24. Kwota umowna – 48.979,68 zł 
(w tym z działu 400, rozdz. 40002, § 6050 kwota 12.326,03 zł).
DZIAŁ 600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

3. Zakup nowych autobusów przystosowanych do przewozu osób w lokalnym transporcie zbiorowym wraz z modernizacją infrastruktury obsługi transportu publicznego i pasażera
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok 
                                                  115.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                                    
36.600,00 zł

W dniu 08.06.2009 r. podpisano umowę nr 395/09 z GRUPĄ ERGO Sp. z o.o., Wrocław 
na wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym dla w/w projektu, zgłaszanego o dofinansowanie z EFRR w ramach RPO WŁ. Na ten cel przeznaczone zostały środki w kwocie 36.600,00 zł. Kwota 75.000,00 zł zabezpieczona była na wkład własny stanowiący 15% wartości zadania związanego z realizacją powyższego projektu w części dotyczącej modernizacji infrastruktury obsługi transportu publicznego i pasażera.
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
4. Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie miasta Bełchatowa: Przebudowa drogi powiatowej Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, etapy II, III:- Budowa Łącznika pomiędzy drogami powiatowymi: Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego
 i ul. Zamoście
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                             
   3.566.812,53 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                               
3.549.791,79 zł
W ramach zadania została zrealizowana przebudowa Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 
od projektowanego ronda do ul. Lipowej. Wykonawcą zadania było Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A, ul. Lipowa 67, z Bełchatowa - Członek Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o.,
ul. Żelazna 3 z Piotrkowa Tryb. Kwota umowna 3.747.129,52 zł + podatek VAT.

Została wykonana nawierzchnia o długości 915,00 mb z mieszanki mineralno – bitumicznej gr. 31 cm na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem oraz z kruszywa łamanego wraz z budową ścieżki rowerowej z kostki betonowej gr. 6 cm – 283,0 m2, chodników z kostki betonowej gr. 6 cm – 2470,0 m2, wjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm – 234, 0 m2, kanalizacją deszczową, 4 szt. ekranów akustycznych o łącznej długości 220 mb i oświetlenie uliczne. Ponadto została uregulowana należność dla: 

- Spółki Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu za opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności dla projektu: „Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie miasta Bełchatowa: przebudowa drogi powiatowej Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, etapy II i III:- Budowa Łącznika pomiędzy drogami powiatowymi: Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Zamoście” w wysokości 22.000,00 zł 
+ podatek VAT. 

- P.P.H.U. „FAZI” z Aleksandrowa Łódzkiego za opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 
na odcinku od projektowanego ronda do ul. Lipowej, w wysokości 14.700,00 zł + podatek VAT.

- P.P.H.U. „FAZI” z Aleksandrowa Łódzkiego, za opracowanie dokumentacji projektowej 
dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego na odcinku 
od projektowanego ronda do ul. Lipowej, w wysokości 147.000,00 zł + podatek VAT.
- Pana Zygmunta Żabierka za pełnienie nadzoru z zakresu robót elektrycznych przy przebudowie ulicy w wysokości – 3.050,00 zł (brutto).

- PPHU „FAZI” za wydzielenie z dokumentacji dotyczącej uzbrojenia i dróg w osiedlu Ludwików – etap I części drogowej z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji w zakresie ronda 
i łącznika pomiędzy Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Zamoście w wysokości 17.000,00 zł 
+ podatek VAT.
Na mocy porozumienia w sprawie powierzenia Miastu prowadzenia zadania w zakresie zarządu drogami powiatowymi pn. „Przebudowa drogi powiatowej Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego- etap II – obejmujący odcinek tej drogi od nowoprojektowanego ronda do ulicy Lipowej”, na realizację zadania Starostwo Powiatowe przekazało dotację w wysokości – 670.648,50 zł.

Na realizację zadania wpłynęła także dotacja rozwojowa w wysokości 170.755,50 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

5. Budowa jednostronnego chodnika w ulicy Piotrkowskiej na odcinku od ulicy Ogrodowej do projektowanej obwodnicy wschodniej
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                    
               316.310,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                                  316.217,06 zł
Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Wykonawcą zadania była Spółka Jawna „REBUD” 
C. Krygier, M. Michalski, W. Remba z Bełchatowa. Kwota umowna – 259.194,31 zł 
+ podatek VAT. 

W ramach zadania wykonany został chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie 
z kruszywa łamanego gr. 10 cm – 671 m2, wjazdy do posesji z kostki betonowej na podbudowie 
z kruszywa łamanego o gr. 20 cm – 300 m2, ustawiony został krawężnik drogowy 15/30 – 456 mb.
Na mocy porozumienia oraz aneksu na realizację zadania, Starostwo Powiatowe przekazało Miastu dotację w wysokości 193.108,53 zł, w tym w roku 2008 kwotę 35.000,00 zł, a w roku 2009 kwotę 158.108,53 zł. 

6. Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice – przebudowa ulicy Czyżewskiego

Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                                     26.840,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                               
                     26.840,00 zł

Wydatkowana kwota została przeznaczona na uregulowanie należności dla Grupy ERGO Spółka
 z o.o, Mały Buczek 3, 63-630 Rychtal za wykonanie i opracowanie pomiarów i analiz ruchu na
 ul Czyżewskiego.
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
7. PT i budowa nawierzchni ulic w os. Grocholice
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                                   169.580,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 rok                                                               169.580,00 zł

Wydatkowana kwota została przeznaczona na uregulowanie należności dla PUiP-H „GEOMAP” Sp. z o.o. z Bełchatowa za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem i brakującym oświetleniem w Grocholicach. Kwota umowna 139 000,00 zł + podatek VAT. Termin wykonania – 10.12.2008 r. Aneksem Nr 1 z dnia 04.12.2008 r. zmieniono termin wykonania na – 29.12.2008 r.

Dokumentację dostarczono po terminie (16 dni opóźnienia). Naliczono kary umowne na dzień 14.01.2009 r. Kwota kar umownych – 22.240,00 zł.
8. Budowa nawierzchni ulicy Chabrowej
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok 
                                                    53.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                                    50.020,00 zł
W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Chabrowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Dokumentację opracował Pan Karol Wielechowski, prowadzący działalność gospodarczą 
pn. „TEMPOB” Usługi Budowlane, Projektowanie, Kosztorysy. Kwota umowna 41.000,00 zł 
+ podatek VAT.

9. Budowa nawierzchni ulicy Pogodnej
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok 
                                                    84.600,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                                    67.344,00 zł
W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Pogodnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Dokumentację opracował Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji „KOMA”, ul. Północna 27/29 z Łodzi. Kwota umowna 69.000,00 zł + podatek VAT. Za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy zostały naliczone kary w wysokości 4.830,00 zł.
10. Budowa parkingu przy bloku Nr 15 w osiedlu Żołnierzy POW
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok 
                                                    30.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                                    28.060,00 zł
W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę parkingu przy bl. Nr 15 na os. Żołnierzy POW wraz 
z odwodnieniem i oświetleniem. Dokumentację opracowało PP-W „NIWELLA” W.A. Paźgier, 
ul. Kalinowa 35 z Bełchatowa. Kwota umowna 23.000,00 zł + podatek VAT.

11. Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna

Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok 
                                                    18.300,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                                    18.300,00 zł

W dniu 30.03.2009 r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem PP-W „NIWELLA” W.A. Paźgier, ul. Kalinowa 35 z Bełchatowa, które opracowało dokumentację projektową przebudowy ulicy prostopadłej do ul. Dolnej w Bełchatowie wraz z łopatką do zawracania. Kwota umowna – 15.000,00 zł + podatek VAT. 
12. Budowa nawierzchni ulic: Morawskiego, Fryzego, Szpora, Pożaryskiego, Kolejowej
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                                
2.249.840,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                     
          2.238.405,13 zł
Zadanie zakończone i rozliczone. 

Wykonawcą była firma „LEAR” Spółka Jawna A. i R. Kłucjasz z Bełchatowa Kwota umowna – 1.821.699,93 zł + podatek VAT. 
W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię ulicy Pożaryskiego z kostki betonowej gr. 8 cm – 1.620 m2 wraz z kanalizacją deszczową – 225 mb, kanalizacją sanitarną – 70 mb i oświetleniem ulicznym,
- nawierzchnię ulicy Morawskiego z kostki betonowej gr. 8 cm – 1.988 m2 wraz z kanalizacją deszczową – 53,0 mb i oświetleniem ulicznym,
- nawierzchnię ulicy Szpora z kostki betonowej gr. 8 cm – 903 m2 wraz z kanalizacją deszczową – 68,0 mb, kanalizacją sanitarną – 126 mb, siecią wodociągową – 153 mb i oświetleniem ulicznym,
- nawierzchnię ulicy Fryzego z kostki betonowej gr. 8 cm – 1.844 m2 i oświetleniem ulicznym.
Ponadto została uregulowana należność dla Pana Zygmunta Żabierka w wysokości 3.660,00 zł (brutto) za pełnienie na w/w zadaniu nadzoru inwestorskiego z zakresu robót elektrycznych.

13. Budowa nawierzchni ulic w osiedlu Olsztyńskim
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok 
                                               1.489.650,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.
                                                               1.488 079,90 zł
W ramach zadania została wykonana:

- budowa ulicy Mazowieckiej i  Kujawskiej od skrzyżowania z  ul. Chełmińską do skrzyżowania z ul. Kurpiowską. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
i Mostowych S.A, ul. Lipowa 67  z Bełchatowa. Kwota umowna 905.737,62 zł + podatek VAT.

Zakres rzeczowy: nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej gr. 8 cm – 2.734 m2, dł. 367, 14 mb, chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm – 752 m2 wraz z przykanalikami;
- budowa ulicy Kujawskiej na odcinku od ul. Kaliskiej do ul. Kurpiowskiej. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A., ul. Lipowa 67 z Bełchatowa. Kwota umowna 314.000,00 zł + podatek VAT. Zakres rzeczowy: nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej gr. 8 cm – 1869 m2, dł. 276,20 mb wraz z przykanalikami.

14. PT i budowa nawierzchni ulic w osiedlu Binków
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                              
  5.168.081,90 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                               
5.167.986,77 zł
Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. ul. Lipowa 67 z Bełchatowa. Kwota umowna – 4.230.554,71 zł + podatek VAT.

W ramach zadania wykonano:
· ul. Budryka – 233,95 mb, szerokość - 6,0 m, nawierzchnia z mieszanki min.-bitumicznej 
na podbudowie z kruszywa łamanego, ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej, 10 wpustów kanalizacji deszczowej,
· ul. Kalcytowa – 144,92 mb, szerokość - 5 m, nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego, 2 wpusty kanalizacji deszczowej,
· ul. Platynowa + dwa zjazdy – 102,7 mb, nawierzchnia z kostki betonowej, na podbudowie z kruszywa łamanego, 2 wpusty kanalizacji deszczowej,
· ul. Srebrna - 236,55 mb, szerokość – 5 m, nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego, 6 wpustów kanalizacji deszczowej,
· ul. Szafirowa - 223,81 mb, szerokość – 5 m, nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego, 11 wpustów kanalizacji deszczowej, zjazd – 74,09 mb wraz 
z oświetleniem ulicznym.

Na realizację zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w wysokości 
1.600.000,00 zł zgodnie z umową Nr 77/NPPDL/FE.V/09.
Ponadto została uregulowana należność dla Pana Zygmunta Żabierka w wysokości 6.710,00 zł (brutto) za pełnienie na w/w zadaniu nadzoru inwestorskiego z zakresu robót elektrycznych.
15. Budowa nawierzchni ulicy Jaworowej 
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                     
              302.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                            
      255.559,50 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji. 

Środki zostały wydatkowane na budowę oświetlenia ulicznego, wpusty uliczne i roboty drogowe. Wykonawcą zadania jest Spółka Jawna „REBUD” C. Krygier, M. Michalski, W. Remba 
z Bełchatowa. Kwota umowna – 246.441,61 zł + podatek VAT. Termin wykonania – 
25.05.2010 r.

W dniu 28.10.2009 r. została zawarta umowa z Panem Kazimierzem Augustyniakiem na kwotę 500,00 zł (brutto) na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych 
na w/w zadaniu.
16. Przebudowa infrastruktury drogowej w rejonie bloków 202, 203, 204 na os. Dolnośląskim
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok 

               
42.700,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r. 


                        0,00 zł
Propozycję przebudowy infrastruktury drogowej w rejonie bloków 202, 203, 204 wraz z lokalizacją miejsc postojowych i propozycją umowy użyczenia przedstawiono: Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości Nr 203 os. Dolnośląskie w  Bełchatowie, Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości Nr 201, klatka X, os. Dolnośląskie w Bełchatowie oraz Wspólnocie Mieszkaniowej przy os. Dolnośląskim bl. 201 klatka III, IV i V (gdyż na ich terenach również planowana jest inwestycja). Dwie pierwsze z wymienionych wspólnot wyraziły zgodę 
na nieodpłatne użyczenie na rzecz Miasta Bełchatów nieruchomości w celu wykonania przebudowy dróg i budowy ogólnodostępnych miejsc postojowych. Zadanie realizowane jest 
na zasadzie zaprojektuj i wybuduj.
Wykonawcą zadania jest firma „LEAR” Spółka Jawna A. i R. Kłucjasz z Bełchatowa. Kwota umowna –718.494,00 zł + podatek VAT. Termin wykonania – 08.12.2010 r.
17. Budowa ulicy Okrzei (odcinek ulicy odchodzący od ul. Okrzei)
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                                  
 239.641,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                                 
 238.723,76 zł
Wykonawcą zadania była firma „LEAR” Spółka Jawna A. i R. Kłucjasz z Bełchatowa. Kwota umowna – 185.855,91 zł + podatek VAT. 

Została wykonana nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm – 529 m2, nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm – 116 m2, nawierzchnia wjazdów do posesji z kostki betonowej gr. 8 cm – 47 m2 wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Ponadto została uregulowana należność dla Pana Kazimierza Augustyniaka w wysokości 
550,00 zł (brutto) za pełnienie na w/w zadaniu nadzoru inwestorskiego z zakresu robót elektrycznych.

18. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Przebudowa Placu Narutowicza, ulicy Fabrycznej, ulicy 19 Stycznia wraz z infrastrukturą komunalną
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok 

                 10.809.308,03 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r. 
                   8.056.374,88 zł

Wykonano aktualizację studium wykonalności i sporządzono wniosek aplikacyjny dla osi IV dla w/w projektu. W dniu 05.05.2009 r. podpisano umowę z Konsorcjum firm: Lider konsorcjum - "FAZBUD" S.A. Bełchatów; członek konsorcjum - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
i Mostowych S.A. Bełchatów; członek konsorcjum - "ELWOJ" Wojciechowscy Bełchatów; członek konsorcjum - "KERRIA" Piórkowski, Gebler s.j.- Koło na przebudowę Pl. Narutowicza, ul. 19 Stycznia, ul. Fabrycznej wraz z infrastrukturą komunalną. 

Termin zakończenia rzeczowego zadania – 16.07.2010 r. 

Termin odbioru końcowego – 31.07.2010 r. 

Okres pielęgnacji zieleni od 01.08.2010 r. do 31.07.2011 r.

Kwota umowna – 12.076.024,74 zł + podatek VAT w tym:

- branża drogowa – 3.643.987,06 zł + podatek VAT

- branża wodno-kanalizacyjna – 2.508.000,00 zł + podatek VAT

- branża elektroenergetyczna – 777.777,77 zł + podatek VAT

- zagospodarowanie terenu – 4.717.448,21 zł + podatek VAT

- zieleń (w tym roczny okres pielęgnacji) – 428.811,70 zł + podatek VAT.

W dniu 05.05.2009 r. podpisano umowę z Panem Zygmuntem Żabierkiem na pełnienie nadzoru inwestorskiego z zakresu robót elektrycznych 17.080,00 zł brutto, w tym w roku 2009 – 
5.500,00 zł brutto. Termin umowny – 31.07.2010 r.
Na realizację zadania wpłynęła dotacja rozwojowa w wysokości 5.769.639,31 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
19. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę 
i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa – Przebudowa ulicy Bawełnianej wraz 
z infrastrukturą komunalną
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                       
            188.149,23 zł
Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                       
           154.493,23 zł

Wykonawcą zadania była Spółka „LEAR” z Bełchatowa. Kwota umowna 2.527.970,47 zł 
+ podatek VAT. 

Nadzór inwestorski z zakresu robót elektrycznych przy realizacji zadania pełnił Pan Zygmunt Żabierek właściciel firmy „ELŻAB” z Bełchatowa. 

Nadzór inwestorski z zakresu robót instalacyjnych (budowa kanalizacji deszczowej, rozbudowa wodociągu, odwodnienie parkingu oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku Urzędu Pracy) przy realizacji zadania pełnił Pan Krzysztof Sztajerowski zam. w Bełchatowie.

Nadzór inwestorski z zakresu robót instalacji gazowej przy realizacji zadania pełnił Pan Kamil Różycki zam. w Piotrkowie Trybunalskim.

Nadzór inwestorski z zakresu robót teletechnicznych przy realizacji zadania pełnił Pan Rafał Włodarczyk. 

Na realizację zadania wpłynęła dotacja rozwojowa w wysokości 90.628,62 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
20. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę                  
i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa – studium wykonalności

Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                       
              24.640,34 zł
Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                       
             17.934,00 zł
Wykonawcą zadania było Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z Poznania. W ramach wydatkowanej kwoty opracowano aktualizację studium wykonalności dla w/w zadania.

Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 13.450,50 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

21. Budowa nawierzchni ulicy Modrej
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok 
                                                    61.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r. 
                                                                            0,00 zł 
Zadanie w trakcie realizacji.

W dniu 16.06.2009 r. zawarto umowę z firmą „LEAR” Spółka Jawna A. i R. Kłucjasz z Bełchatowa. Kwota umowna – 1.289.000,00 zł + podatek VAT. Termin wykonania –
 05.12.2010 r.
22. PT i budowa parkingów na terenie miasta 
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                                   971.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                                  970.299,16 zł
W ramach zadania wykonano:

- parking dla samochodów osobowych przy bloku Nr 323 na osiedlu Dolnośląskim 
w Bełchatowie. Wykonawcą zadania była firma „LEAR” Spółka Jawna A. i R. Kłucjasz 
z Bełchatowa. Kwota umowna 541.680,00 zł + podatek VAT. Wykonano 53 miejsca postojowe 
z kostki betonowej gr. 8 cm – 1.312 m2 wraz z odwodnieniem i oświetleniem,
- parking dla samochodów osobowych przy bloku Nr 133 na osiedlu Dolnośląskim. Wykonawcą zadania była firma „MEGibud” Grzegorz Janaszkiewicz, ul. Piotrkowska 182 m.246 z Łodzi. Kwota umowna – 330.186,00 zł + podatek VAT. Wykonano 58 miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8 cm – 1.509 m2 wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Uregulowana została należność:

- dla Pana Zygmunta Żabierka w wysokości 488,00 zł (brutto) za pełnienie nadzoru inwestorskiego z zakresu robót elektrycznych przy budowie parkingu w rejonie bl. Nr 323
- dla Pana Kazimierza Augustyniaka w wysokości 600,00 zł (brutto) za pełnienie nadzoru inwestorskiego z zakresu robót elektrycznych przy budowie parkingu w rejonie bl. Nr 133

- dla Pana Kamila Różyckiego w wysokości 3.050,00 zł (brutto) za pełnienie nadzoru inwestorskiego z zakresu robót instalacyjnych przy budowie parkingu w rejonie bl. Nr 133

- za wycinkę drzew w wysokości 45.963,11 zł, kolidujących z budową parkingu przy bl. Nr 133.
23. PT i budowa dróg i chodników na terenie miasta
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                                   
120.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                 
                 112.240,00 zł
W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na:

· budowę ulicy Węglowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem  za  kwotę 57 340,00 zł brutto,
· budowę ulicy Św. Barbary wraz z odwodnieniem i oświetleniem za kwotę 54 900,00 zł brutto.
Wykonawcą dokumentacji był Pan Kazimierz Mamos, prowadzący działalność gospodarczą 
pn: Projektowanie, Nadzorowanie, Kosztorysowanie i Kierowanie Robotami w Zakresie Dróg 
i Mostów.
24. Prace projektowe w zakresie dróg
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                                
     73.200,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                       
             73.200,00 zł
Opracowano dokumentację na budowę ulic w osiedlu Olsztyńskim w zakresie:

· ul. Małopolska od skrzyżowania z ul. Chełmińską do skrzyżowania z ul. Kurpiowską wraz z sięgaczem do dz. 306,

· ul. Kurpiowska od skrzyżowania z ul. Małopolską do skrzyżowania z ul. Kujawską,

· ul. Kujawska od skrzyżowania z ul. Kurpiowską do skrzyżowania z ul. Kaliską,

· ul. Kaliska od skrzyżowania z ul. Łowicką do skrzyżowania z ul. Mazowiecką.

Dokumentację wykonało Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „NIWELLA” z Bełchatowa. Termin wykonania – 31.03.2009 r. Kwota umowna – 40 000,00 zł + podatek VAT.
W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność dla P.P.H.U. „FAZI” z Aleksandrowa Łódzkiego za przeliczenie i rozdzielenie kosztorysów na ul. Czyżewskiego i pozostałe ulice 
w zakresie drogowym, docelowej organizacji ruchu, oświetlenia i wycinki drzew, weryfikacji specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem w w/w opracowaniach wpustów ulicznych z podłączeniem do kanalizacji deszczowej na odcinku od km 0+0,000 do km 0+0,506 na podstawie opracowania dotyczącego budowy sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami oraz budowie nawierzchni dróg wraz z oświetleniem 
w osiedlu Politanice. Kwota umowna – 20 000,00 zł + podatek VAT. Termin wykonania - opracowanie w zakresie ul. Czyżewskiego - 16.02.2009 r., opracowanie dotyczące pozostałych ulic - 02.03.2009 r. 
25. Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy bloku Nr 5 w osiedlu Okrzei
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                              
     300.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                       
                      0,00 zł
Zadanie nie zostało zrealizowane.

26. Zakupy inwestycyjne
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                              
       58.514,86 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                              
                      58.514,86 zł

Kwota powyższa została wydatkowana na zakup 10 nowych wiat przystankowych, które zostały ustawione w pasach drogowych dróg gminnych, w tym: ul. Lipowa – 2 wiaty, ul. W. Polskiego – 
4 wiaty i w Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego – 4 wiaty. 
Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

27. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę 
i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa – Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                            
       196.140,77 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                  
                196.140,77 zł

Zadanie zakończone. Konsorcjum firm: „FORESTEL” Sp. z o.o. z Kielc oraz „ARTBORO” 
R. Łacna, P. Kaliński s.c. z Opola zrealizowało zadania: monitoring wizyjny terenu rewitalizowanego – etap II oraz rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Kwota umowna – 645 673,60 zł + 22% VAT. Termin odbioru końcowego – 31.03.2009 r. Odbioru końcowego dokonano w dniu 10.02.2009 r.
Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 147.105,58 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
28. Budownictwo socjalne

Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok 
                                                  934.850,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.
                                                                  931.297,74 zł

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Barbara Maziarz, Myszaki 37 A, 97-400 Bełchatów. Kwota umowna – 1.390.774,62 zł (brutto). 
W wyniku realizacji zadania został wybudowany blok mieszkalny jednokondygnacyjny wraz 
z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej i wewnętrzną instalacją wod-kan bez podpiwniczenia o konstrukcji murowej, pow. zabudowy 487,15 m2, kubatura 1945,0 m3, pow. użytkowa: 408,57 m2, w tym: część mieszkalna – 245,2 m2, część gospodarcza – 14,86 m2, sanitariaty 48,84 m2, komunikacja 99,67 m2.

 Każdy lokal mieszkalny wyposażony został w instalację elektryczną, w niezależny przewód dymowy i wentylacyjny oraz kuchnię węglową typu Grudziądz. W lokalach dwuizbowych dodatkowo zamontowane zostały piece grzewcze typu Płomień.

Został również wybudowany budynek gospodarczy murowany, w którym wydzielono 
20 pomieszczeń gospodarczych o pow. zabudowy 81,21 m2, dwa śmietniki o konstrukcji murowej.
W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność:
- dla Pana Zygmunta Żabierka za pełnienie nadzoru inwestorskiego z zakresu robót elektrycznych na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zastępczymi lokalami socjalnymi przy 
ul. Wrzosowej w wysokości 1.830,00 zł ( brutto),

- dla Pana Wiesława Politańskiego i Pana Waldemara Politańskiego prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Zespół Usług Projektowych Wiesław Politański i s-ka s.c. z siedzibą 
w Bełchatowie za opracowanie charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zastępczymi lokalami socjalnymi, zlokalizowanymi w Bełchatowie przy 
ul. Wrzosowej w wysokości – 1.230,00 zł + podatek VAT,

- za usunięcie drzew w wysokości 13.638,40 zł. 
29. Wykupy nieruchomości (w tym dla potrzeb Funduszu Spójności)
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                         
                       1.492.240,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                       
                                       1.161.973,49 zł
W ramach wydatkowanej kwoty nabyto nieruchomości: pod uzbrojenie i drogi w os. Ludwików, Czaplinieckim, Grocholice, Politanice, ul. Wodna oraz do istniejących zasobów (ul. Grabowa, 
ul. Akacjowa). W drodze zamian ( pod uzbrojenie w ramach realizowanego funduszu spójności).

30. Termomodernizacja budynków komunalnych

Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                         
                          480.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                                  474.377,14 zł
W ramach powyższego zadania dokonano:

· termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Al. Kard. S. Wyszyńskiego nr 4 na kwotę 666.335,88 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu wykonawcą została Firma PPHU „BUD-HAD” Antoni Jędraszek z/s w Pabianicach. Firma wykonała w roku 2009 na podstawie zawartej umowy 284/09 z dnia 05.05.2009 r. zadanie, za które otrzymała częściową zapłatę 
w wysokości 308.840,86 zł. 

· rozbiórki łącznika w nieruchomości przy ul. Czaplinieckiej 5, wykonanie węzła cieplnego, przyłącza ciepłownicze i wodociągowe przez firmę PPHU „BUD-HAD” Antoni Jedraszek 
z/s w Pabianicach. Zrealizowano umowę nr 538/09 z dnia 12.08.2009 r. na kwotę 
                                                                                                                                 146.581,13 zł.

·  nadzoru inwestorskiego nad zadaniem przez Pana Wiesława Szuberta- umowa nr 326/09 
z dnia 27.05.2009 r. na kwotę 4.200,00zł, Pana Krzysztofa Morek umowa nr 327/09 z dnia 27.05.2009 r. na kwotę 1.450,00 zł.
· podłączenia energetycznego do budynku komunalnego „Odra” przez PGE - Dystrybucja –Łódź- Teren S.A. Rejon Energetyczny w Bełchatowie – umowa nr 016/09 z dnia 
12.01.2009 roku na kwotę 20.927,15 zł.
31. Modernizacja budynków komunalnych położonych w obszarze rewitalizowanym

Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                         
                            28.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                                    28.000,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność dla firmy „Usługi Budowlane, Wykonawstwo, Projektowanie” Sławomir Najgiebauer, Bełchatów za wykonanie ekspertyz technicznych dwóch nieruchomości znajdujących się przy Placu Narutowicza 8 oraz przy Placu Wolności 21.
32. Wykonanie PT bloku Nr 100 umożliwiającego wykup lokali
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                         
                              5.600,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                                      5.600,00 zł
W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność dla firmy „Usługi Budowlane, Wykonawstwo, Projektowanie” Sławomir Najgiebauer, Bełchatów za wykonanie ekspertyzy technicznej dla potrzeb podzielenia nieruchomości położonej w Bełchatowie przy 
ul. Czaplineckiej 100, 100A i 100B.
33. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę 
i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa – Przebudowa budynku przy 
ul. Kościuszki 15
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                         
                          168.330,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                                  159.210,00 zł

W dniu 23.12.2009 r. została zawarta umowa z Firmą PH-U Barbara Maziarz, Myszaki 37 
z Bełchatowa na przebudowę i rozbudowę budynku przy ulicy Kościuszki 15. Kwota umowna 1.632.977,92 zł + podatek VAT. Termin wykonania – 30.12.2010 r.

Wydatkowana kwota w/w zadania stanowi koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz koszt opracowania aktualizacji dokumentacji kosztorysowej.
Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 97.875,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Rozdział 70095 Pozostała działalność
34. Wkład pieniężny do Spółki z o.o. PGM w Bełchatowie z przeznaczeniem na odtworzenie brakującej dokumentacji technicznej budynków mieszkalnych będących własnością gminy Miasto Bełchatów
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok 
                                                  100.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.
                                                                  100.000,00 zł

Środki przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. PGM w Bełchatowie jako wkład pieniężny w zamian za udziały, z przeznaczeniem na odtworzenie brakującej dokumentacji technicznej budynków mieszkalnych, będących własnością Miasta Bełchatowa, dzierżawionych przez Spółkę.
W ramach tej kwoty Spółka wykonała dokumentacje odtworzeniowe w formie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej i instalacyjnej dla 8 budynków Wspólnot Mieszkaniowych. 
Dwie dokumentacje są w trakcie realizacji, których termin wykonania upłynął 15.12.2009 r. Spółka nalicza odsetki za niedotrzymanie terminu.
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego
35. Zakup stanowiska komputerowego
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok 
                                                      6.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                                      5.960,58 zł

W ramach zaplanowanych środków zostały zakupione dwa komputery z oprogramowaniem 
dla potrzeb BPP i drukarka.  
DZIAŁ 720 INFORMATYKA
Rozdział 72095 Pozostała działalność
36. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę                  
i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa – Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                               
        8.320,43 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.  
                                                                    3.660,00 zł
Zadanie zakończone. Realizowane było w dwóch działach klasyfikacji budżetowej. W ramach tego działu zapłacono za nadzór inwestorski z zakresu robót elektrycznych dla w/w zadania 
za kwotę 9 000,00 zł + 22 % VAT (w tym z działu 720 rozdział 72095 § 6050 – 3.660,00 zł brutto) Panu Zygmuntowi Żabierkowi właścicielowi firmy „ELŻAB” z Bełchatowa.  

W ramach zrealizowanej inwestycji powstało na terenie miasta sześć publicznych punktów dostępu do internetu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
37. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę                  
i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa – Monitoring wizyjny terenu rewitalizowanego Centrum Miasta Bełchatowa– etap II
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                                   
591.581,03 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                     
             591.581,03 zł
Konsorcjum firm: „FORESTEL” Sp. z o.o. z Kielc oraz „ARTBORO” s.c. z Opola zrealizowało zadania: monitoring wizyjny terenu rewitalizowanego – etap II oraz rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Kwota umowna – 645 673,60 zł + 22 % VAT. (w tym z działu 754, rozdział 75495, § 6050 – 591.581,03 zł brutto). Termin odbioru końcowego – 31.03.2009 r. Odbioru końcowego dokonano w dniu 10.02.2009 r. 
Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 443.685,77 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75023 Urzędy gmin
38. Utworzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jednostką Samorządu Terytorialnego

Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                 
                    71.840,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                     
               71.836,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty zapłacono firmie SOFTBLUE z Bydgoszczy za wykonanie studium wykonalności i SIWZ dla w/w zadania. Pokryto również koszty wykonania numerycznego modelu terenu i przetworzenia zdjęć lotniczych. Zadanie w trakcie realizacji.
39. Zakupy inwestycyjne
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                 
                    92.049,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                     
               89.191,74 zł

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono podzespoły do modernizacji komputerów, 
11 monitorów, 2 notebooki, 4 skanery, 15 drukarek, kserokopiarkę, oprogramowanie „Bdf-Elin” oraz sprzęt sieciowy ( przełączniki wraz z konwerterami).
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
40. Dotacja dla Powiatu Bełchatowskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie na zakup skokochronu
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                              
       40.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                     
               39.911,00 zł
Zgodnie z umową Nr 091/09 z dnia 04.05.2009 r. Miasto Bełchatów udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz powiatu Bełchatowskiego z przeznaczeniem na zakup skokochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie.
Skokochron został zakupiony za kwotę 39.911,00 zł, a pozostałą kwotę dotacji w wysokości 
89,00 zł zwrócono na rachunek bankowy Miasta.
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
41. Wsparcie techniczne systemu ratowniczo – gaśniczego Miasta Bełchatowa oraz powiatu bełchatowskiego poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP w Bełchatowie
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                      
             677.824,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                                  665.069,50 zł

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki 
OSP Bełchatów. Na w/w samochód uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 265.960,00 zł, stanowiącą 40% całkowitego kosztu zakupu.
Rozdział 75416 Straż Miejska
42. Zakupy inwestycyjne
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                      
               12.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                                    11.801,38 zł

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono 2 notebooki z oprogramowaniem z firmy Komputer Service Center Florek Spółka Jawna Bełchatów oraz zakupiono centralę telefoniczną IP-PBX 
z Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „MARTEL” Bełchatów, na potrzeby Straży Miejskiej.
Rozdział 75495 Pozostała działalność
43. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę                  
i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa – Monitoring wizyjny terenu rewitalizowanego – etap II

Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                                       
8.418,97 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                     
                 7.320,00 zł

Nadzór inwestorski z zakresu robót elektrycznych na w/w zadaniach za kwotę 9 000,00 zł 
+ 22 % VAT (w tym z działu 754 rozdział 75495 § 6050 – 7 320,00 zł brutto) pełnił Pan Zygmunt Żabierek właściciel firmy „ELŻAB” z Bełchatowa.
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80101  Szkoły podstawowe
44. Termomodernizacja placówek oświatowych – szkoły 

Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                               
                 1.490.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                               1.458.020,82 zł         
W dniu 12.08.2009 r. została zawarta umowa z PPHU „SOLID-BUD” z Kluk na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie.

Kwota umowna – 808.175,82 zł (brutto). Termin wykonania – 20.08.2010 rok.

W dniu 12.08.2009 r. została zawarta umowa z firmą CIEPŁOWNIK z/s w Plewiskach 
na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie.

Kwota umowna – 926.407,61 zł (brutto). Termin wykonania – 20.08.2010 rok.

W dniu 12.08.2009 r. została zawarta umowa z PPHU „SOLID-BUD” z Kluk na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bełchatowie.

Kwota umowna – 756.074,99 zł (brutto). Termin wykonania – 20.08.2010 rok.

W dniu 12.08.2009 r. została zawarta umowa z Panem Krzysztofem Sztajerowskim na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót instalacyjnych podczas termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 5. Kwota umowna 1.830,00 zł ( brutto).

W dniu 12.08.2009 r. została zawarta umowa z Barbarą Maziarz, Myszaki na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 w Bełchatowie. Kwota umowna – 1.582.797,63 zł (brutto). Termin wykonania – 20.08.2010 rok.

W dniu 12.08.2009 r. została zawarta umowa z Panem Zygmuntem Żabierkiem na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych podczas termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 3, 4, 5 oraz Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Bełchatowie. Łączna kwota umowna – 1.220,00 zł ( brutto).

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano również należność dla firmy Projektowanie Architektoniczno-Budowlane mgr inż. arch. Wiktor Bartyka, ul. Kaszyńskiego z Łodzi 
za opracowanie dokumentacji projektowej na zabudowę istniejącej loggii pierwszego piętra Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz dla Starostwa Powiatowego - opłata za czynności geodezyjne 
i kartograficzne.
45. Przystosowanie placówek oświatowych gminy Miasto Bełchatów do nauczania dzieci
 i młodzieży niepełnosprawnych – szkoły podstawowe
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                               
                    110.283,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                         
         110.000,00 zł
Wykonawcą zadania pn: „Przystosowanie Szkoły Podstawowej Nr 13 i Publicznego Gimnazjum Nr 5 do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” jest firma „FORMAT”, s.c Paweł Forusiński, Tomasz Major, ul. Przemysłowa 6 z Bełchatowa. Kwota umowna 260.000,00 zł 
+ podatek VAT. Wydatkowana kwota stanowi częściową płatność za zamontowanie windy 
w SP Nr 13. Termin wykonania – 24.02.2010 r.
46. Zakupy inwestycyjne w szkołach
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                               
                      21.617,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                         
           21.616,09 zł    
W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono kocioł do Szkoły Podstawowej Nr 8 oraz patelnię 
i zmywarkę do Szkoły Podstawowej Nr 9.
47. Zakupy inwestycyjne 
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                               
                       8.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                         
                   0,00 zł    
Środki dotyczące realizacji projektu „Program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie – Czwórka na medal” dofinansowywanego ze środków EFS zostaną wykorzystane w 2010 roku.
Rozdział 80104  Przedszkola 
48. Termomodernizacja placówek oświatowych – przedszkola
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                             
                     360.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                         
                        312.625,80 zł

Zadanie w trakcie realizacji.
W dniu 23.11.2009 r., została podpisana umowa ze Spółką z o.o „KROSBUD”, ul. Brzozowa 7 
z Bełchatowa na wykonanie termomodernizacji budynku Samorządowego Przedszkola Nr 4 
w Bełchatowie. Kwota umowna 430.690,19 zł + podatek VAT. Termin wykonania 08.12.2010 r.

W dniu 23.11.2009 r. zostały podpisane umowy z firmą CREATIVE FUTURE Grzegorz Barczyk, Mójcza 25, 26-021 Daleszyce na:

- termomodernizację budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Bełchatowie. Kwota umowna – 395.608,75 zł + podatek VAT. Termin wykonania – 08.12.2010r.

- termomodernizację budynku Samorządowego Przedszkola Nr 6 w Bełchatowie. Kwota umowna – 574.339,51 zł + podatek VAT. Termin wykonania – 08.12.2010 r.
Została uregulowana należność dla: 
- TERMOPROJEKT Sp. z o.o., z Poznania za opracowanie dokumentacji projektowej 
na termomodernizację budynków Przedszkoli Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 w Bełchatowie wraz 
ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, w wysokości 122.890,00 zł + podatek VAT,

- TERMOPROJEKT Sp. z o.o., z Poznania za wykonanie uzupełniającej dokumentacji projektowej na termomodernizację Przedszkola Nr 4 w Bełchatowie, dotyczącą wymiany rur zimnej wody i robót odtworzeniowych wraz z uwzględnieniem lokalizacji węzła cieplnego 
w budynku, w wysokości 6.000,00 zł + podatek VAT, 

- Grupy ERGO Sp. z o.o., ul. Św. Mikołaja 56/57 z Wrocławia za wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym dla projektu: 

I. termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Bełchatowa – etap I – Żłobek Miejski, Przedszkola Nr 1, 4, 6,
II. termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Bełchatowa – etap II – Przedszkola Nr 2, 3, 5, 7 w wysokości 10.980,00 zł (50 % wartości umownej, zgodnie 
z zawartą umową).

49. Zakupy inwestycyjne w przedszkolach
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                               
                      51.916,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                         
           51.916,00 zł    
W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono do Przedszkola Nr 2 oraz Przedszkola Nr 6 – kociołek elektryczny, patelnię elektryczną oraz obierak do ziemniaków. Do Przedszkola Nr 7 zakupiono patelnię elektryczną, obierak do ziemniaków oraz taboret gazowy.

Rozdział 80110  Gimnazja 
50. Przebudowa Patio w Publicznym Gimnazjum  Nr 1 
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                                   
110.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                          
                        109.800,00 zł

Uregulowano należności dla Biura Projektowo-Badawczego Budownictwa Ogólnego „MIASTOPROJEKT -BYDGOSZCZ” Spółka z o.o. z Bydgoszczy za opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę PATIO w Publicznym Gimnazjum Nr 1, w wysokości 90.000,00 zł 
+ podatek VAT. 
51. Zakupy inwestycyjne 
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                               
                      27.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                         
           26.875,78 zł    
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na zakup w Publicznym Gimnazjum Nr 4 pieca konwekcyjno-parowego.
Rozdział 80195  Pozostała działalność 
52. Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych

Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                 
                    75.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                               
                                     74.452,46 zł

Wykonawcą zadania pn.: „Budowa oświetlenia i monitoringu wizyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 13 i Publicznym Gimnazjum Nr 5 w Bełchatowie” była firma ELWOY Wojciechowscy, ul. Mokra 7, z Bełchatowa. Kwota umowna – 69.000,00 zł + podatek VAT.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należności:
- dla Pana Zygmunta Żabierka za opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie monitoringu i oświetlenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 13 i Publicznym Gimnazjum Nr 5 w Bełchatowie, w wysokości 11.000,00 zł + podatek VAT,

- dla Zakładu Energetycznego za umowę przyłączeniową, dotyczącą oświetlenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 13 i Publicznym Gimnazjum Nr 5 w Bełchatowie 
w wysokości 3.032,46 zł ( brutto).
 W ramach inwestycji postawiono 6 szt. słupów oświetleniowych, zainstalowano 6 szt. kamer monitoringu wizyjnego.

DZIAŁ 851 POMOC SPOŁECZNA
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
53. Dotacja dla szpitala na zakup sprzętu medycznego
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                               
 1.000.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                              
                                 1.000.000,00 zł

Wyżej wymieniona kwota została przeznaczona na udzielenie dotacji dla Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie, który zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe na zakup aparatury i sprzętu służącego rozszerzeniu działalności pracowni endoskopowej w zakresie świadczenia usług diagnostycznych oraz zabiegów endoskopowych przewodu pokarmowego, aparatury medycznej do badań narządów wewnętrznych, w tym serca oraz aparatury medycznej służącej poprawie diagnostyki oraz bezpieczeństwa pacjentów w trakcie wykonywania prób wysiłkowych.

W dniu 26 marca 2009 r. Rada Miejska w Bełchatowie przyjęła Uchwałę Nr XXXVI/241/09 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Samorządu Województwa Łódzkiego. 
Na podstawie tej uchwały została zawarta z przedstawicielami Województwa Łódzkiego umowa nr 094/09 z dnia 20.07.2009 r. Przekazaną na wskazany cel dotację w całości rozliczono.
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Rozdział 85203  Ośrodki wsparcia
54. Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego - świetlicy środowiskowej przy ul. Lipowej w Bełchatowie
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                                  
 155.323,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                            
                      144.400,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność dla Biura Usług Projektowych „INSTALKOMFORT”, Dywity za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego - świetlicy środowiskowej przy ul. Lipowej 
w Bełchatowie w wysokości 118.360,66 zł + podatek VAT. Za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy zostały naliczone kary umowne w wysokości – 43.793,57 zł.
Została zawarta umowa przyłączeniowa z Zakładem Energetycznym na kwotę 10.922,66 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

55. Zakupy inwestycyjne

Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                                       5.040,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                                      5.039,82 zł

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono szafę strukturalną (wyposażoną w panele krosowe, wentylacyjne, listwę zasilającą oraz termostat), która stanowi węzeł sieci strukturalnej (komputerowej i telefonicznej).
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdział 85305  Żłobki
56. Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia” 
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                                   889.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                                  887.434,91 zł

Wykonawcą zadania było P.P.H.U „BUD-HAD” Antoni Jędraszak, ul. Piłsudskiego 3, 
z Pabianic. Kwota umowna 708.080,00 zł + podatek VAT.
W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla firmy Projektowanie Architektoniczno-Budowlane mgr inż. arch. Wiktor Bartyka, ul. Kaszyńskiego 15/37, 
93-222 Łódź 

- w wysokości: 16.500,00 zł + podatek VAT za opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowej na termomodernizację Żłobka "Jaś i Małgosia" dotyczącej wymiany rur ciepłej wody 
i robót odtworzeniowych wraz z uwzględnieniem lokalizacji węzła cieplnego w budynku; 

-w wysokości 2.800,00 zł + podatek VAT za opracowanie podziału robót odtworzeniowych 
po wymianie instalacji c.w.u. w budynku Żłobka Miejskiego w Bełchatowie na dwa etapy, 
- w wysokości 30,33 zł dla Starostwa Powiatowego  jako opłatę za mapę geodezyjną. 
W ramach inwestycji wymienionych zostało  w budynku 106 szt. okien i 14 szt. drzwi, docieplono 862,22 m2 ścian zewnętrznych, wymieniono instalację centralnego ogrzewania wraz 
z grzejnikami, armaturą sanitariatów oraz instalacją odgromową.
57. Zakupy inwestycyjne 
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                                       5.920,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                                      5.917,61 zł
Środki zostały wydatkowane na zakup zmywarko - wyparzarki dla Żłobka Miejskiego 
„Jaś i Małgosia”.
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
58. Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa – Fundusz Spójności – PT
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                                   219.417,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                                  219.417,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność dla:

· Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji BIPRO – BUMAR Spółka z o.o. 
z Łodzi za opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej 
i wodociągu w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzeką Rakówką (rejon ulicy Bocznej i ulicy Okrzei). Kwota umowna: 26.250,00 zł 
+ podatek VAT (w tym z działu 900, rozdz. 90001, § 6050 kwota – 19.947,00). Umowny termin wykonania 30.06.2007 r. W dniu 08.10.2007 r. zostało zawarte porozumienie na mocy którego został rozszerzony zakres projektowy, przesunięty termin wykonania całości dokumentacji na dzień 15.11.2007 r., zwiększono kwotę wynagrodzenia dla Projektanta o 4.750,00 zł + podatek VAT, określono kary umowne na dzień podpisania porozumienia 
na 2.625,00 zł. W dniu 10.12.2008 r. podpisano porozumienie w sprawie określenia sposobu zakończenia opracowywania przedmiotowej dokumentacji, ustalono termin wykonania i przekazania uzgodnionej, kompletnej dokumentacji na dzień 16.02.2009 r. – dokumentację przekazano w terminie wynikającym z porozumienia. Łączne kary umowne z tytułu opóźnienia w wykonaniu dokumentacji wynoszą 11.938,20 zł. 

· Biura Projektów „Miastoprojekt-2” Spółka z o.o. z Łodzi za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i wodociągu w rejonie Ujęcia Wody. Kwota umowna 163.500,00 zł + 22 % VAT. 
59. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do ogrodów działkowych
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                                     16.387,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                     
               16.386,81 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla PPHU "MARBUD" s. c. Domiechowice, Bełchatów za wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do ogródków działkowych na działkach nr 248, 253/36, 2 obręb 3 w Bełchatowie. Kwota umowna – 16.386,73 zł + podatek VAT. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 29.05.2009 r. W ramach zadania zostało wykonane przyłącze kanalizacji sanitarnej długości – 40, 45 mb.
60. Budowa uzbrojenia w ulicy prostopadłej do ulicy 1 Maja
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                 
                    85.149,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                               
                     79.656,34 zł

W ramach zadania została wybudowana kanalizacja sanitarna na odcinku od 4s do 6s, kanalizacja deszczowa na odcinku od 4d do 7d, wodociąg na odcinku od 4 do 7 w ulicy prostopadłej 
do ul. 1 Maja. Wykonawcą zadania było PPHU "MARBUD" s.c. Teresa Gajda, Henryka Bezulska 
z/s w Domiechowicach 50A, 97-400 Bełchatów. Kwota umowne 51.792,08 zł + podatek VAT.

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 29.10.2008 r. zadanie w zakresie budowy I etapu (wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, nawierzchnia, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie) zrealizowało Centrum Handlowe Bełchatów Spółka z o.o. z Warszawy. Obsługę geodezyjną nad realizacją robót związanych z budową nawierzchni ulicy prostopadłej 
do ulicy 1 Maja – I etap wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, siecią wodociągową, kanalizacją sanitarną, deszczową i oświetleniem prowadził Pan Zbigniew Ogłoza właściciel firmy Usługi Geodezyjne Zbigniew Ogłoza z Bełchatowa za kwotę 3.500,00 zł + podatek VAT.

61. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami kanalizacji deszczowej w ramach pasa drogowego w ulicy W. Polskiego

Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                          
                      1.000.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                       
                           833.146,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „SANEL” Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 18 z Bełchatowa. Kwota umowna – 2.189.127,32 zł + podatek VAT. Termin wykonania 28.05.2010 r. 
62. Odwodnienie osiedla 1 Maja i Wolność
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                     
              675.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                  
                672.634,25 zł

Wykonawcą w/w zadania była firma EDAN Mieczysław Piech, ul. Mielczarskiego 26 
z Bełchatowa. Środki wydatkowano na:

- budowę kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu osiedla 1 Maja w Bełchatowie – etap II. Kwota umowna 456.441,12 zł + podatek VAT.

- budowę kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu osiedla 1 Maja w Bełchatowie – etap III. Kwota umowna 78.924,30 zł + podatek VAT.

63. Podłączenie budynków komunalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                                
     67.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                               
     60.653,65 zł
W ramach wydatkowanej kwoty uregulowana została należność dla Biura Projektów „Miastoprojekt-2” Spółka z o.o. z Łodzi za opracowanie koncepcji odprowadzania ścieków sanitarnych z posesji zlokalizowanych wzdłuż ul. Wojska Polskiego w Bełchatowie na odcinku 
od Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego do ul. Lipowej, w wysokości 24.000,00 zł + podatek VAT. 
Na budowę zewnętrznej instalacji sanitarnej i wodnej do budynku komunalnego przy 
ul. Czyżewskiego Nr 24 wydatkowano środki finansowe w wysokości 36.653,65 zł.

64. Prace projektowo-przygotowawcze
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                                  
 122.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                
                  106.550,64 zł
Opracowano:

· dokumentację zamienną dla przebudowy linii napowietrznej 15 kV w obrębie projektowanego ronda na pograniczu osiedla Przytorze i Ludwików za kwotę 2.000,00 zł + podatek VAT. Wykonawca - Pan Zygmunt Żabierek właściciel firmy ELŻAB z Bełchatowa,

· mapy do celów projektowych dla opracowań: projektu zamiennego do dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzeką Rakówką 
(rejon ul. Bocznej i Okrzei) w Bełchatowie w zakresie wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Rakówki za kwotę 600,00 zł + podatek VAT oraz dokumentacji zamiennej dla przebudowy linii napowietrznej 15 kV w obrębie projektowanego ronda na pograniczu osiedla Przytorze 
i Ludwików za kwotę 800,00 zł + podatek VAT. Wykonawca - Pan Stanisław Ogłoza, prowadzący działalność gospodarczą pn: Biuro Usług Projektowych Stanisław Ogłoza, Kolonia Drużbice 95, 97-403 Drużbice,
· projekt zamienny do dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej 
i wodociągu w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzeką Rakówką (rejon ul. Bocznej i Okrzei) w Bełchatowie w zakresie wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Rakówki za kwotę 6.500,00 zł + podatek VAT. Wykonawca - Biuro Projektów „Miastoprojekt-2” Spółka z o.o. z Łodzi,
· dokumentację projektową odejść kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ramach pasa drogowego do działek 221 i 222/1 w os. Binków w Bełchatowie za kwotę 2.000,00 zł 
+ podatek VAT. Wykonawca – Pan Henryk Grzesiak prowadzący działalność gospodarczą 
pn. PROJEKT-SAN Pracownia Projektowo-Usługowa Inżynierii Sanitarnej Henryk Grzesiak, Bełchatów, termin opracowania 30.06.2009 r.,
· zamienną dokumentację projektową dla kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w ulicy prostopadłej do ulicy 1 Maja – etap I za kwotę 5.500,00 zł + podatek VAT. Wykonawca 
- Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „NIWELLA” s.c. W.A. Paźgier  z Bełchatowa. Termin wykonania – 30.06.2009 r.,
· dokumentację projektową na budowę dwóch budynków wielorodzinnych z mieszkaniami odpowiadającymi standardem lokalom socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. 450 obręb 10 oraz na dz. 215/7 obręb 11 za kwotę 53.500,00 zł + podatek VAT. Wykonawca 
– Zespół Usług Projektowych Wiesław Politański z Bełchatowa,
· projekt zamienny fragmentu kanalizacji sanitarnej w ulicy Wojska Polskiego za kwotę 8.750,00 zł + podatek VAT. Wykonawca - Biuro Projektów „Miastoprojekt-2” Spółka z o.o. 
z Łodzi.

65. Budowa odejść kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasach drogowych na terenie miasta                Bełchatowa 
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                               
      25.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                                    
21.069,38 zł
W ramach zadania wykonano:

- odejścia kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach pasa drogowego dz. nr: 221, 222/1 
na osiedlu Binków w Bełchatowie. Wykonawcą zadania była firma EDAN Mieczysław Piech, 
ul. Mielczarskiego 26 z Bełchatowa. Kwota umowna – 7.506,67 + podatek VAT.

- przyłącze kanalizacji sanitarnej w ramach pasa drogowego do dz. nr 57 przy ul. Cichej 
w Bełchatowie. Wykonawcą zadania było PPHU "MARBUD" s.c. Teresa Gajda, Henryka Bezulska z/s w Domiechowicach 50A, 97-400 Bełchatów. Kwota umowna 9.763,31 zł 
+ podatek VAT.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach
66. Budowa placów zabaw na terenie osiedli mieszkaniowych
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                                
1.070.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                               1.070.000,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla firmy: 

- LEAR na podstawie umowy nr 651/08 zawartej w dniu 19.09.2008 r. na budowę dwóch placów zabaw na os. 1-go Maja przy Przedszkolu Samorządowym Nr 4 i os. Binków przy ul. Turkusowej,

- MKL-BUD, Warszawa na podstawie umowy nr 650/08 zawartej w dniu 19.09.2008 r. na budowę dwóch placów zabaw na os. Dolnośląskim w rejonie bloku Nr 226 oraz na os. Okrzei przy 
ul. 1-go Maja.

67. Zagospodarowanie terenów zieleni w osiedlach mieszkaniowych – etap V, VI

Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                                
2.718.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                               
2.718.000,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla firmy LEAR na podstawie umowy nr 836/08 zawartej w dniu 27.11.2008 r. Zrealizowano zadanie obejmujące zagospodarowanie część terenów na osiedlu Dolnośląskim, obejmujące obszar przy blokach 
Nr 101, 111, 110, 108, 109, 103, 104. Wartość umowna prac wynosi 4.291.942,65 zł netto
 + VAT 845.324,16 zł, łącznie 5.137.266,81zł. 

W ramach powyższej umowy zostały zrealizowane: trzy boiska o różnych typach nawierzchni, miejsca postojowe wokół terenów, ciągi piesze, alejki spacerowe, elementy małej architektury, trawniki, kwietniki, drzewa, krzewy, place zabaw.

Zadanie jest w trakcie realizacji. 
68. Zagospodarowanie Osiedlowych Stref Integracji i Aktywności ZOSIA
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                                
1.579.803,67 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                               
1.579.803,67 zł
Inwestycja została odebrana w dniu 23.12.2009 r. protokołem odbioru końcowego prac. Wykonawcą zadania była Spółka Jawna – LEAR z Bełchatowa, na podstawie umowy nr 616/08, zawartej w dniu 12.09.2008 r. Wartość umowna prac wyniosła 2.334.633,38 zł netto 
+ VAT 459.369,64 zł, łącznie 2.794.003,02 zł brutto.

Zadanie zostało rozliczone. Końcowa płatność została uregulowana w styczniu 2010 r.

W ramach zadania zrealizowano:

- boisko wielofunkcyjne – minipiłka nożna/piłka ręczna/ piłka koszykowa/piłka siatkowa 
o wymiarach w liniach 40x20 nawierzchnia sportowa, poliuretanowa przepuszczalna dla wody;

- ½ boiska do koszykówki / streetball o wymiarach w liniach 15x11,5 nawierzchnia poliuretanowa naw. Sportowa, bezspoinowa, nieprzepuszczalna dkla wody w spadku;

- kort tenisowy o wymiarach 16,28x36,58 nawierzchnia sportowa, trawa syntetyczna przepuszczalna dla wody;

- boisko do siatkówki plażowej o wymiarach 8x16 nawierzchnia piaskowa, sportowa;

- pole do gry w petanque wymiar – 2 tory 4x15 nawierzchnia żwirowa zagęszczona;

- miejsce do ćwiczeń siłowych 115 m2 nawierzchnia żwirowa zagęszczona z sześcioma urządzeniami siłowymi;

- miejsce do wspinaczki na pow. 165 m2 o nawierzchni żwirowej z 2 elementami ściany wspinaczkowej;

- ławki i kosze na odpady;

- chodniki i place, alejki spacerowe, opaski wokół boisk;

- zagospodarowanie otoczenia wokół poprzez wykonanie trawników, posadzenie drzew 
i krzewów.

W 2009 r. zrealizowano również w ramach tej inwestycji monitoring z masztami, na których zamontowano cztery kamery. Monitoring funkcjonuje od listopada 2009 r. Wykonawcą monitoringu była Firma ACTIMA z Łodzi, która wykonywała prace na podstawie umowy 
nr 483/09 zawartej w dniu 09.07.2009 r. za kwotę 69.780,00 zł brutto.

69. Zagospodarowanie doliny rzeki Rakówki – etap VII

Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                                   
360.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                                  
359.847,91 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla firmy „MAPOPROJEKT”, Bełchatów za wykonanie mapy do celów projektowych dla działek, które zostaną zagospodarowane w ramach zadania, usytuowanych wzdłuż rzeki Rakówki na wysokości osiedla Słoneczne w kierunku ul. Armii Krajowej.

W dniu 27.03.2009 r. podpisano umowę z Pracownią Projektową An Archi Group z Gliwic 
na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania. Koszt wykonania dokumentacji 
– 30.000,00 zł + VAT 6.600,00 zł, łącznie 36.600,00 zł. 
W ramach zadania zagospodarowano w całości lub w części działki nr 466/1, 186, 187 obr.14 
o powierzchni 1,2 ha poprzez prace porządkowe, rozbiórkowe, wykonanie nowych i odtworzenie w części alejek pieszo-rowerowych na pow. 1300 m2 o nawierzchni glinkowo-żwirowej, ustawienie 20 ławek, 20 koszy na odpady oraz prace pielęgnacyjne drzew, wykonanie trawników parkowych na pow. 3400 m2, posadzenie 15 drzew liściastych oraz 3500 krzewów liściastych, obsadzenie rabat trawami na pow. 400 m2, wykorowanie roślin.

Wykonawcą zadania była Spółka Jawna LEAR z Bełchatowa, wykonująca prace na podstawie mowy nr 720/09 zawartej w dniu 14.10.2009 r. Wartość umowna prac – 273.402,00 zł netto 
+ VAT 45.302,94 zł, łącznie 318.704,94 zł brutto.
Część środków w wysokości 125.000,00 zł pochodzi z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bełchatowie.
70. Adaptacja terenu doliny rzeki Rakówki dla potrzeb organizowania miejskich imprez masowych
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                                     
20.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                                    19.984,78 zł
W ramach powyższej kwoty Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Bełchatowie 
na podstawie umowy zawartej w dniu 29.05.2009 r., wykonało i zamontowało kładkę drewnianą dla pieszych na rzece Rakówce, na wysokości zabytkowego Parku przy ul. Hellwiga 
w Bełchatowie.
71. Nasadzanie krzewów w osiedlach mieszkaniowych
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                                   
185.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                                  184.300,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność dla Zespołu Usług Projektowych Ufel i Grabska na podstawie umowy nr 145/09 z dnia 16.03.2009 r., na opracowanie projektu zagospodarowania działek miejskich wzdłuż osiedli: Dolnośląskie, Przytorze i Binków dla potrzeb tej inwestycji. 
Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JACEK z Łodzi na podstawie umowy nr 697/09 zawartej w dniu 06.10.2009 r. za kwotę brutto 164.780,00 zł 

W ramach w/w zadania zagospodarowane zostały pasy zieleni wzdłuż ulic:

· Alei Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na wysokości osiedli: Dolnośląskie, Ludwików, Przytorze,

· Stanisława Staszica na wysokości osiedla Słoneczne.

Posadzono:
- krzewów liściastych – 2.413 szt.

- krzewów iglastych – 743 szt.

- wykorowano powierzchnię – 1.811 m2 
Część środków w wysokości 98.868,00 zł pochodzi z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bełchatowie.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic
72. Oświetlenie w ulicy Nadrzecznej 

Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                                     
50.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                           
                           3.050,00 zł
W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należność dla Pana Zygmunta Żabierka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ELŻAB”, w wysokości 2.500,00 zł 
+ podatek VAT, za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia w ulicy Nadrzecznej. 
73.  PT i budowa oświetlenia ulic na terenie miasta
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                                  285.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                                 269.195,20 zł
Uregulowano należności dla Zakładu Energetycznego, wynikające z umów o przyłączenie tj.

- kwota 313,54 zł za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego ulicy prostopadłej do ulicy 1 Maja,

- kwota 654,90 zł za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Sadowej,
- kwota 174,53 zł – opłata za wydanie warunków przebudowy sieci elektroenergetycznej 
– warunki przebudowy linii napowietrzno – kablowej, z którą koliduje osiedle mieszkaniowe „Ludwików”, a także dla:

- Pana Zygmunta Żabierka w wysokości 1.830,00 zł (brutto) za pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych podczas budowy oświetlenia i monitoringu wizyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 13 i Publicznym Gimnazjum Nr 5.

Ponadto środki zostały przeznaczone na:

· budowę oświetlenia ul. Mazowieckiej i Warszawskiej. Wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „SANEL” Spółka Jawna z Bełchatowa. Kwota umowna 
– 39.200,00 zł + podatek VAT. 

· budowę oświetlenia ulicy Dolnej. Wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „SANEL” Spółka Jawna z Bełchatowa. Kwota umowna – 38.500,00 zł 
+ podatek VAT. 

· wykonanie zasilania i oświetlenia terenu sztucznego lodowiska. Wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „SANEL” Spółka Jawna z Bełchatowa. Kwota umowna 
– 39.700,00 zł + podatek VAT. Kwota płatna w 2009 r. – 14.530,00 zł (brutto). 
· oświetlenie ulicy Cmentarnej w Bełchatowie. Wykonawca – PGM Spółka z o.o. z Bełchatowa. Kwota umowna – 62.208,61 zł + podatek VAT. 

· oświetlenie ulicy Szkolnej w Bełchatowie. Wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „SANEL” Spółka Jawna z Bełchatowa. Kwota umowna – 17.800,00 zł 
+ podatek VAT.
· wymianę 5 słupów oświetleniowych wzdłuż ulicy Fabrycznej. Wykonawca – PGM Spółka
 z o.o. z Bełchatowa. Kwota umowna – 11.750,00 zł + podatek VAT.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

74.  Zakupy inwestycyjne
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                                     15.860,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                                    15.860,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono 2 sztuki pojemników do segregacji odpadów w formie słupów ogłoszeniowych.
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki
75. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę 
i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa – Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                                   195.060,67 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.
                                                                    67.471,67 zł

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należności dla Pana Marka Desputa oraz Pana Ryszarda Warcholińskiego za opracowanie założeń projektowych, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania sceny w nowoprojektowanym budynku MCK w Bełchatowie.
Miasto Bełchatów przekazało I transzę dotacji zgodnie z umową Nr 095/09 z dnia 16.11.2009 r. 
w wysokości 13.617,92 zł dla Miejskiego Centrum Kultury na wykonanie projektu technicznego pn.: „Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury – MCK II”.

Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w wysokości 40.617,92 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
76. Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury – część OSP

Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                                     45.228,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.
                                                                    45.211,48 zł

Uregulowano należność za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla 
w/w zadania. Dokumentację opracowało „Uni-Form” Piotr Zdzieńkowski, ul.Łucji 57 z Łodzi. Kwota umowna 16.613,85 zł + podatek VAT.
Miasto Bełchatów przekazało I transzę dotacji zgodnie z umową Nr 096/09 z dnia 03.12.2009 r. 
w wysokości 28.597,63 zł dla Miejskiego Centrum Kultury na wykonanie projektu technicznego pn.: „Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury – część OSP”.

77. Modernizacja obiektów samorządowych instytucji kultury
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                                   500.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.
                                                                  289.479,95 zł

Miasto Bełchatów przekazało II transze dotacji zgodnie z umową Nr 092/09  z dnia 16.11.2009 r. dla Miejskiego Centrum Kultury na realizację tego zadania. Została wykonana termomodernizacja placówki kultury MCK Oddział Nr 2 Gwarek. Na realizację zadania MCK otrzymał pożyczkę 
z WFOŚiGW w Łodzi, dlatego część środków własnych na tym zadaniu pozostała niewykorzystana.
Rozdział 92118 Muzea
78. Rewitalizacja budynku Muzeum Regionalnego
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                                   500.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                                  116.784,30 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawcą zadania jest firma „BUD-HAD” z/s w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 3. Kwota umowna – 516.790,83 zł + podatek VAT. Termin wykonania – 31.05.2010 r.

Na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych na w/w zadaniu została zawarta umowa z Panem Kazimierzem Augustyniakiem na kwotę 700,00 zł (brutto).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Rozdział 92601 Obiekty sportowe

79. Budowa i modernizacja bazy sportowej w szkołach
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                                  
 472.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                                  
468.844,11 zł

Środki wydatkowane zostały na czynności geodezyjne i kartograficzne oraz na wykonanie zaplecza kontenerowego wraz z infrastrukturą przy kompleksie boisk sportowych „ Moje Boisko
 – Orlik 2012” na ul. Budryka 7.
80. Budowa kompleksu sportowego” Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                               
 1.354.334,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                                               1.353.170,30 zł

Środki zostały przeznaczone na przygotowanie studium wykonalności, opracowanie dokumentacji projektowej, uzgodnienia w zakresie ochrony ppoż., jak również na nadzór nad budową oświetlenia i monitoringu oraz budowę zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 wg programu „Moje Boisko – Orlik 2012” na ul. Sienkiewicza 25. Dodatkowo dokonano przyłączenia instalacji elektrycznej na w/w obiekcie.
Ponadto w ramach wydatkowanej kwoty uregulowano należności za zaprojektowanie i wykonanie skoczni w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Bełchatowie, 
a także za wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Modernizacja kompleksu boisk przy Samorządowym Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Bełchatowie”. 

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 329.460,15 zł oraz z budżetu Samorządowego Województwa Łódzkiego w kwocie 333.334,00 zł.
Rozdział 92695 Pozostała działalność
81. Budowa miejskiej strzelnicy rekreacyjno-sportowej 
Środki finansowe planowane w budżecie na 2009 rok                                                  
 100.000,00 zł

Kwota wydatkowana na dzień 31.12.2009 r.                                              
                    100.000,00 zł
W ramach wydatkowanej kwoty została uregulowana należność częściowa dla Pana Szczepana Wrońskiego i Pana Wojciecha Condera, prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą WXCA s.c. Szczepan Wroński, Wojciech Conder z siedzibą w Warszawie za opracowanie dokumentacji projektowej Miejskiej Strzelnicy Ćwiczebno – Sportowej w Bełchatowie i Studium Wykonalności. Kwota umowna – 196.000,00 zł + podatek VAT, w tym za opracowanie: dokumentacji projektowej – 180.000,00 zł + podatek VAT, studium wykonalności – 16.000,00 zł + podatek VAT. Za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia zostały naliczone kary 
w wysokości 3.780,00 zł.
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