

**URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA**

97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1

**Z e s p ó ł**

ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta

tel. 044-733 51 45, 044-733 51 60

Bełchatów 31.12.2009

**PLAN PRACY  
Zespołu ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta  
na rok 2010**

| Lp. | Treść zadania                                                                                                                           | Treść konkretnych przedsięwzięć służących realizacji zadania                                                                                                                               | Termin wykonania przedsięwzięć | Przewidywany efekt                                                                   | Osoby odpowiedzialne za realizację zadania | Konkretne instytucje współpracujące przy realizacji zadań i przedsięwzięć |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                          | 4                              | 5                                                                                    | 6                                          | 7                                                                         |
| 1.  | Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku MCK wraz z koncepcją ekspozycji „Giganty Mocy”.             | - zorganizowanie posiedzeń sądu konkursowego;<br>- zorganizowanie uroczystości rozstrzygnięcia konkursu;                                                                                   | Luty 2010                      | Wybranie koncepcji architektonicznej dla nowego budynku MCK                          | M. Stanasiuk, J. Berłowski                 | WPI, WPII, ZP, WGA, KWB, Elektrownia Bełchatów                            |
| 2.  | Przygotowanie projektu uchwały dot. zwolnień z podatku od nieruchomości właścicieli nieruchomości położonych w terenie rewitalizowanym. | - opracowanie katalogu robót uprawniających do zwolnień<br>- opracowanie projektu uchwały                                                                                                  | Luty 2010                      | Złożenie projektu uchwały pod obrady Rady Miejskiej                                  | J. Berłowski                               | WF, UOKiK                                                                 |
| 3.  | Opracowanie aktualizacji WPI                                                                                                            | - Przygotowanie oceny złożonych wniosków;<br>- Opracowanie zestawienia ogólnego;<br>- Opracowanie informacji z realizacji WPI za rok 2009.<br>- Przygotowanie projektu uchwały.            | Luty 2010                      | Złożenie projektu uchwały pod obrady Rady Miejskiej.                                 | J. Miller                                  | Wszystkie komórki UM oraz spółki miejskie                                 |
| 4.  | Przeprowadzenie projektu doradczego dla beneficjentów RPO WL - Podregion Wschodni                                                       | - przyjęcie zgłoszeń beneficjentów;<br>- opracowanie harmonogramu konsultacji;<br>- przygotowanie pomieszczeń, w których będą odbywać się konsultacje;<br>- obsługa techniczna konsultacji | Luty 2010                      | Wykorzystanie pełnej puli godzin doradztwa przeznaczonych dla Podregionu Wschodniego | H. Zimnowoda                               | Urząd Marszałkowski                                                       |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                        |               |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|---------------|----------|
|    | Złożenie wniosku aplikacyjnego do RPO WŁ dot. projektu „Budowa budynku MCK wraz z ekspozycją Giganty Mocy”                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego;</li> <li>- Opracowanie studium wykonalności i wniosku;</li> <li>- Przygotowanie załączników do wniosku;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     | Marzec 2010 | Złożenie wniosku                       | J. Miller     | WI, BF   |
| 5. | Złożenie wniosku do ZP o przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy dla inwestycji „Przebudowa i rozbudowa MCK” w ramach projektu „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez przebudowę i rozbudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa” | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Przygotowanie warunków technicznych do przetargu;</li> <li>- Przygotowanie wniosku do ZP</li> <li>- Przygotowanie załączników do wniosku.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Marzec 2010 | Ogłoszenie przetargu                   | J. Berłowski  | ZP, WI   |
| 6. | Rozstrzygnięcie konkursu „Odkryj swoją przedsiębiorczość”                                                                                                                                                                                                                | <p>W ramach promocji przedsiębiorczości wśród młodzieży we wrześniu 2009r. został ogłoszony konkurs, którego rozstrzygnięcie odbędzie się w marcu 2010.</p> <p>W tym celu zostaną wykonane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zebranie sprawozdań od zespołów uczestniczących w konkursie;</li> <li>-zorganizowanie posiedzenia Jury konkursowego;</li> <li>- zorganizowanie i przeprowadzenie uroczystości rozstrzygnięcia konkursu i rozdanie nagród.</li> </ul> | Marzec 2010 | Wyłonienie finalistów, Rozdanie nagród | H. Zimno woda | WO, WPiI |

|     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                            |                                              |                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 7.  | Przygotowanie i złożenie sprawozdań okresowych z realizacji 3 projektów: „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości...” - 2 wnioski i „Budowa i rozbudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie Miasta Bełchatowa” - 1 wniosek | - skompletowanie dokumentacji potrzebnej do sporządzenia sprawozdania (faktury, umowy itp);<br>- weryfikacja wskaźników realizacji projektu;<br>- sporządzenie opisu przeprowadzonych działań                                                               | Kwiecień 2010 | Złożenie sprawozdania                                                                      | K. Stachowicz,<br>J. Berłowski,<br>J. Miller | WI, WF                                          |
| 8.  | Przygotowanie sprawozdania z działalności punktu informacyjnego funduszy unijnych.                                                                                                                                                  | sporządzenie zestawienia statystycznego udzielonych informacji.                                                                                                                                                                                             | Kwiecień 2010 | Złożenie sprawozdania                                                                      | H. Zimnowoda                                 | Urząd Marszałkowski                             |
| 9.  | Przeprowadzenie kampanii informacyjnej nt. możliwości umieszczania prywatnych ofert w bazie ofert inwestycyjnych miasta Bełchatowa                                                                                                  | - Przygotowanie informacji prasowej<br>- Przygotowanie harmonogramu rozdysponowania ulotek i plakatów.<br>- Rozdysponowanie ulotek i plakatów.<br>- Nawiązanie współpracy z miejscowymi firmami deweloperskimi, które mają w dyspozycji tereny inwestycyjne | Czerwiec 2009 | Zwiększenie liczby ofert inwestycyjnych w bazie ofert na oficjalnej stronie Urzędu Miasta. | H. Zimnowoda                                 | Rzecznik Prasowy,<br>W. Geodezji i Architektury |
| 10. | Przygotowanie i złożenie sprawozdań okresowych z realizacji 3 projektów: „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości...” - 2 wnioski i „Budowa i rozbudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie Miasta Bełchatowa” - 1 wniosek | - skompletowanie dokumentacji potrzebnej do sporządzenia sprawozdania (faktury, umowy itp);<br>- weryfikacja wskaźników realizacji projektu;<br>- sporządzenie opisu przeprowadzonych działań                                                               | Lipiec 2010   | Złożenie sprawozdania                                                                      | K. Stachowicz,<br>J. Berłowski,<br>J. Miller | WI, WF                                          |

|     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                  |                                                |                                              |                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| 11. | Przygotowanie sprawozdania z działalności punktu informacyjnego funduszy unijnych.                                                                                                                                                  | - sporządzenie zestawienia statystycznego udzielonych informacji.                                                                                                                             | Lipiec 2010      | Złożenie sprawozdania                          | H. Zimnowoda                                 | Urząd Marszałkowski             |
| 12. | Zorganizowanie uroczystego otwarcia Placu Narutowicza                                                                                                                                                                               | - opracowanie programu imprezy;<br>- rozesłanie zaproszeń;<br>- przeprowadzenie imprezy                                                                                                       | Sierpień 2010    | Przeprowadzenie imprezy                        | M. Stanasiuk                                 | PIP, ZKS, MCK Muzeum Regionalne |
| 13. | Przygotowanie informacji o zapotrzebowaniu na środki finansowe w ramach RPO WŁ na kolejny rok.                                                                                                                                      | - Zebranie informacji z wydziałów<br>- Opracowanie zebranych danych                                                                                                                           | Sierpień 2010    | Złożenie informacji do Urzędu Marszałkowskiego | K. Stachowicz                                | WF                              |
| 14. | Przygotowanie i złożenie sprawozdań okresowych z realizacji 3 projektów: „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości...” - 2 wnioski i „Budowa i rozbudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie Miasta Bełchatowa” - 1 wniosek | - skompletowanie dokumentacji potrzebnej do sporządzenia sprawozdania (faktury, umowy itp);<br>- weryfikacja wskaźników realizacji projektu;<br>- sporządzenie opisu przeprowadzonych działań | Październik 2010 | Złożenie sprawozdania                          | K. Stachowicz,<br>J. Miller,<br>J. Berłowski | WI, WF                          |
| 15. | Przygotowanie sprawozdania z działalności punktu informacyjnego funduszy unijnych.                                                                                                                                                  | - sporządzenie zestawienia statystycznego udzielonych informacji.                                                                                                                             | Październik 2010 | Złożenie sprawozdania                          | H. Zimnowoda                                 | Urząd Marszałkowski             |
| 16. | Przygotowanie informacji o wysokości dotacji niewykorzystanej przed końcem roku 2010.                                                                                                                                               | - Zebranie informacji z wydziałów<br>- Opracowanie zebranych danych                                                                                                                           | Październik 2010 | Złożenie informacji                            | K. Stachowicz                                | WF                              |

- |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                |              |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|--------------|----------|
| 17. Ogłoszenie II edycji konkursu „Odkryj swoją przedsiębiorczość” | W ramach promocji przedsiębiorczości wśród młodzieży zostanie zorganizowana II edycja konkursu „Odkryj swoją przedsiębiorczość”<br>W tym celu zostaną wykonane:<br>- opracowanie regulaminu konkursowego;<br>- pozyskanie sponsorów i patronów medialnych;<br>- przygotowanie informacji prasowych;<br>- rozesłanie zaproszeń do uczestnictwa w konkursie do szkół.<br>- zorganizowanie I etapu konkursu tj. konkursu z zakresu wiedzy o przedsiębiorczości;<br>- <u>rozstrzygnięcie I etapu konkursu.</u> | Grudzień 2010 | Ogłoszenie konkursu i rozstrzygnięcie I etapu. | H. Zimnowoda | WO, WPII |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|--------------|----------|

PREZYDENT MIASTA  
Miron Chyżanowski

KOORDYNATOR  
Zespołu ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta  
mgr Małgorzata Stanczuk-Mordalska