

PLAN PRACY WYDZIAŁU INWESTYCJI NA ROK 2013

WI.0631.3.2012

Bełchatów, 2012-12-28

Lp.	Treść zadania	Treść konkretnych przedsięwzięć służących realizacji zadania	Termin wykonania przedsięwzięć	Przewidywany efekt	Osoby odpowiedzialne za realizację zadania	Konkretne instytucje współpracujące przy realizacji zadań i przedsięwzięć
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Wykonanie przebudowy ul. Zamoście		Lipiec 2014	Przebudowana ulica	J. Gralak D. Sałata J. Kubat	Wykonawca zostanie wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
2.	Wykonanie przebudowy ulicy Czyżewskiego wraz z budową chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów do posesji, brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej i oświetlenia ulicznego		Październik 2013	Przebudowana ulica (nowa nawierzchnia, chodniki, ścieżka rowerowa, zjazdy do posesji, oświetlenie uliczne) odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej	J. Gralak D. Sałata J. Kubat S. Siciak I. Ostrowska	Konsorcjum firm: PRDiM S.A., Bełchatów – Lider Konsorcjum „LEAR” A. i R. Kłucjasz Spółka Jawna z Bełchatowa – Partner Konsorcjum

3.	Przygotowanie materiałów do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni ulic odchodzących od ulic: Nowa Dolna, Wodna		Grudzień 2013	Zawarcie umowy z wykonawcą na realizację zadania	J. Gralak D. Sałata J. Rydz	
4.	Wybudowanie ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Polnej do Pogodnej		Grudzień 2013	Ścieżka rowerowa wraz z odwodnieniem	B. Zochniak D. Sałata J. Gralak J. Rydz	
5.	Wybudowanie nawierzchni ul. Ludwikowskiej i ul. J. Brzechwy w Bełchatowie wraz z oświetleniem		Lipiec 2014	Nowa nawierzchnia ulic wraz z oświetleniem	J. Gralak D. Sałata J. Kubat	Wykonawca zostanie wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
6.	Wybudowanie nawierzchni ul. Św. Stanisława Biskupa		Lipiec 2013	Nowa nawierzchnia ulicy wraz z oświetleniem	J. Gralak D. Sałata J. Kubat B. Zochniak	„REBUD” C.Krygier, M. Michalski W. Remba Spółka Jawna z Bełchatowa BSM Bełchatów
7.	Wykonanie przebudowy ul. Kredowej		Listopad 2013	Przebudowana ulica	J. Gralak D. Sałata J. Kubat Inspektor nadzoru ds. robót elektrycznych	P.P.H.U. „SANEL” Spółka Jawna z Bełchatowa

8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na: – budowę parkingów wraz z odwodnieniem i oświetleniem dla terenów oznaczonych symbolami B5U, KS, B9KPO i B4KS, ZP w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (os. Dolnośląskie) – budowę dróg dojazdowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem dla terenów oznaczonych symbolem 27 KDD w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (os. Dolnośląskie)		Maj 2013	Dokumentacja projektowa	B. Zochniak D. Sałata J. Kubat Inspektor nadzoru ds. robót elektrycznych	P.P.-W. „NIWELLA” s.c. W.A. Paźgier z Bełchatowa
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni ulic w osiedlu Olsztyńskim wraz z odwodnieniem i oświetleniem		Marzec 2014	Dokumentacja projektowa	J. Gralak S. Niciak D. Sałata Inspektor nadzoru ds. robót elektrycznych	
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni ulicy Sadowej wraz z odwodnieniem		Kwiecień 2014	Dokumentacja projektowa	J. Gralak D. Sałata J. Kubat	

11.	Opracowanie dokumentacji projektowej na: – budowę ulicy Witosa i ulic przyległych – budowę parkingu przy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy		Maj 2013	Dokumentacja projektowa	B. Zochniak D. Sałata J. Kubat Inspektor nadzoru ds. robót elektrycznych	P.P.-W. „NIWELLA” s.c. W.A. Paźgier z Bełchatowa
12.	Wybudowanie ulicy Witosa i ulic przyległych wraz z parkingiem przy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy		Grudzień 2013	Nowa nawierzchnia ulic i parking	J. Gralak D. Sałata J. Kubat	
13.	Wykonanie rozbudowy ul. Św. Alberta Chmielowskiego		Grudzień 2013	Nowa nawierzchnia ulicy wraz z oświetleniem	J. Gralak D. Sałata J. Kubat Inspektor nadzoru ds. robót elektrycznych	„LEAR” A. i R. Kłucjasz Spółka Jawna z Bełchatowa
14.	Wykonanie przebudowy ul. Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną		Listopad 2013	Nowa nawierzchnia ulicy, sieci wod-kan	J. Gralak J. Kubat D. Sałata	Wykonawca zostanie wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
15.	Wybudowanie kanalizacji deszczowej w os. Ludwików – etap II		Sierpień 2013	Sieci kanalizacji deszczowej	J. Gralak J. Kubat	P.P.H.U. „SANEL” Spółka Jawna z Bełchatowa
16.	Zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Czaplineckiej i Cegielnianej		Maj 2014	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych i umożliwienie mieszkańcom podłączenia do sieci wod-kan	J. Gralak J. Kubat B. Zochniak Inspektor nadzoru ds. robót elektrycznych	BiNŻ S.A., Bełchatów

17.	Przygotowanie materiałów do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni ulic w osiedlu Binków wraz z odwodnieniem i oświetleniem		czerwiec 2013	Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	J. Gralak D. Sałata J. Kubat	
18.	Opracowanie dokumentacji projektowej i wybudowanie oświetlenia ul. Cegielnianej		Sierpień 2013	Oświetlenie ulicy	J. Gralak S. Niciak Inspektor nadzoru ds. robót elektrycznych	P.P.H.U. „SANEL” Spółka Jawna z Bełchatowa Zakład Energetyczny
19.	Przygotowanie materiałów do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybudowanie oświetlenia ulicznego w os. Ludwików		Grudzień 2013	Zawarcie umowy z wykonawcą na realizację zadania	J. Rydz J. Gralak S. Niciak Inspektor nadzoru ds. robót elektrycznych	
20.	Opracowanie projektu budżetu miasta, wieloletniej prognozy finansowej, projektów planów finansowych w zakresie prowadzonych i planowanych inwestycji. Analiza możliwości źródeł ich finansowania przez WI		Listopad 2013	Projekt budżetu, projekt WPF, plany finansowe	Ilona Ostrowska	
21.	Opracowanie sprawozdań okresowych i rocznych z wykonania budżetu Miasta w zakresie prowadzonych przez WI inwestycji		Grudzień 2013	Sprawozdania	Ilona Ostrowska	

22.	Zorganizowanie i przeprowadzenie przeglądów w okresie rękojmi i gwarancji	Dla zadania inwestycyjnego p.n. „Przystosowanie Szkoły Podstawowej Nr 13 i Publicznego Gimnazjum Nr 5 do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”	Kwiecień 2013		J. Gralak C. Galińska	P.P.H.U. „FORMAT” s.c. Paweł Forusiński, Tomasz Major, Bełchatów
23.		Dla zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa nawierzchni ulicy Jaworowej w Bełchatowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem”	Maj 2013		J. Gralak D. Sałata	„REBUD” C.Krygier, M. Michalski W. Remba Spółka Jawna z Bełchatowa
24.		Dla zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa oświetlenia ulicy Nadrzecznej w Bełchatowie	Czerwiec 2013		J. Gralak	P.P.H.U. „SANEL” Spółka Jawna z Bełchatowa
25.		Dla zadania inwestycyjnego p.n. „Rewitalizacja budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie”	Czerwiec 2013		J. Gralak C. Galińska	PPHU „BUD-HAD” Antoni Jędraszak Pabianice
26.		Dla zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bełchatowie”	Lipiec 2013		J. Gralak C. Galińska	PPHU „SOLID – BUD” Maciej Kulhawy, Kluki
27.		Dla zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie”	Sierpień 2013		J. Gralak C. Galińska	PPHU „SOLID – BUD” Maciej Kulhawy, Kluki
28.		Dla zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Bełchatowie Zabudowa loggii pierwszego piętra budynku Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Bełchatowie”	Wrzesień 2013		J. Gralak C. Galińska	P.H.U. Barbara Maziarz Myszkaki, Bełchatów

29.	Zorganizowanie i przeprowadzenie przeglądów w okresie rękojmi i gwarancji	Dla zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie”	Wrzesień 2013		J. Gralak C. Galińska	Ciepłownik Sp. z o.o., Plewiska
30.		Dla zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 przy ul. Edwardów 5 w Bełchatowie Remont ścian osłonowych w Publicznym Gimnazjum Nr 3”	Wrzesień 2013		J. Gralak C. Galińska	P.H.U. Barbara Maziarz Myszaki, Bełchatów
31.		Dla zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami kanalizacji deszczowej w ramach pasa drogowego w ul. Wojska Polskiego w Bełchatowie	Październik 2013		J. Gralak J. Kubat	P.P.H.U. „SANEL” Spółka Jawna z Bełchatowa
32.		Dla zadania inwestycyjnego p.n. Budowa parkingu przy ulicy „Kempfinówka w Bełchatowie wraz z odwodnieniem i przebudową oświetlenia”	Październik 2013		J. Gralak D. Sałata	„LEAR” A. i R. Klucjasz Spółka Jawna z Bełchatowa
33.		Dla zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa oświetlenia ciągu pieszego wzdłuż bloku 137 na os. Dolnośląskim	Październik 2013		J. Gralak	P.P.H.U. „SANEL” Spółka Jawna z Bełchatowa
34.		Dla zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja piwnic w budynku „A” Urzędu Miasta w Bełchatowie”	Listopad 2013		J. Gralak C. Galińska	P.H.U. Barbara Maziarz Myszaki, Bełchatów
35.		Dla zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa nawierzchni ulic: Nowej, Dolnej, Wodnej - etap I w Bełchatowie	Listopad 2013		J. Gralak D. Sałata	PRDiM S.A., Bełchatów

36.	Zorganizowanie i przeprowadzenie przeglądów w okresie rękojmi i gwarancji	Dla zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa ulica Modrej w Bełchatowie wraz z wykonaniem odwodnienia, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia i rozwiązaniem kolizji Wykonanie odejść kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach pasa drogowego ulicy Modrej w Bełchatowie”	Grudzień 2013		J. Gralak D. Sałata	„LEAR” A. i R. Kłucjasz Spółka Jawna z Bełchatowa
37.		Dla zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ulicy Grażyny w Bełchatowie wraz ze słupami oświetleniowymi”	Grudzień 2013		J. Gralak	P.P.H.U. „SANEL” Spółka Jawna z Bełchatowa
38.		Dla zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola Nr 4 w Bełchatowie	Grudzień 2013		J. Gralak C. Galińska	„KROSBUD” Sp. z o.o. z Bełchatowa
39.		Dla zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa istniejących parkingów i ulic wewnętrznych, budowa nowych parkingów wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji energetycznych w rejonie bloków 201, 202, 203, 204 na osiedlu Dolnośląskim”	Grudzień 2013		J. Gralak D. Sałata	„LEAR” A. i R. Kłucjasz Spółka Jawna z Bełchatowa