

PLAN PRACY WYDZIAŁU INWESTYCJI NA ROK 2014

WI.0631.2.2013

Bełchatów, 2013-12-30

Lp.	Treść zadania	Treść konkretnych przedsięwzięć służących realizacji zadania	Termin wykonania przedsięwzięć	Przewidywany efekt	Osoby odpowiedzialne za realizację zadania	Konkretne instytucje współpracujące przy realizacji zadań i przedsięwzięć
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Wykonanie przebudowy ul. Zamoście na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do torów		Listopad 2014	Przebudowana ulica	D. Sałata J. Gralak	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o., z Mińska Mazowieckiego PINB w Bełchatowie
2.	Wybudowanie nawierzchni ul. Ludwikowskiej i ul. J. Brzechwy w Bełchatowie wraz z oświetleniem		Lipiec 2014	Nowa nawierzchnia ulic wraz z oświetleniem	D. Sałata J. Gralak	„LEAR” A. i R. Kłucjasz Spółka Jawna z Bełchatowa PINB w Bełchatowie
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: Lnianej, Pszenicznej, Rolnej, Żytniej, Zbożowej, Siewnej, Jęczmiennej, Żniwnej i Pogodnej oraz przebudowę skrzyżowania ul. Polnej z ul. Słoneczną		Maj 2014	Dokumentacja projektowa	B. Zochniak D. Sałata T. Dąbrowski	P.P.H.U. "FAZI" Aleksandrów Łódzki

4.	Przygotowanie materiałów do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulic w os. Olsztyńskim		Sierpień 2014	Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	J. Gralak B. Zochniak D. Sałata T. Dąbrowski J. Rydz	
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Budryka wraz z odwodnieniem, odejściami kanalizacji sanitarnej i deszczowej w granicach pasa drogowego, oświetleniem oraz remontem istniejącej kanalizacji		Czerwiec 2014	Dokumentacja projektowa	S. Niciak D. Sałata T. Dąbrowski	Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze Niwella s.c W.A. Paźgier Bełchatów
6.	Zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Czaplineckiej i Cegielnianej		Maj 2014	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych i umożliwienie mieszkańcom podłączenia do sieci wod-kan	J. Gralak B. Zochniak Inspektor nadzoru ds. robót instalacyjnych Inspektor nadzoru ds. robót elektrycznych	BiNŻ S.A., Bełchatów PINB w Bełchatowie
7.	Zaprojektowanie i wybudowanie ulicy Kaliskiej w Bełchatowie		Lipiec 2014	Nowa nawierzchnia fragmentu ulicy	S. Niciak J. Gralak D. Sałata	„LEAR” A. i R. Kłucjasz Spółka Jawna z Bełchatowa Starostwo Powiatowe Wydział Architektury i Budownictwa PINB w Bełchatowie

8.	Wybudowanie oświetlenia nieoświetlonego odcinka ulicy Pod Ługami		Październik 2014	Nowe oświetlenie ulicy	T. Dąbrowski J. Gralak	Wykonawca zostanie wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego PINB w Bełchatowie
9.	Przygotowanie materiałów do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ul. Piotrkowskiej		Luty 2014	Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	J. Gralak D. Sałata S. Niciak J. Rydz	
10.	Przygotowanie materiałów do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej nawierzchni ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Czaplinieckiej		Marzec 2014	Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	J. Gralak D. Sałata J. Rydz	
11.	Przygotowanie materiałów do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wybudowanie ulicy Sadowej w Bełchatowie		Styczeń 2014	Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	J. Gralak D. Sałata S. Niciak	
12.	Opracowanie koncepcji rozbudowy przyszkolnej hali sportowej		Lipiec 2014	Koncepcja rozbudowy przyszkolnej hali sportowej	W. Hałaszkiewicz J. Gralak	

13.	Przygotowanie materiałów do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybudowanie ul. Witosa wraz z parkingiem przy budynku Miejskiego Centrum Kultury z ekspozycją Giganty Mocy		Marzec 2014	Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	J. Gralak D. Sałata S. Niciak J. Rydz	
14.	Przygotowanie materiałów do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę miejskiej strzelnicy rekreacyjno - sportowej (stan surowy zamknięty)		Kwiecień 2014	Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	J. Gralak B. Zochniak W. Hałaszkiewicz J. Rydz	
15.	Opracowanie programu budowy dróg i parkingów na terenie miasta Bełchatowa		Maj 2014	Program	D. Sałata J. Rydz M. Bajer	
16.	Przygotowanie informacji o możliwych źródłach finansowania zadań umieszczonych w budżecie Miasta Bełchatowa na 2014 rok		Luty 2014	Informacja	M. Bajer	ROM w/m

17.	Opracowanie projektu budżetu miasta, wieloletniej prognozy finansowej w zakresie prowadzonych i planowanych inwestycji		Listopad 2014	Projekt budżetu, projekt WPF	I. Ostrowska	
18.	Opracowanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Wydział Inwestycji w 2013 r.		Marzec 2014	Sprawozdanie	I. Ostrowska	
19.	Opracowanie sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Wydział Inwestycji w I półroczu 2014 r.		Lipiec 2014	Sprawozdanie	I. Ostrowska	

20.	Zorganizowanie i przeprowadzenie przeglądów w okresie rękojmi i gwarancji	dla zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa ulicy Bawełnianej wraz z infrastrukturą komunalną	Kwiecień 2014		J. Gralak D. Sałata	"LEAR" A. i R. Kłucjasz Spółka Jawna z Bełchatowa
21.		dla zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa Placu Narutowicza, 19 Stycznia, ul. Fabrycznej wraz z infrastrukturą komunalną	Wrzesień 2014		J. Gralak D. Sałata W. Hałaszkiewicz	Konsorcjum firm: Lider konsorcjum – „FAZBUD” S.A. Członek konsorcjum – PRDiM S.A. Członek konsorcjum – „ELWOJ” Wojciechowscy S.J. Członek konsorcjum – Specjalistyczny Zakład Kształtowania Zieleni „KERRIA” Piórkowski, Gebler S.J.
22.		dla zadania inwestycyjnego p.n. Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1	Czerwiec 2014		J. Gralak W. Hałaszkiewicz	„CREATIVE FUTURE” Grzegorz Barczyk, Mójcza
23.		dla zadania inwestycyjnego p.n. Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola Nr 6	Czerwiec 2014		J. Gralak W. Hałaszkiewicz	„CREATIVE FUTURE” Grzegorz Barczyk, Mójcza
24.		dla zadania inwestycyjnego p.n. Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 8 wg programu " Moje boisko- ORLIK 2012" wraz z zapleczem kontenerowym i infrastrukturą	Czerwiec 2014		J. Gralak D. Sałata W. Hałaszkiewicz	InterHall Sp. z o.o. Katowice

25.	Zorganizowanie i przeprowadzenie przeglądów w okresie rękojmi i gwarancji	dla zadania inwestycyjnego p.n. „wybudowanie oświetlenia ulicznego ulicy Grażyny w Bełchatowie – etap II	Lipiec 2014		J. Gralak T. Dąbrowski	P.P.H.U. "SANEL" Spółka Jawna Bełchatów
26.		dla zadania inwestycyjnego p.n. Budowa zespołu boisk sportowych przy ul. Budryka 7 w Bełchatowie	Wrzesień 2014		J. Gralak D. Sałata	InterHall Sp. z o.o. Katowice
27.		dla zadania inwestycyjnego p.n. Remont Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie	Wrzesień 2014		J. Gralak W. Hałaszkiewicz	P.P.H.U. MAG-TOM Leopold Dobrakowski
28.		dla zadania inwestycyjnego p.n. Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 5 wg programu "Moje Boisko-Orlik 2012" wraz z zapleczem kontenerowym i infrastrukturą komunalną	Październik 2014		J. Gralak D. Sałata W. Hałaszkiewicz	PANORAMA II Sp. z o. o. Gdynia
29.		dla zadania inwestycyjnego p.n. Montaż dwóch opraw oświetleniowych i powieszenie przewodu linii napowietrznej nn przy ulicy odchodzącej od ulicy Grabowej	Październik 2014		J. Gralak T. Dąbrowski	P.P.H.U. "SANEL" Spółka Jawna Bełchatów
30.		dla zadania inwestycyjnego p.n. Rozbudowa ul. Chabrowej w Bełchatowie wraz z wykonaniem odwodnienia, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągu i przebudową instalacji elektrycznej i oświetlenia	Listopad 2014		J. Gralak D. Sałata	"REBUD" C. Krygier, M. Michalski, W. Remba Sp. J. Bełchatów

31.	Zorganizowanie i przeprowadzenie przeglądów w okresie rękojmi i gwarancji	dla zadania inwestycyjnego p.n. Rozbudowa północnego wlotu drogi wojewódzkiej nr 484/ ul. Czapliniecka/ w skrzyżowanie z drogą krajową nr 8 / Al. Włókniarzy/ w Bełchatowie	Listopad 2014		J. Gralak D. Sałata	PRDiM SA Bełchatów
32.		dla zadania inwestycyjnego p.n. Budowa zjazdu z ulicy Bursztynowej na dz. nr 11/3, obręb 22 w Bełchatowie	Listopad 2014		J. Gralak D. Sałata	PPHU MARBUD s.c. , Domiechowice
33.		dla zadania inwestycyjnego p.n. Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola Nr 2	Grudzień 2014		J. Gralak W. Hałaszkiewicz	Konsorcjum firm Lider Konsorcjum: SPA VOYAGE Sp. z o.o., Mójcza Partner Konsorcjum: CREATIVE FUTURE Grzegorz Barczyk Mójcza
34.		dla zadania inwestycyjnego p.n. Budowa parkingu przy blokach 305, 306 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem	Grudzień 2014		J. Gralak D. Sałata	Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: P.U.H. "KOSBRUK" Kompleksowe Usługi Brukarskie Mariusz Brylski Partner Konsorcjum: P.P.H.U. "SANEL" Spółka Jawna
35.		dla zadania inwestycyjnego p.n. Budowa odwodnienia osiedla Wolność w Bełchatowie	Grudzień 2014		J. Gralak	P.P.H.U. "SANEL" Spółka Jawna Bełchatów

36.	Zorganizowanie i przeprowadzenie przeglądów w okresie rękojmi i gwarancji	dla zadania inwestycyjnego p.n. Budowa ulicy Nowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Żabią do projektowanej obwodnicy wschodniej wraz z odwodnieniem i rozwiązaniem kolizji oraz rozbudowa ulicy prostopadłej do ulicy Dolnej wraz z odwodnieniem Przebudowa zjazdu z ulicy Wodnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	Grudzień 2014		J. Gralak D. Sałata	PRDiM SA Bełchatów
37.		dla zadania inwestycyjnego p.n. Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola Nr 3	Grudzień 2014		J. Gralak W. Hałaszkiewicz	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe FORMAT S.C. Paweł Forusiński, Tomasz Major Bełchatów
38.		dla zadania inwestycyjnego p.n. Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola Nr 7	Grudzień 2014		J. Gralak W. Hałaszkiewicz	BUDRAMA Aleksandra Mach, Pabianice
39.		dla zadania inwestycyjnego p.n. Termomodernizacja Budynku Samorządowego Przedszkola Nr 5 w ramach zadania inwestycyjnego	Grudzień 2014		J. Gralak W. Hałaszkiewicz	P.P.H.U. "PROJNAD" Sp. z o.o. , Sieradz
40.		dla zadania inwestycyjnego p.n. Wykonanie przyłącza kablowego dla zasilenia latarni oświetleniowej w pasie drogowym ul. Fryzego	Grudzień 2014		J. Gralak T. Dąbrowski	P.P.H.U. "SANEL" Spółka Jawna Bełchatów