

PLAN PRACY WYDZIAŁU INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2015

WIZ.0631.1.2015

Bełchatów, 2015-01-21

Lp.	Treść zadania	Treść konkretnych przedsięwzięć służących realizacji zadania	Termin wykonania przedsięwzięć	Przewidywany efekt	Osoby odpowiedzialne za realizację zadania	Konkretne instytucje współpracujące przy realizacji zadań i przedsięwzięć
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Wykonanie przebudowy ul. Piotrkowskiej		Czerwiec 2015	Przebudowana ulica	Dyrektor i pracownicy Wydziału	„LEAR” A. i R. Kłucjasz Spółka Jawna z Bełchatowa, PINB w Bełchatowie
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Cegielnianej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Czaplinieckiej		Grudzień 2015	Dokumentacja projektowa	Dyrektor i pracownicy Wydziału	Wykonawca zostanie wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Słonecznej i budowy ciągu pieszo-rowerowego, skrzyżowań z ulicami przyległymi oraz miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Słonecznej (etap I)		Grudzień 2015	Dokumentacja projektowa	Dyrektor i pracownicy Wydziału	Wykonawca zostanie wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

4.	Opracowanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego od ul. Warszawskiej do ul. Żabiej i fragmentu ul. Żabiej do ul. Nowej	- uregulowanie spraw prawnych terenu pod budowę ciągu pieszo-rowerowego, - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego	Grudzień 2015	Dokumentacja projektowa	Dyrektor i pracownicy Wydziału	Wykonawca zostanie wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
5.	Wybudowanie nawierzchni ulicy Sadowej		Październik 2015	Nowa nawierzchnia ulicy	Dyrektor i pracownicy Wydziału	P.P.H.U. "SANEL" Zdzisław Krupa, Janusz Zaniewicz Spółka Jawna
6.	Wykonanie budowy drogi - ulicy Budryka na odcinku od ul. Szmaragdowej do ul. J. Kiepur oraz remontu ulicy Św. Faustyny Kowalskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Diamentową do skrzyżowania z ul. Szmaragdową		Grudzień 2016	Nowa nawierzchnia ulicy wraz z oświetleniem	Dyrektor i pracownicy Wydziału	Konsorcjum firm: Lider- "LEAR" A. i R. Kłucjasz Spółka Jawna, Partner - P.P.H.U. "SANEL" Zdzisław Krupa, Janusz Zaniewicz Spółka Jawna
7.	Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików		Maj 2016	Nowa nawierzchnia ulicy wraz z oświetleniem	Dyrektor i pracownicy Wydziału	Wykonawca zostanie wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
8.	Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim		Grudzień 2016	Nowa nawierzchnia ulicy wraz z oświetleniem	Dyrektor i pracownicy Wydziału	Wykonawca zostanie wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
9.	Realizacja inwestycji drogowych w os. Politanice		Grudzień 2016	Nowa nawierzchnia ulicy wraz z oświetleniem	Dyrektor i pracownicy Wydziału	Wykonawca zostanie wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

10.	Realizacja parkingów na terenie Miasta Bełchatowa		Listopad 2016	Nowy parking	Dyrektor i pracownicy Wydziału	Wykonawca zostanie wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
11.	Wykonanie przebudowy pomieszczeń w budynku przy ul. Czyżewskiego 7 na potrzeby urzędu		Grudzień 2015	Przebudowany budynek	Dyrektor i pracownicy Wydziału	Wykonawca zostanie wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
12.	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa		Grudzień 2015	Nowe oświetlenie ulic	Dyrektor i pracownicy Wydziału	Wykonawca zostanie wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
13.	Opracowanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Wydział Inwestycji w 2014 r.		Marzec 2015	Sprawozdanie	Dyrektor i pracownicy Wydziału	
14.	Opracowanie sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Wydział Inwestycji w I półroczu 2015 r.		Lipiec 2015	Sprawozdanie	Dyrektor i pracownicy Wydziału	
15.	Opracowanie projektu budżetu miasta, wieloletniej prognozy finansowej w zakresie prowadzonych i planowanych inwestycji przez Wydział Inwestycji		Listopad 2015	Projekt budżetu, projekt WPF	Dyrektor i pracownicy Wydziału	
16.	Zorganizowanie i przeprowadzenie przeglądów w okresie rękojmi i gwarancji		Grudzień 2015		Dyrektor i pracownicy Wydziału	

17.	Sporządzenie „Rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach” i przekazanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych /art. 98 ust.1-4 ustawy/	Podsumowanie przeprowadzonych w roku 2014 wszystkich postępowań przetargowych w rozbiciu na: - roboty budowlane - usługi - dostaw - wolna ręka - UE	Marzec 2015 r.	Realizacja postanowień Ustawy Prawo zamówień publicznych	Dyrektor i pracownicy Referatu	Niektóre komórki organizacyjne
18.	Sporządzenie planów zamówień publicznych na rok 2015, powyżej 30 tys. euro	Wyegzekwowanie od wydziałów złożenie planów przewidywanych postępowań przetargowych w danym roku- sporządzenie zbiorówki	Marzec 2015 r.	Uniknięcie podziału zamówień publicznych	Dyrektor i pracownicy Referatu	Wszystkie komórki organizacyjne
19.	Informacja z przeprowadzonych w danym roku postępowań przetargowych w rozbiciu na: - postępowania ogłoszone - postępowania udzielone/ podpisanie umowy/ - postępowania unieważnione	Kontrola rejestru prowadzonych postępowań za dany rok	Grudzień 2015 r.	Kontrola i przejrzystość prowadzonych przetargów jak również pomoc przy sporządzeniu rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień	Dyrektor i pracownicy Referatu	
20.	Archiwizacja zakończonych postępowań	Wszystkie postępowania z roku archiwizacji, odpowiednio przygotowane zgodnie z instrukcją archiwalną, zarejestrowane w programie „ archiwum”, przekazane do archiwum.	Grudzień 2015 r.	Systematyczne archiwizowanie zakończonych postępowań	Dyrektor i pracownicy Referatu	
21.	Bieżące koordynowanie i nadzór nad prawidłowym wprowadzaniem do rejestrów przez Wydziały zadań w zakresie planów i wydatków zamówień udzielanych z wyłączeniem obowiązku stosowania procedur Prawa zamówień publicznych		Grudzień 2015 r.	Prawidłowo prowadzony rejestr	Dyrektor i pracownicy Referatu	