

Dariusz Matyskiewicz

Radny Rady Miejskiej w Bełchatowie

Pr. J. Torbini
dn. 06.10.2015

Bełchatów 02.10.2015

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA	
KANCELARIA OGÓLNA	
wpł.	02.10.2015
dn.	
<i>46401/10/2015</i>	

Sz. P.

WYDZIAŁ SPRAWBU GMINY

Wpłynęło dnia 06.10.2015

Mariola Czechowska podpis.....

Prezydent Miasta Bełchatowa

INTERPELACJA MIĘDZYSESYJNA

W związku z brakiem odpowiedzi na moje pytanie nr 1 w ramach interpelacji złożonej w dniu 11.09.2015r. o treści : 1. Z jakiego powodu AWBUD S.A. wypowiedział umowę ZWiK WOD-KAN Sp. z o.o. w Bełchatowie na zadaniu nr 10 „Modernizacja części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Bełchatowie” realizowanym w ramach projektu „Budowa i modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Bełchatowa”? – zwracam się z kolejnymi pytaniami z nadzieją, że tym razem potraktuje Pani moje pytania poważnie i udzieli wyczerpującej odpowiedzi, a nie prześle mi Pani ponownie opowiadania nie na temat autorstwa Pana Piotra Kopka.

Proszę o odpowiedź na następujące pytania w ramach interpelacji międzysesyjnych:

1. W jakim dniu AWBUD S.A. złożył wniosek do ZWiK WOD-KAN Sp. z o.o. w Bełchatowie o udzielenie gwarancji płatności zgodnie z Art. 649 Kodeksu Cywilnego i dlaczego Pan Piotr Kopke prezes ZWiK WOD-KAN Sp. z o.o. nie dostarczył wymaganych przez wykonawcę gwarancji płatności w terminie jaki wyznaczył wykonawca?
2. Czy w związku z wypowiedzeniem umowy z winy zarządu ZWiK WOD-KAN Sp. z o.o. firma AWBUD S.A. sprecyzowała swoje roszczenia uwzględniające zapłatę za wykonany zakres robót i kwotę w wysokości 10% wartości kontraktu (ok. 1,2 mln zł) tytułem odszkodowania?
3. Czy został już podpisany aneks do umowy pomiędzy ZWiK WOD-KAN Sp. z o.o. w Bełchatowie a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie przedłużenia terminu realizacji projektu „Budowa i modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Bełchatowa” i na jakich warunkach, który pozwoli zarządowi ZWiK WOD-KAN Sp. z o.o. na ogłoszenie przetargu na dokończenie zadania nr 10?

[Signature]



Urząd Miasta Bełchatowa

ul. Kościuszki 1 • 97-400 Bełchatów



Pan

Dariusz Matyskiewicz

Radny Rady Miejskiej

w Bełchatowie

Bełchatów, 15.10.2015 r.

Dotyczy: Interpelacji międzysesyjnej.


Odpowiadając na Pana interpelację złożoną w dniu 02.10.2015 r. dotyczącą ponownie zadania Nr 10 pn. „Modernizacja części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Bełchatowie” realizowanego w ramach projektu „Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”, wyjaśniam, iż zagadnienia związane z odstąpieniem od realizacji tego zadania są złożone i wymagają wnikliwej analizy zarówno pod względem formalno-prawnym, finansowym jak i technicznym. Równolegle trwają negocjacje z firmą AWBUD a po ich zakończeniu zostaną podjęte stosowne decyzje. Zapewniam, iż Spółka „WOD.-KAN.” realizację projektu z tak dużym dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych traktuje priorytetowo i ze szczególną starannością.

WICEPREZIDENT MIASTA


mgr Ireneusz Owczarek

Otrzymują:

1. Adresat
2. WOI a/a
3. WSG a/a



tel. +48 44 733 51 37, tel. +48 44 733 51 16, fax +48 44 733 51 40
email: um@belchatow.pl • www.belchatow.pl