Bełchatów 24.12.2008
PLAN PRACY

Zespołu ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta
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	Kampania informacyjna nt. Możliwości umieszczania prywatnych ofert w bazie ofert inwestycyjnych miasta Bełchatowa

	- Przygotowanie planu rozpowszechniania ulotek informacyjnych
- Wybór miejsc umieszczenia plakatów informujących o możliwości umieszczania ofert osób prywatnych  
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	J. Miller
	WIM
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	Aktualizacja Studium wykonalności dla projektu: „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu…”
	- Przygotowanie nowych danych statystycznych i finansowych

-Weryfikacja zgodności studium z wytycznymi RPO WŁ. 
	Kwiecień 2009
	Opracowanie dokumentu stanowiącego załącznik do wniosku aplikacyjnego
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	Przygotowanie sprawozdania nt oczekiwań przedsiębiorców wobec samorządu i możliwości współpracy środowiska biznesu ze środowiskiem samorządowym
	- Skonstruowanie narzędzia badawczego (wywiad kwestionariuszowy, ankieta). 
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	Przedłożenie Prezydentowi sprawozdania z przeprowadzonego badania
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	Złożenie wniosku do ZP
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	Złożenie pierwszego wniosku aplikacyjnego dla projektu zintegrowanego „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu…”, tj. na zadanie „Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”
	Przygotowanie formularza wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami.
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	Złożenie wniosku w IZ
	M. Stanasiuk-Mordalska
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	Promocja przedsiębiorczości
	- Przygotowanie konkursu dla dzieci nt. przedsiębiorczości

(Współfinansowany przez BKPPT)
	Czerwiec 2009
	Przeprowadzenie konkursu dla dzieci.
	H. Zimnowoda
	BKPPT, W. Oświaty

	9.
	Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę dla zadania: „Przebudowa budynku przy ul Kościuszki 15”
	- Przygotowanie niezbędnych załączników. (WGA – oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, WIM – decyzja środowiskowa)

- Wypełnienie i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia
	Lipiec 2009 
	Uzyskanie pozwolenia na budowę w (m-cu wrześniu 2009)
	J. Berłowski
	WGA, WIM
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	Przygotowanie do podpisania Umowy ramowej z  IŻ RPO Wł dla projektu „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu…”
	- Przygotowanie niezbędnych załączników
	Wrzesień 2009
	Podpisanie umowy ramowej
	M. Stanasiuk-Mordalska
	-
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	Złożenie drugiego wniosku aplikacyjnego dla projektu zintegrowanego „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu…”, tj. na zadanie „Rewitalizacja obszarów problemowych (Pl. Narutowicza, Kościuszki 15, Monitoring)
	Przygotowanie formularza wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami.
	Wrzesień 2009
	Złożenie wniosku
	M. Stanasiuk-Mordalska
	-
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	Uaktualnienie oferty inwestycyjnej miasta i promocja terenów inwestycyjnych
	- Uaktualnienie oferty.
- Przygotowanie materiałów gospodarczych na targi EXPO REAL w Monachium w październiku 2009

-Umieszczenie prezentacji multimedialnej ofert na stronie internetowej

- Opracowanie narzędzia promującego klimat gospodarczy w mieście

	Październik 2009
	Zwiększenie zainteresowania ofertami miasta oraz zwiększenie ilości kontaktów przedsiębiorców z Zespołem 
	H. Zimnowoda
	WGA, Urząd Marszałkowski, 
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	Złożenie trzeciego wniosku aplikacyjnego dla projektu zintegrowanego „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu…”, tj. na zadanie „Przebudowa MCK”
	Przygotowanie formularza wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami.
	Grudzień 2009
	Złożenie wniosku
	M. Stanasiuk-Mordalska
	-

	14.
	Złożenie pierwszego wniosku o płatność dla projektu zintegrowanego „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu…”, tj. na zadanie „Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” 
	- Weryfikacja dokumentów odbiorowych i finansowych;

- Przygotowanie sprawozdania finansowego (wspólnie z WF) i merytorycznego (wspólnie z WI)  
	Grudzień 2009
	Refundacja poniesionych kosztów
	J. Miller
	WF, WI

	
	Nadzór nad realizacją zadania „Przebudowa pl. Narutowicza”
	- Ciągły nadzór nad realizacją zadania zgodnie z założeniami wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności (od m-ca marca do grudnia)
	Grudzień 2009
	Realizacja inwestycji zgodnie z założeniami
	J. Miller, J. Berłowski
	WI, WIM
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	Kampania informacyjna nt. Możliwości umieszczania prywatnych ofert w bazie ofert inwestycyjnych miasta Bełchatowa

	- Przygotowanie planu rozpowszechniania ulotek informacyjnych
- Wybór miejsc umieszczenia plakatów informujących o możliwości umieszczania ofert osób prywatnych  
	Grudzień 2009
	Przekazanie informacji do rzecznika prasowego UM, rozprowadzenie ulotek według zaplanowanego harmonogramu.

Przyjmowanie i umieszczanie na stronie internetowej UM ofert inwestycyjnych prywatnych.
	H. Zimnowoda
	AP, PIP


